	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA: 24/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 4413 DE 2024 **CONTRATISTA:** R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 al 17 de Febrero 2025 **PROYECTO:** SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA 3603 ORTEGA-GUAMO, PR0+0000 AL PR36+0253; TRAMO 4507 PASO NAL POR GUAMO PR24+0060 AL PR27+1130 Y PR40+0500 AL PR45+0000, TRAMO 40TL05 CRUCE RUTA 40 LA TAMBORA PR0+0000 AL PR3+0224, VIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 147 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1228024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	PRINCIPAL	$ 122.094.117,00	
					TOTAL	$ 122.094.117,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 122.094.117,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
						$ -	$ -	$ -	1228024 Del 23-12-24	$ 122.094.117,00	$ 122.094.117,00				
1	PARCIAL	dic-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1228024 Del 23-12-24	$ 122.094.117,00	$ 122.094.117,00				
2	PARCIAL	ene-2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1228024 Del 23-12-24	$ 122.094.117,00	$ 122.094.117,00				
3	FINAL	feb-25	$ 98.311.125,00	$ 18.679.114,00	$ 116.990.239,00	$ -	$ -	$ -	1228024 Del 23-12-24	$ 5.103.878,00	$ 5.103.878,00				
		TOTALES	**$ 98.311.125,00**	**$ 18.679.114,00**	**$ 116.990.239,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 5.103.878,00**	**$ 5.103.878,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 98.311.125,00	$ 18.679.114,00	**$ 116.990.239,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 98.311.125,00	$ 18.679.114,00	**$ 116.990.239,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 9058 CPIP

Firma
VICENTE SUAREZ ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INVIAS
Matricula No. 63202-62809

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.