# PRORROGA N°1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 632 DE 2026

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL** |
| **CONTRATISTA:** | **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E** |
| **OBJETO:** | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INSERVIBLES Y VOLUMINOSOS (SÓLIDOS)** |
| **PLAZO INICIAL:** | **TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** |
| **INICIACION:** | Dos (02) de febrero de 2026 |
| **TERMINACIÓN** | Primero (01) de mayo de 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000).** |

Que entre el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal – EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E. se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 632 de 2026, cuyo objeto es: "**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL – EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E. PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INSERVIBLES Y VOLUMINOSOS SÓLIDOS**".

Que el plazo inicial del contrato fue pactado por tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, iniciando el día dos (02) de febrero de 2026 y con terminación inicial prevista para el primero (01) de mayo de 2026.

Que mediante Acta de Suspensión No. 1, las partes acordaron suspender el Contrato Interadministrativo No. 632 de 2026 a partir del treinta (30) de abril de 2026 y hasta el trece (13) de mayo de 2026, de conformidad con la solicitud y justificación presentada por la supervisión del contrato.

Que, conforme a la justificación presentada y avalada por la supervisión, persisten las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato, razón por la cual se hace necesario prorrogar el término de la suspensión inicialmente pactado, con el fin de garantizar la correcta ejecución contractual y evitar afectaciones en el desarrollo del objeto convenido.

Que la prórroga de la suspensión no modifica el objeto contractual, ni el valor del contrato, ni implica adición presupuestal alguna, sino que únicamente extiende el término durante el cual se mantienen suspendidas las obligaciones de ejecución del contrato.

Que las partes consideran procedente prorrogar la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 632 de 2026 hasta el Treinta (30) de junio de 2026, fecha en la cual se procederá al reinicio de las actividades contractuales, previa suscripción del acta correspondiente.

Se firma el día doce (12) de mayo del 2026

**SANDRA MILENA LOAIZA DUQUE**
**Secretaria de Despacho de la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Bienestar Animal (E)**

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E**
**CONTRATISTA.**

**FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS**
**SECRETARIO JURIDICO**

**GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASANOVA**
**SUBSECRETARIA DE CONTRATACIÓN**

**SEBASTIÁN CAMILO GÓMEZ GÓMEZ**
**Abogado contratista**