CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
ACTAS
null
Fecha: 17-jun-2026 11:15 AM Pág: 10
Anexos: 0
Archivar en: 040-COV2410-113/MUNICIPIO DE LIBORINA/120-CD2410-294*PET, 040-
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez

120-ACT2606-3684
Favor citar este número al responder

Acta de empalme de supervisión de convenios, contratos y otros procesos.

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
2026-06-11	16:16 pm	Subdirección de Ecosistemas

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Jair Mauricio Valencia M	Subdirección de Ecosistemas	
Jorge Baquero Martinez	Subdirección de Ecosistemas	

Orden del día:

1 Saludo inicial..... 1
2 Motivos de la reunión..... 2
3 Discusión y aprobación..... 2
4 Compromisos..... 9

Desarrollo:

1 Saludo inicial.

Se inicia la reunión definiendo que se elaborará una sola acta para todos los convenios y contratos en los cuales Jair Mauricio Valencia Monsalve, identificado con cédula de ciudadanía N°98.505.982, viene ejerciendo como supervisor, ya que a partir del viernes 12 de junio de 2026, estas supervisiones serán ejercidas por Jorge Baquero Martínez, identificado con cédula de ciudadanía N°1.121.328.57, puesto que, a partir del 12 de junio de 2026, Jair Mauricio Valencia Monsalve, comenzará el

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

disfrute de sus vacaciones, la cuales se prolongarán hasta el 7 de julio de la misma anualidad, ambas fechas inclusive.

2 Motivos de la reunión

Entrega de la supervisión de los convenios y contratos que se relacionan a continuación:

N° convenio o contrato	Conveniante o contratista
040-COV2410-113	Municipio de Liborina
040-COV2412-129	Municipio de Vegachí
040-COV2412-133	Municipio de Sabaneta
040-COV2412-134	Municipio de Titiribí
040-COV2505-17	Municipio de Salgar
040-COV2508-22	Municipio de Barbosa
040-COV2510-44	Municipio de El Bagre
040-COV2511-47	Municipio de Fredonia
040-COV2511-52	Municipio de Tarazá
120-CNT2601-169	Marisol Henao Gaviria

3 Discusión y aprobación

A continuación, se informa a Jorge Baquero Martinez el estado actual de los convenios y contratos que vienen siendo supervisados por Jair Mauricio Valencia Monsalve:

a. Convenio N°040-COV2410-113 con el municipio de Liborina cuyo objeto es*: "Aunar esfuerzos con el municipio de Liborina para cofinanciar el fortalecimiento de las espacialidades públicas asociadas al turismo ambiental y de naturaleza"*

Valor total: $408.255.365
Aporte CORANTIOQUIA: $383.275.365
Aporte Municipio (dinero): $ 24.980.000

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Plazo contractual:	seis (6) meses
Acta de inicio:	120-ACT2412-4445 de diciembre 2 de 2024
Fecha finalización:	enero 2 de 2026
Otrosí de prórroga 1 y 2:	siete (7) meses en total

Ya se terminaron las obras, solo falta solicitar los documentos para liquidación del convenio (cierre de la cuenta y reintegro de rendimientos financieros, el ticket de siembra y los documentos del SG-SST).

Ya se desembolsó el 100% de los recursos a desembolsar ya se aprobaron todos los pagos solicitados por el municipio, en la cuenta quedaron sin ejecutar y deben reembolsar $11.025.723,46. Se dará tiempo al municipio para el proceso respectivo, por lo que, por parte de Jair, se indicó que esta solicitud se hará una vez se reintegre a sus labores.

Contacto:	Juan Sebastián Hincapié Hernández.
Cargo:	secretario De Planeación Y Desarrollo Territorial
Mail:	planeacion@liborina-antioquia.gov.co
Celular:	3206128652

b. Convenio N°040-COV2412-129 con el municipio de Vegachí cuyo objeto es: "Aunar *esfuerzos con el municipio de Vegachí para realizar acciones de mitigación del Riesgo, en los ríos el volcán y La Cruz*"

Valor total:	$489.458.433
Aporte CORANTIOQUIA:	$350.000.000
Aporte Municipio (dinero):	$139.458.433
Plazo contractual:	seis (6) meses
Acta de inicio:	120-ACT2412-4678 de diciembre 18 de 2024
Fecha finalización:	octubre 18 de 2025
Otrosí de prórroga:	cuatro (4) meses

Ya se terminaron las obras, solo falta solicitar los documentos para liquidación del convenio (cierre de la cuenta y reintegro de rendimientos financieros, el ticket de siembra y los documentos del SG-SST). Por parte de Jair, se indicó que esta solicitud se hará una vez se reintegre a sus labores.

Contacto:	Maribel Diaz Isaza
Cargo:	secretaria de Obras Públicas y Saneamiento Básico
Mail:	planeacion@vegachi-antioquia.gov.co

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Celular: 3014353830

c. Convenio N°040-COV2412-133 con el municipio de Sabaneta cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos con el municipio de Sabaneta para realizar acciones de mitigación del Riesgo, en la margen izquierda de la quebrada Doña Ana"*

Valor total:	$272.500.000
Aporte CORANTIOQUIA:	$250.000.000
Aporte Municipio (dinero):	$ 22.500.000
Plazo contractual:	seis (6) meses
Acta de inicio:	120-ACT2501-299 de enero 23 de 2025
Fecha finalización:	julio 23 de 2025
Fecha de suspensión:	julio 10 de 2025
Fecha de reanudación:	mayo 26 de 2026

El convenio se debe liquidar con ejecución del 0% por inconvenientes surgidos en el transcurso del tiempo, solo falta solicitar los documentos para liquidación del convenio (cierre de la cuenta y reintegro de rendimientos financieros). Por parte de Jair, se indicó que esta solicitud se hará una vez se reintegre a sus labores.

Se desembolso a la cuenta conjunta el 100% del aporte de CORANTIOQUIA y no se autorizó realizó ningún pago.

Contacto:	Fabio Alonso Pava Rojas
Cargo:	subdirector Gestión del Riesgo de Desastres
Mail:	fabio.pava@sabaneta.gov.co
Celular:	3116196261

d. Convenio N°040-COV2412-134 con el municipio de Titiribí cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos para cofinanciar actividades de turismo de naturaleza en el municipio de Titiribí".*

Valor total:	$108.987.796
Aporte CORANTIOQUIA:	$ 98.987.798
Aporte Municipio (dinero):	$ 10.000.000
Plazo contractual:	cinco (5) meses
Acta de inicio:	120-ACT2509-5445 de septiembre 9 de 2025
Fecha finalización:	febrero 9 de 2026

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

El 5 de mayo de 2026 se ofició al municipio con radicado N°120-COI2605-10761, en el cual se dice: "*De acuerdo con lo pactado en la reunión sostenida el pasado 16 de marzo de 2026, el municipio adquirió el compromiso de realizar la entrega de los diseños correspondientes el día 27 de marzo de 2026; no obstante, a la fecha no se ha recibido información, avance o justificación alguna al respecto*."

Se le dio un tiempo para la respuesta, que no cumplió y en el mismo oficio se le advierte que, *"De no darse cumplimiento dentro del término indicado, me veré en la obligación de iniciar las acciones administrativas y/o legales a que haya lugar."* El oficio mencionado más arriba se envió con copia a Secretaría General y a la Aseguradora.

Se desembolso a la cuenta conjunta el 100% del aporte de CORANTIOQUIA y no se ha autorizado realizar uso de los recursos desembolsados por parte de la supervisión de Corantioquia.

Contacto:	Johana A. Jaramillo Jiménez
Cargo:	secretaria de Planeación e Infraestructura Física
Mail:	planeacionyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co
Celular:	3008517385

e. Convenio N°040-COV2505-17 con el municipio de Salgar cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos con el Municipio de Salgar para realización de obras de mitigación del riesgo en ambas márgenes de la quebrada la Liboriana, aguas abajo del puente del hospital"*

Valor total:	$1.042.372.702
Aporte CORANTIOQUIA:	$ 922.372.702
Aporte Municipio (dinero):	$ 120.000.000
Plazo contractual:	seis (6) meses
Acta de inicio:	120-ACT2506-2863 de junio 10 de 2025
Fecha finalización:	junio 10 de 2026
Otrosí de prórroga 1:	seis (6) meses.

Ya se terminaron las obras, falta solicitar los documentos soporte de la siembra que debían realizar y los documentos del SG-SST. Falta elaborar el acta de terminación del convenio, por favor, habla con Andrea Cardona, para que ella te apoye con la elaboración de esta acta.

Ya se desembolsó el 100% de los recursos aportados por Corantioquia. A la fecha se han aprobaron todos los pagos solicitados por el municipio, solo falta por desembolsar

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

un valor de: $ 370.983,44, el cual, por parte de Jair, se indicó que esta diligencia se hará una vez se reintegre a sus labores.

Contacto: Víctor Augusto Ríos Vasco
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Mail: planeacion@salgar-antioquia.gov.co
Celular: 3208616572

f. Convenio N°040-COV2508-22 con el municipio de Barbosa cuyo objeto es: *"Ejecutar las obras para un espacio público asociado a turismo sostenible en el municipio de Barbosa, corregimiento el Hatillo."*

Valor total:	$6.387.904.012
Aporte CORANTIOQUIA:	$4.949.320.331 así: $520.000.000 Vigencia 2025, y $4.429.320.331 Vigencias Futuras
Aporte Municipio (dinero):	$1.438.583.681
Plazo contractual:	diez (10) meses
Acta de inicio:	120-ACT2509-5459 de septiembre 10 de 2025
Fecha finalización:	julio 10 de 2026

La obra se inició pero a partir de su inicio ha presentado inconvenientes para que se desarrollé un trabajo continuo, el problema mayor reside en que lo que se encontró en obra difiere de lo contemplado en los planos, en algunos aspectos, como alcantarillados existentes, diseños estructurales que se deben ajustar a la realidad hallada en campo, por esta razón se acordó entre todas las partes solicitar una suspensión por dos meses, para solucionar estos asuntos y poder empezar sin inconveniente. Adicionalmente, una vez se reinicie el convenio se debe contemplar una prórroga de cuatro (4) meses más.

Se envió a Laura Ríos la solicitud de suspensión del convenio vía correo electrónico bajo el radicado No. 180-COE2606-23751, junto con la justificación solicitando adelantar el trámite correspondiente. Dado que esta no quedará el firme para antes de la fecha de inicio de vacaciones, el supervisor suplente continuará el trámite restante para dejar en firma la suspensión del convenio.

Se desembolsó a la cuenta conjunta el 100% del aporte de CORANTIOQUIA correspondiente al año 2025, los recursos del año 2026 aún no se han desembolsado a la cuenta conjunta. A la fecha, desde la Supervisión no se ha autorizado el uso de los recursos desembolsados a la cuenta conjunta.

Contacto: Ferney Andrés López Alarcón

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Cargo: secretario de infraestructura física
Mail: ferney.lopez@barbosa.gov.co
Celular: 3207551876

g. Convenio N°040-COV2510-44 con el municipio de El Bagre cuyo objeto es*: "Aunar esfuerzos con el municipio de El Bagre para la consolidación de una centralidad pública en el barrio La Floresta"*

Valor total: $1.380.401.988
Aporte CORANTIOQUIA: $1.222.056.589
Aporte del Municipio: $ 158.345.399
Plazo contractual: tres (3) meses
Acta de inicio: 120-ACT2511-6765 de noviembre 20 de 2025
Fecha finalización: agosto 20 de 2026
Otrosí de prórroga 1 y 2: seis (6) meses en total

Ya se tiene una ejecución aproximada del 36%, en visita realizada el día 2 de junio de 2026, con acta bajo radicado N°120-ACT2606-3489, el municipio se comprometió a remitir informe de ejecución del convenio, cuenta de cobro y certificado de paz y salvo por pago de parafiscales y seguridad social para la semana pasada, pero a la fecha no lo ha hecho, por lo cual, no se ha procedido con la respectiva revisión y, por ende, autorización de recursos.

Recomiendo comunicarse con el contacto del municipio y programar visita para la tercera semana de julio a fin de hacer seguimiento a las obras.

Ellos aperturaron cuenta conjunta en el IDEA, pero aún no se ha desembolsado ningún recurso.

Contacto: Angilberto Vergara Morales
Cargo: Secretario de planeación
Mail: planeacion@elbagre-antioquia.gov.co
Celular: 315 8578760

h. Convenio N°040-COV2511-47 con el municipio de Fredonia cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos con el Municipio de Fredonia para la construcción de un sendero paisajístico y cultural en la zona rural del municipio*"

Valor total: $1.530.346.866
Aporte CORANTIOQUIA: $1.199.553.847

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Aporte del Municipio:	$ 330.793.019
Plazo contractual:	dos (2) meses
Acta de inicio:	120-ACT2511-6802 de noviembre 24 de 2025
Fecha finalización:	agosto 24 de 2026
Otrosí de prórroga 1 y 2:	siete (7) meses en total

Ya se tiene una ejecución aproximada del 27%, el municipio no ha remitido ningún informe de ejecución del convenio, pero las obras se encuentran en ejecución.

Recomiendo comunicarse con el contacto del municipio y programar visita para la tercera semana de julio a fin de hacer seguimiento a las obras.

Ellos aperturaron cuenta conjunta en DAVIVIENDA, ya se les desembolsó un valor de $513.409.046.60.

Contacto:	Lucas Edison Muñoz Moreno
Cargo:	Secretario de Desarrollo Territorial
Mail:	dlloterritorial@fredonia-antioquia.gov.co
Celular:	310 4304246

i. Convenio N°040-COV2511-52 con el municipio de Tarazá cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos en el municipio de Tarazá para cofinanciar la realización de obras de mitigación del riesgo en la margen derecha del río Tarazá, sector puente el bosque, zona urbana del municipio*"

Valor total:	$ 622.184.30
Aporte CORANTIOQUIA:	$ 561.408.849
Aporte del Municipio:	$ 60.775.451
Plazo contractual:	tres (3) meses
Acta de inicio:	120-ACT2512-7033 de diciembre 3 de 2025
Fecha finalización:	octubre 03 de 2026
Otrosí de prórroga 1 y 2:	siete (7) meses en total

En visita realizada el día 3 de junio de 2026, con acta N° 120-ACT2606-3485, dice: "*El supervisor por parte del municipio manifiesta que ya están firmados los contratos para la Interventoría y la ejecución de las obras objeto del convenio, que en el transcurso de la semana se estarán firmando las actas de inicio y que se espera que para la tercera semana de junio se esté dando inicio a la ejecución de las obras*".

Recomiendo comunicarse con el contacto del municipio y programar visita para la tercera semana de julio a fin de hacer seguimiento a las obras.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Se desembolsó a la cuenta conjunta el 100% del aporte de CORANTIOQUIA. Aún no se ha autorizado realizar ningún pago.

Contacto: Julian Bermúdez Villalba
Cargo: Supervisor del municipio
Mail: planeacion@taraza-antioquia.gov.co
Celular: 314 5583180

j. Contrato N°120-CNT2601-169 con la arquitecta Marisol Henao Gaviria cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Ecosistemas en temas de Espacio Público, Turismo de Naturaleza y demás procesos de la dependencia"

Valor total: $ 30.048.348
Plazo contractual: cinco (5) meses y quince (15) días calendario.
Acta de inicio: 120-ACT2602-599 de febrero 2 de 2026
Fecha finalización: julio 17 de 2026

Marisol está trabajando junto con Alejandro el diseño para el parque Chapinero en el municipio de Ciudad Bolívar. En el último informe que presentó, entregó soportes de que si está enviando las alertas a los municipios, pero te recomiendo converses con ella al respecto, a fin de hacer un seguimiento efectivo a esta actividad.

Por otra parte, hay que hacerle seguimiento a la ejecución de sus informes de control y seguimiento.

Mail: solmh071121@gmail.com
Celular: 324 5771151

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro
Realizar acta de terminación del convenio de Salgar con el apoyo de Andrea Cardona	Jorge Baquero Martinez	2026-06-19

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el 2026-07-09, a partir de las 10:00 am en la Subdirección de Ecosistemas.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE — Supervisor que entrega

JORGE ALBERTO BAQUERO M — Supervisor que recibe

Anexos: N/A
Copia: 040-COV2410-113; 040-COV2412-129; 040-COV2412-133; 040-COV2412-134; 040-COV2505-17; 040-COV2508-22; 040-COV2510-44, 040-COV2511-47, 040-COV2511-52 y 120-CNT2601-169
Asignación: N/A

Elaboró: Jorge Baquero Martínez
Revisó: Jair Mauricio Valencia

Fecha de elaboración: 2026-06-11

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.