CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
ACTAS
null
Fecha: 05-jun-2026 12:20 PM Pág: 2
Anexos: 1
Archivar en: 040-COV2510-44/MUNICIPIO DE EL BAGRE
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez

120-ACT2606-3489
Favor citar este número al responder

Seguimiento al convenio 040-COV2510-44

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
2026-06-02	3:00 pm	Secretaría de Planeación de El Bagre

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Se anexa lista de asistencia		

Orden del día:

1 Saludo inicial 1

2 Motivos de la reunión 1

3 Discusión y aprobación 2

4 Compromisos 2

Desarrollo:

1 Saludo inicial

En la oficina de Planeación del municipio de El Bagre, se reunieron el supervisor del convenio 040-COV2510-44 por parte de CORANTIOQUIA y dos funcionarios de la alcaldía municipal de El Bagre, para conocer el estado de avance en la ejecución del convenio por parte del municipio.

2 Motivos de la reunión

Realizar seguimiento al avance en la ejecución de actividades contempladas en el convenio.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

3 Discusión y aprobación

El secretario de Planeación expone que ya están en ejecución las actividades del convenio, sobre todo las relacionadas con el manejo silvicultural y la caracterización de Fauna y Flora, que en la tercera semana de junio se dará inicio a las actividades preliminares de obra y de adecuación del vivero. A su vez el supervisor les recuerda el plazo de ejecución del convenio y manifiesta que, en el caso hipotético de llegarse a requerir una nueva prórroga al convenio por favor remitir a la corporación la solicitud, mínimo un mes antes de la fecha final de ejecución, igualmente les recuerda que radiquen cuanto antes informe de ejecución, para comenzar con los desembolsos establecidos en el convenio.

El secretario de Planeación manifiesta que es posible que se requiera un nuevo Otrosí de prórroga, ya que siempre se han presentado lluvias que han retrasado las actividades de manejo silvicultural y de caracterización, sumado al hecho de que el orden público en el municipio no esta atravesando un buen momento y se compromete que, en caso de necesitarlo, realizará oportunamente el trámite tal y como la supervisión de CORANTIOQUIA, lo ha sugerido.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro
Remitir informe de ejecución del convenio, cuenta de cobro y certificado de paz y salvo por pago de parafiscales y seguridad social	Secretario de Planeación	2026-06-09



JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE
Supervisor convenio 040-COV2510-44

Anexos: no aplica

Copia: no aplica

Asignación: no aplica

Elaboró y revisó: Jair Mauricio Valencia Monsalve

Fecha de elaboración: 2026-06-05

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

CORANTIOQUIA	Sistema de gestión integral (SGI)	**Código:** F-PGI-08
	Listado de asistencia	**Versión:** 03

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Tema:	Seguimiento conv. 040-COV25M	Responsable:	Jair Mauricio Valencia Maysole.
Fecha:	2- Junio de 2026.	Facilitador:	11
Lugar:	Alcaldía El Bagre	Duración:	1 hora.

Nr.	Nombre del asistente	Dependencia/Entidad	Teléfono/Ext.	Correo electrónico	Firma
15	Sandro Argumedo		3205639808	Sandro.argumedo@gmail.com	
16	Angilberto Vergara M		3158578760	Planeacion@elbagre-antioquia.gov.co	
17	Jair Mauricio Valencia M.	Ecosistemas -	3108292960	Jmvalencia@corantioquia.gov.co	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					