	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO Acta No.___1___	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
		FECHA	30/11/2016

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No	749-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	13-jul-20			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

"CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE No. 3 (VIA VILLETA UTICA)"

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	31/12/2019		
FECHA DE INICIO	13/07/2020		
PLAZO	CINCO (5)	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	13/12/2020		
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/C ($499'324,000)		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	42 DEL 03/12/2019		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	44 DEL 22/01/2020		
Fecha aprobación de polizas	07/01/2020		
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO VIAL ICCU 2019 NIT. 901.351.645-4		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☑	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899.999.063-3		
SUPERVISOR ☑	JUAN FRANCISCO PÁRRAGA MUÑOZ C.C. 1.072.189.473		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONSULTOR ☑	JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ	
EJECUTOR ☐	Representante Legal	
SUPERVISOR ☑	JUAN FRANCISCO PÁRRAGA MUÑOZ Contratista Supervisor y Gestor ICCU	
INTERVENTOR ☑	MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO Decana Facultad de Ingeniería-Unal	

NOTA: Luego de revisados y aprobados los protocolos de bioseguridad se autoriza el inicio de las actividades de consultoria objeto del presente contrato.

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA