REPORTE DE ACTIVIDADES

CONTRATO 209 DE 2025

ISVIMED
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INFORME N°1

MARZO DE 2025

www.sygma-tech.co
Teléfono: +57(315)3398576
Calle 29 N°41-98 of. 1107, Medellín, Antioquia

Informe Número	1 (marzo de 2025)		
Fecha	marzo de 2025		
Nombre Contratista:	SYGMA-TECH SAS		
Objeto del contrato:	"APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLIN, EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMPONENTES DE GESTION DE TIC EN EL SOPORTE, DESARROLLO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL ISVIMED SIFI".	**Documento de identidad:**	NIT 900886636-0
Número del contrato:	209 de 2025		


Desde la firma del contrato hasta el día de hoy se atendieron las actividades requeridas para dar cumplimiento al contrato 209 de 2025 que contempló siguientes productos:

- Plan de Trabajo o cronograma con las actividades del proyecto, donde se describirá de forma detallada los plazos de entrega de los avances de las obligaciones contractuales para la consecución de los pagos siguientes.
- Puesta en marcha del ambiente de pruebas en las dos versiones.
- Certificado del revisor fiscal o del representante legal de paz y salvo con los parafiscales y aportes del sistema de seguridad social.
- Demás información requerida por el supervisor / apoyo a la supervisión.

A continuación, detalla cada uno de estos temas

- **Cronogramas del proyecto**

A continuación, se incluye el cronograma con las actividades del proyecto. También se adjunta en archivo de Excel a esta comunicación.



CRONOGRAMA PROPUESTO

PROYECTO MIGRACIÓN MÓDULOS SIFI, ISVIMED - SYGMA TECH

ETAPAS	RESPONSABLE	TIEMPO E
1. Puesta en marcha del ambiente de pruebas en las dos versiones	SYGMA TECH - ISVIMED	1
2. Migración de los módulos: Asociar Vivienda, Solicitudes de Soporte, Requerimientos, Bandeja de Mensajes, Usuarios/ubicados, Boletines, Maestro de reportes, Resoluciones.	SYGMA TECH - ISVIMED	4
3. Migración de los módulos: Arrendamiento temporal.	SYGMA TECH - ISVIMED	8
4. Migración de los módulos: Vivienda usada y obra pública.	SYGMA TECH - ISVIMED	4
5. Migración de los módulos: Convenios y Calidad.	SYGMA TECH - ISVIMED	4
6. Migración de los módulos: SMO/ indicadores e inscripciones.	SYGMA TECH - ISVIMED	4
7. Migración de los módulos: Proyectos, proyectos gerenciados, procesos judiciales, archivo	SYGMA TECH - ISVIMED	6
8. Migración de los módulos: Radicados (Correspondencia), Trasporte y solicitudes de transporte, Inventario inmuebles, personas.	SYGMA TECH - ISVIMED	7
9. Informe final del recibo de todo los módulos incluidos o acordados para la ejecución de este contrato	SYGMA TECH - ISVIMED	2

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

- **Puesta en marcha del ambiente de pruebas en las dos versiones**

Se puso en marcha el ambiente de testing en la versión 2.3.8

http://testing-sygma.com:100


Se puso en marcha el ambiente de testing en la versión 5

http://testing-sygma.com:180

Se adjunta:

- Cronograma del proyecto
- Certificado de paz y salvo con los parafiscales y aportes del sistema de seguridad social firmado por el representante legal.

Certifico bajo gravedad de juramento que la información consignada en este informe es verídica y esta soportada de manera física y en medio magnético, y podrá ser confirmada por la entidad contratante.

Firma 

OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ GRANADOS

Representante Legal SYGMA-TECH SAS