ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

En EL ROSAL, a los (23) días del mes de Junio del año 2026 **HUGO** CONTRERAS NOMELY, SUPERVISOR,deja constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	Aceite 2T	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
2	Aceite 4T	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		14.00	14.00		$ 647,233	$ 647,233		
3	Ajuste cunas dirección	UND	1	$ 58,119	$ 58,119		2.00	2.00		$ 116,238	$ 116,238		
4	Alistamiento y Tecnomecánica	UND	1	$ 396,265	$ 396,265		2.00	2.00		$ 792,530	$ 792,530		
5	Amortiguadores traseros	UND	1	$ 358,525	$ 358,525			-		$ -	$ -		
6	Anillada motor 2T	UND	1	$ 178,319	$ 178,319			-		$ -	$ -		
7	Anillada motor 4T	UND	1	$ 244,363	$ 244,363			-		$ -	$ -		
8	Anti vibrador guardabarro 2T	UND	1	$ 56,798	$ 56,798			-		$ -	$ -		
9	Arandela piñón de arrastre	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
10	Árbol de levas Carguero	UND	1	$ 264,177	$ 264,177			-		$ -	$ -		
11	Árbol de levas XTZ	UND	1	$ 330,221	$ 330,221		2.00	2.00		$ 660,442	$ 660,442		
12	Aro 275x21	UND	1	$ 191,528	$ 191,528			-		$ -	$ -		
13	Aro 410x18	UND	1	$ 204,737	$ 204,737			-		$ -	$ -		
14	Aro farola	UND	1	$ 99,066	$ 99,066			-		$ -	$ -		
15	Arranque	UND	1	$ 237,759	$ 237,759			-		$ -	$ -		
16	Arreglo campana freno	UND	1	$ 158,506	$ 158,506			-		$ -	$ -		
17	Arreglo pistas manzana	UND	1	$ 145,297	$ 145,297			-		$ -	$ -		
18	Arreglo porta bandas	UND	1	$ 184,924	$ 184,924		1.00	1.00		$ 184,924	$ 184,924		
19	Asientos culata	UND	1	$ 129,258	$ 129,258			-		$ -	$ -		
20	Balanceo cigüeñal	UND	1	$ 88,216	$ 88,216		1.00	1.00		$ 88,216	$ 88,216		
21	Balancines	UND	1	$ 184,924	$ 184,924			-		$ -	$ -		
22	Balineras cigüeñal	UND	1	$ 176,432	$ 176,432		1.00	1.00		$ 176,432	$ 176,432		
23	Banda batería	UND	1	$ 12,926	$ 12,926			-		$ -	$ -		
24	Bandas delanteras	UND	1	$ 482,122	$ 482,122			-		$ -	$ -		
25	Bandas traseras	UND	1	$ 66,044	$ 66,044		2.00	2.00		$ 132,088	$ 132,088		
26	Barras de suspensión Carguero	UND	1	$ 396,265	$ 396,265			-		$ -	$ -		
27	Base de espejos	UND	1	$ 44,816	$ 44,816			-		$ -	$ -		
28	Base pata lateral	UND	1	$ 92,462	$ 92,462			-		$ -	$ -		
29	Base relojes	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
30	Base y punzón	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
31	Batería 12V XTZ y Carguero	UND	1	$ 99,066	$ 99,066			-		$ -	$ -		
32	Batería 12V DT y TS	UND	1	$ 171,715	$ 171,715		1.00	1.00		$ 171,715	$ 171,715		
33	Biela	UND	1	$ 435,891	$ 435,891		1.00	1.00		$ 435,891	$ 435,891		
34	Bobina de alta Carguero	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
35	Bobina de alta DT y TS	UND	1	$ 178,319	$ 178,319			-		$ -	$ -		
36	Bobina de encendido DT y TS	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
37	Bomba de aceite	UND	1	$ 132,088	$ 132,088			-		$ -	$ -		
38	Bomba de freno	UND	1	$ 277,385	$ 277,385		1.00	1.00		$ 277,385	$ 277,385		
39	Bombillo bayoneta	UND	1	$ 9,246	$ 9,246		1.00	1.00		$ 9,246	$ 9,246		
40	Bombillo direccional	UND	1	$ 9,246	$ 9,246		2.00	2.00		$ 18,492	$ 18,492		
41	Bombillo farola halógeno	UND	1	$ 33,022	$ 33,022		3.00	3.00		$ 99,066	$ 99,066		
42	Bombillo piloto	UND	1	$ 9,246	$ 9,246			-		$ -	$ -		
43	Bombillo stop	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
44	Bujes tijera	UND	1	$ 198,132	$ 198,132			-		$ -	$ -		
45	Bujía	UND	1	$ 26,418	$ 26,418		1.00	1.00		$ 26,418	$ 26,418		
46	Burbujas casco	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
47	Cadena	UND	1	$ 72,649	$ 72,649		1.00	1.00		$ 72,649	$ 72,649		
48	Calcomanías carenaje	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
49	Calcomanías tapas	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
50	Calibrada válvulas	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
51	Canasta prensa clutch	UND	1	$ 165,110	$ 165,110			-		$ -	$ -		
52	Canastilla clutch	UND	1	$ 283,990	$ 283,990			-		$ -	$ -		
53	Candado tapa	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
54	Caña acelerador	UND	1	$ 46,231	$ 46,231			-		$ -	$ -		
55	Capuchón	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
56	Carburador	UND	1	$ 171,715	$ 171,715			-		$ -	$ -		

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

57	Carenaje DT y TS	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
58	Carenaje XTZ	UND	1	$ 105,671	$ 105,671			-		$ -	$ -		
59	Carga Batería	UND	1	$ 6,604	$ 6,604			-		$ -	$ -		
60	Casco cerrado	UND	1	$ 396,265	$ 396,265		2.00	2.00		$ 792,530	$ 792,530		
61	Caucho Catalina	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
62	Cauchos prensa clutch	UND	1	$ 112,275	$ 112,275			-		$ -	$ -		
63	Cauchos tapa laterales	UND	1	$ 19,813	$ 19,813			-		$ -	$ -		
64	Centrada de rin	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
65	Cilindro estándar	UND	1	$ 752,903	$ 752,903		2.00	2.00		$ 1,505,807	$ 1,505,807		
66	Coca stop DT y TS	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
67	Coca stop XTZ	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
68	Codo exosto DT y TS	UND	1	$ 132,088	$ 132,088		1.00	1.00		$ 132,088	$ 132,088		
69	CDI Carguero	UND	1	$ 79,253	$ 79,253			-		$ -	$ -		
70	CDI XTZ	UND	1	$ 250,968	$ 250,968			-		$ -	$ -		
71	CDI DT y TS	UND	1	$ 204,737	$ 204,737			-		$ -	$ -		
72	Corbatín placa	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
73	Conector carburador	UND	1	$ 79,253	$ 79,253		2.00	2.00		$ 129,253	$ 129,253		
74	Conector exosto pipeta	UND	1	$ 17,171	$ 17,171		1.00	1.00		$ 17,171	$ 17,171		
75	Conector filtro de aire	UND	1	$ 26,418	$ 26,418		1.00	1.00		$ 26,418	$ 26,418		
76	Coraza 110x80-17	UND	1	$ 277,385	$ 277,385			-		$ -	$ -		
77	Coraza 140x70-17	UND	1	$ 383,056	$ 383,056		3.00	3.00		$ 1,149,168	$ 1,149,168		
78	Coraza 275x18	UND	1	$ 171,715	$ 171,715			-		$ -	$ -		
79	Coraza 300x18	UND	1	$ 184,924	$ 184,924		1.00	1.00		$ 184,924	$ 184,924		
80	Coraza 410x18	UND	1	$ 277,385	$ 277,385			-		$ -	$ -		
81	Coraza 450x12	UND	1	$ 290,594	$ 290,594			-		$ -	$ -		
82	Coraza 460x18	UND	1	$ 317,012	$ 317,012			-		$ -	$ -		
83	Coraza 275x21	UND	1	$ 250,968	$ 250,968			-		$ -	$ -		
84	Corona encendido Carguero	UND	1	$ 198,132	$ 198,132			-		$ -	$ -		
85	Corona encendido XTZ	UND	1	$ 396,265	$ 396,265			-		$ -	$ -		
86	Cortada cadena	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
87	Cuchilla guadaña	UND	1	$ 19,813	$ 19,813		1.00	1.00		$ 30,000	$ 30,000		
88	Cunas de dirección	UND	1	$ 118,879	$ 118,879			-		$ -	$ -		
89	Cunas de dirección XTZ	UND	1	$ 138,693	$ 138,693			-		$ -	$ -		
90	Deslizador de cadena	UND	1	$ 46,231	$ 46,231			-		$ -	$ -		
91	Descarbonada	UND	1	$ 85,857	$ 85,857			-		$ -	$ -		
92	Deslizador de cadena XTZ	UND	1	$ 85,857	$ 85,857			-		$ -	$ -		
93	Despinchada Carguero	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
94	Despinchada	UND	1	$ 19,813	$ 19,813		1.00	1.00		$ 19,813	$ 19,813		
95	Diafragma	UND	1	$ 72,649	$ 72,649			-		$ -	$ -		
96	Direccionales	UND	1	$ 39,626	$ 39,626		8.00	8.00		$ 317,012	$ 317,012		
97	Disco de freno	UND	1	$ 231,155	$ 231,155			-		$ -	$ -		
98	Discos de clutch DT y TS	UND	1	$ 171,715	$ 171,715		1.00	1.00		$ 171,715	$ 171,715		
99	Discos de clutch XTZ	UND	1	$ 204,737	$ 204,737			-		$ -	$ -		
100	Discos de clutch Carguero	UND	1	$ 224,314	$ 224,314		2.00	2.00		$ 448,629	$ 448,629		
101	Eje de cambios	UND	1	$ 92,462	$ 92,462			-		$ -	$ -		
102	Eje de cranck 2T	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
103	Eje de piñón salida	UND	1	$ 290,594	$ 290,594			-		$ -	$ -		
104	Eje de rueda delantera	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
105	Empaque de cilindro	UND	1	$ 567,980	$ 567,980			-		$ -	$ -		
106	Empaque de clutch	UND	1	$ 26,418	$ 26,418		2.00	2.00		$ 52,835	$ 52,835		
107	Empaque de culata 2T	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
108	Empaque de exosto	UND	1	$ 33,022	$ 33,022		1.00	1.00		$ 33,022	$ 33,022		
109	Empaque de torque	UND	1	$ 29,059	$ 29,059			-		$ -	$ -		
110	Enderezada telescopio	UND	1	$ 244,363	$ 244,363			-		$ -	$ -		
111	Esparrago cilindro	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
112	Espejos	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
113	Farola DT y TS	UND	1	$ 79,253	$ 79,253			-		$ -	$ -		
114	Farola XTZ y Carguero	UND	1	$ 132,088	$ 132,088			-		$ -	$ -		
115	Filtro de aceite XTZ y Carguero	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		6.00	6.00		$ 277,385	$ 277,385		
116	Filtro de aire 2T y Carguero	UND	1	$ 26,418	$ 26,418		4.00	4.00		$ 105,671	$ 105,671		
117	Filtro de aire XTZ	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

118	Filtro de gasolina	UND	1	$ 10,567	$ 10,567			-		$ -	$ -		
119	Flasher	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
120	Fuelles telescopios	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		2.00	2.00		$ 92,462	$ 92,462		
121	Guarda barro trasero DT y TS	UND	1	$ 72,649	$ 72,649		1.00	1.00		$ 72,649	$ 72,649		
122	Guarda barro delantero	UND	1	$ 66,044	$ 66,044			-		$ -	$ -		
123	Guarda barro trasero XTZ	UND	1	$ 92,462	$ 92,462			-		$ -	$ -		
124	Guardafango	UND	1	$ 19,813	$ 19,813			-		$ -	$ -		
125	Guaya acelerador sola	UND	1	$ 21,134	$ 21,134			-		$ -	$ -		
126	Guaya choque	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
127	Guaya clutch completa Carguero	UND	1	$ 55,477	$ 55,477			-		$ -	$ -		
128	Guaya clutch completa	UND	1	$ 50,194	$ 50,194		1.00	1.00		$ 50,194	$ 50,194		
129	Guaya clutch sola	UND	1	$ 21,134	$ 21,134			-		$ -	$ -		
130	Guaya de acelerador completa	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
131	Guaya de freno delantero completa	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
132	Guaya freno de mano Carguero	UND	1	$ 59,440	$ 59,440		1.00	1.00		$ 59,440	$ 59,440		
133	Guaya freno delantero sola	UND	1	$ 21,134	$ 21,134			-		$ -	$ -		
134	Guaya tacómetro completa	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
135	Guaya tacómetro completa Carguero	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
136	Guaya velocímetro completa	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
137	Instalación completa	UND	1	$ 250,968	$ 250,968		4.00	4.00		$ 901,936	$ 901,936		
138	Kit de arrastre	UND	1	$ 311,634	$ 311,634		4.00	4.00		$ 1,246,536	$ 1,246,536		
139	Kit de empaquetadura	UND	1	$ 77,932	$ 77,932		3.00	3.00		$ 233,796	$ 233,796		
140	Kit de retenedores	UND	1	$ 140,580	$ 140,580		2.00	2.00		$ 281,159	$ 281,159		
141	Kit medio de empaques 2T	UND	1	$ 66,044	$ 66,044			-		$ -	$ -		
142	Kit medio de empaques 4T	UND	1	$ 79,253	$ 79,253		1.00	1.00		$ 79,253	$ 79,253		
143	Leva de freno delantero	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
144	Líquido de frenos	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
145	Llave de gasolina	UND	1	$ 66,044	$ 66,044			-		$ -	$ -		
146	Mando derecho	UND	1	$ 92,462	$ 92,462			-		$ -	$ -		
147	Mando izquierdo	UND	1	$ 79,253	$ 79,253			-		$ -	$ -		
148	Mangos	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
149	Manguera de freno	UND	1	$ 99,066	$ 99,066		1.00	1.00		$ 99,066	$ 99,066		
150	Manguera gasolina	UND	1	$ 17,171	$ 17,171		1.00	1.00		$ 17,171	$ 17,171		
151	Manilar de clutch	UND	1	$ 26,418	$ 26,418		4.00	4.00		$ 105,671	$ 105,671		
152	Manilar de freno	UND	1	$ 26,418	$ 26,418		2.00	2.00		$ 52,835	$ 52,835		
153	Mantenimiento frenos	UND	1	$ 70,762	$ 70,762			-		$ -	$ -		
154	Mantenimiento general 2T	UND	1	$ 105,671	$ 105,671			-		$ -	$ -		
155	Mantenimiento general 4T	UND	1	$ 237,759	$ 237,759		2.00	2.00		$ 475,518	$ 475,518		
156	Mantenimiento general Guadaña	UND	1	$ 132,088	$ 132,088			-		$ -	$ -		
157	Manubrio	UND	1	$ 132,088	$ 132,088			-		$ -	$ -		
158	Micos	UND	1	$ 7,359	$ 7,359			-		$ -	$ -		
159	Monoshock DT y TS	UND	1	$ 898,672	$ 898,672			-		$ -	$ -		

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

160	Neumático 275x21	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
161	Neumático 300x18	UND	1	$ 50,194	$ 50,194		1.00	1.00		$ 50,194	$ 50,194		
162	Neumático 410x18	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
163	Neumático 450x12	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
164	O-Ring	UND	1	$ 5,000	$ 5,000			-		$ -	$ -		
165	Palanca cambios	UND	1	$ 43,589	$ 43,589		1.00	1.00		$ 43,589	$ 43,589		
166	Pasador monoshock	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
167	Pasta lateral	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
168	Pasta patín	UND	1	$ 19,813	$ 19,813			-		$ -	$ -		
169	Pastillas de freno delantero	UND	1	$ 66,044	$ 66,044		1.00	1.00		$ 66,044	$ 66,044		
170	Pata cranck	UND	1	$ 71,328	$ 71,328		2.00	2.00		$ 142,655	$ 142,655		
171	Patín cadena	UND	1	$ 68,639	$ 68,639		2.00	2.00		$ 137,278	$ 137,278		
172	Pera de freno delantero	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
173	Pera freno trasero	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
174	Pin patada	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
175	Pintura tapa lateral	UND	1	$ 71,941	$ 71,941			-		$ -	$ -		
176	Pintura chasis	UND	1	$ 125,484	$ 125,484			-		$ -	$ -		
177	Pintura general	UND	1	$ 818,948	$ 818,948			-		$ -	$ -		
178	Pintura guardabarro	UND	1	$ 55,477	$ 55,477			-		$ -	$ -		
179	Pintura tanque	UND	1	$ 277,385	$ 277,385			-		$ -	$ -		
180	Piñón delantero	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
181	Piñón primario	UND	1	$ 198,132	$ 198,132			-		$ -	$ -		
182	Pistón completo 2T	UND	1	$ 224,550	$ 224,550		1.00	1.00		$ 224,550	$ 224,550		
183	Pito japonés	UND	1	$ 50,194	$ 50,194		1.00	1.00		$ 50,194	$ 50,194		
184	Porta banda trasero	UND	1	$ 138,693	$ 138,693			-		$ -	$ -		
185	Porta bandas delantero	UND	1	$ 99,066	$ 99,066			-		$ -	$ -		
186	Porta espejos	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
187	Porta fusibles	UND	1	$ 19,813	$ 19,813			-		$ -	$ -		
188	Porta placa	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
189	Posa pies delanteros	UND	1	$ 72,649	$ 72,649			-		$ -	$ -		
190	Posa pies traseros	UND	1	$ 33,022	$ 33,022			-		$ -	$ -		
191	Pulpos	UND	1	$ 22,644	$ 22,644			-		$ -	$ -		
192	Radios	UND	1	$ 89,820	$ 89,820			-		$ -	$ -		
193	Radios rueda delantera	UND	1	$ 79,253	$ 79,253			-		$ -	$ -		
194	Radios rueda trasera	UND	1	$ 72,649	$ 72,649			-		$ -	$ -		
195	Retenedor cigüeñal	UND	1	$ 59,440	$ 59,440			-		$ -	$ -		
196	Retenedor eje de salida	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
197	Recortada cadena	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
198	Rectificada de cilindro	UND	1	$ 198,132	$ 198,132		1.00	1.00		$ 198,132	$ 198,132		
199	Regulador corriente	UND	1	$ 85,857	$ 85,857		1.00	1.00		$ 85,857	$ 85,857		
200	Regulador corriente XTZ	UND	1	$ 158,506	$ 158,506			-		$ -	$ -		

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

201	Relay	UND	1	$ 52,835	$ 52,835			-		$ -	$ -		
202	Relojes	UND	1	$ 277,385	$ 277,385			-		$ -	$ -		
203	Reparada cabeza de fuerza 2T	UND	1	$ 250,968	$ 250,968			-		$ -	$ -		
204	Reparada general Carguero	UND	1	$ 1,188,795	$ 1,188,795		1.00	1.00		$ 1,063,783	$ 1,063,783		
205	Reparada general DT y TS	UND	1	$ 1,063,783	$ 1,063,783			-		$ -	$ -		
206	Reparada general XTZ	UND	1	$ 925,798	$ 925,798			-		$ -	$ -		
207	Resorte freno	UND	1	$ 2,642	$ 2,642			-		$ -	$ -		
208	Resorte pata crank	UND	1	$ 8,256	$ 8,256		1.00	1.00		$ 8,256	$ 8,256		
209	Resorte pata lateral	UND	1	$ 17,171	$ 17,171			-		$ -	$ -		
210	Resorte patín	UND	1	$ 17,171	$ 17,171			-		$ -	$ -		
211	Resorte pera de freno	UND	1	$ 5,378	$ 5,378			-		$ -	$ -		
212	Resorte varilla freno	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
213	Retenedor bomba de aceite	UND	1	$ 99,066	$ 99,066			-		$ -	$ -		
214	Retenedor cranck	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
215	Retenedor eje de cambios	UND	1	$ 23,776	$ 23,776			-		$ -	$ -		
216	Retenedor piñón de arrastre	UND	1	$ 46,231	$ 46,231			-		$ -	$ -		
217	Retenedor tacómetro	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
218	Retenedor telesco pio	UND	1	$ 984,058	$ 984,058		1.00	1.00		$ 984,058	$ 984,058		
219	Revisión de frenos	UND	1	$ 38,919	$ 38,919		1.00	1.00		$ 38,919	$ 38,919		
220	Revisión eléctrica	UND	1	$ 528,353	$ 528,353		3.00	3.00		$ 1,585,060	$ 1,585,060		
221	Roda m ie nto 6200	UND	1	$ 39,626	$ 39,626			-		$ -	$ -		
222	Rodamiento 6202	UND	1	$ 39,626	$ 39,626		2.00	2.00		$ 79,253	$ 79,253		
223	Rodamiento 6302	UND	1	$ 39,626	$ 39,626		4.00	4.00		$ 158,506	$ 158,506		
224	Rodamiento 6304	UND	1	$ 46,231	$ 46,231			-		$ -	$ -		
225	Rodamiento 6328	UND	1	$ 191,528	$ 191,528			-		$ -	$ -		
226	Rodamientos delanteros Carguero	UND	1	$ 46,231	$ 46,231		1.00	1.00		$ 46,231	$ 46,231		
227	Rodamientos traseros Carguero	UND	1	$ 59,440	$ 59,440		1.00	1.00		$ 59,440	$ 59,440		
228	Selector de cambios	UND	1	$ 501,936	$ 501,936			-		$ -	$ -		
229	Selenio	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
230	Sellos	UND	1	$ 126,427	$ 126,427		3.00	3.00		$ 379,282	$ 379,282		
231	Sincronizada 2T	UND	1	$ 94,349	$ 94,349			-		$ -	$ -		
232	Sincronizada 4T	UND	1	$ 92,462	$ 92,462		2.00	2.00		$ 184,924	$ 184,924		
233	Socket de stop	UND	1	$ 13,209	$ 13,209			-		$ -	$ -		
234	Socket farola	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
235	Soldadura exosto	UND	1	$ 39,626	$ 39,626		3.00	3.00		$ 118,879	$ 118,879		
236	Soldadura parrilla	UND	1	$ 39,626	$ 39,626		1.00	1.00		$ 39,626	$ 39,626		
237	Soldadura tanque	UND	1	$ 39,626	$ 39,626		1.00	1.00		$ 39,626	$ 39,626		
238	Soporte fa rola	UND	1	$ 85,857	$ 85,857			-		$ -	$ -		
239	Soportes de motor	UND	1	$ 152,845	$ 152,845			-		$ -	$ -		
240	Stop completo Carguero	UND	1	$ 105,671	$ 105,671			-		$ -	$ -		
241	Stop completo DT y TS	UND	1	$ 79,253	$ 79,253			-		$ -	$ -		

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

242	Switch DT y TS	UND	1	$ 79,253	$ 79,253		2.00	2.00		$ 158,506	$ 158,506		
243	Switch XTZ y Carguero	UND	1	$ 105,671	$ 105,671			-		$ -	$ -		
244	Tapa batería	UND	1	$ 26,418	$ 26,418			-		$ -	$ -		
245	Tapa de tanque	UND	1	$ 112,275	$ 112,275			-		$ -	$ -		
246	Tapa válvulas	UND	1	$ 22,644	$ 22,644			-		$ -	$ -		
247	Tapas bomba de aceite	UND	1	$ 46,231	$ 46,231			-		$ -	$ -		
248	Tapas laterales	UND	1	$ 92,462	$ 92,462			-		$ -	$ -		
249	Tapizada	UND	1	$ 207,567	$ 207,567		1.00	1.00		$ 207,567	$ 207,567		
250	Tapón aceite	UND	1	$ 19,106	$ 19,106			-		$ -	$ -		
251	Tapón válvulas	UND	1	$ 64,629	$ 64,629			-		$ -	$ -		
252	Tensionada cadena	UND	1	$ 6,604	$ 6,604			-		$ -	$ -		
253	Tensores de cadena par	UND	1	$ 38,211	$ 38,211			-		$ -	$ -		
254	Torque	UND	1	$ 125,484	$ 125,484			-		$ -	$ -		
255	Válvulas de admisión y escape Carguero	UND	1	$ 125,484	$ 125,484		1.00	1.00		$ 125,484	$ 125,484		
256	Válvulas de admisión y escape XTZ	UND	1	$ 92,462	$ 92,462		1.00	1.00		$ 92,462	$ 92,462		
257	Varilla freno trasero	UND	1	$ 50,194	$ 50,194			-		$ -	$ -		
258	Equipos de protección (rodilleras, coderas)	UND	1	$ 194,594	$ 194,594								
259	Impermeable reflectivo	UND	1	$ 206,388	$ 206,388								
					$ 20,000,000.00			**TOTAL**		$ 19,808,295.84	$ 19,808,295.84		**191,704.16**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**20,000,000.00**	**V/R ANTICIPO:**	**-**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	
V/R ACTUAL CONTRATO:	**20,000,000.00**	**% RETEGARANTIA :**	

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 22-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 032-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES PARA LAS MOTOS Y HERRAMIENTA MENOR CON MOTOR A GASOLINA O ELECTRICO AL CUIDADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.

CONTRATISTA : MIGUEL ANGEL BELTRAN PALMAR

SUPERVISOR HUGO CONTRERAS NOMELY

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 032-2026 DEL 23 DE JUNIO DE 2026	23-06-2026	19,808,295.84	99.04%	-	-	-	19,808,295.84	191,704.16	99.04%
				0.00%	-	-	-	-	191,704.16	99.04%
				0.00%	-	-	-	-	191,704.16	99.04%
				0.00%	-	-	-	-	191,704.16	99.04%
				0.00%	-	-	-	-	191,704.16	99.04%
				0.00%	-	-	-	-	191,704.16	99.04%
TOTAL			**19,808,295.84**	**99.04%**	**-**	**-**	**-**	**19,808,295.84**	191,704.16	

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL SA ESP:

Firma:

Nombre: HUGO CONTRERAS NOMELY
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

23-06-2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.