CORPORACION AFROCOLOMBIANA

Actividad Económica Principal 9499
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CAP - 36

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764086767647 de 06/01/2025 - 06/01/2027 autoriza CAP-1 a CAP-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/11/2025 19:43
Fecha de Vencimiento	25/11/2025 19:43
Fecha de Validación	10/11/2025 19:44
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO
Nombre Comercial	CORAFROPAC
NIT	900022518
Obligación	IVA
Email	corporacionafropacifico@gmail.com
Teléfono	3227235103
Dirección Fiscal	CL 4 3 57 BRR SAAVEDRA GALINDO, GUACARI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nombre Comercial	
NIT	800215807
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ACTA PARCIAL 3879	MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SERCOTR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	1	EA	$7,372,562.00		$7,372,562.00	$7,372,562.00

1

Subtotal	$7,372,562.00
ADMINISTRACION 20%	$1,474,512.00
Total a Pagar	$8,847,074.00

ACTA PARCIAL No.9 CONTRATO 3879 DE 2024. VALOR ANTICIPO OTORGADO $94.331.668.20, VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA $0, VALOR AMORTIZADO ACUMULADO $94.331.668.20, VALOR POR AMORTIZAR $0,#$24-02-00;3879-2024;sacosta@invias.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 13333f2564d04365e211a94a2e365b53d1aa2c21956a805db6fbac6426d3111bde600b2533f5014652e0d97884836651

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-4-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA: 29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.847.074,00 **MES** 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3879 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SERCOTR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZAL ES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4265 DE 2024 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/24 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8,17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/05/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 2/07/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 617.872.426,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 617.872.426,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 CANTIDAD	Última Acta de fecha septiembre-25 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO													
1	11601	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	M3	424,00	$ 154.581,00	$ 65.542.344,00	336,65	$ 52.039.718,00	0,00	$ -	336,55	$ 52.024.235,00
2	11602	310-22		Conformación de la calzada existente	M2	1250,00	$ 1.261,00	$ 1.576.250,00	1380,00	$ 1.740.180,00	132,00	$ 166.452,00	1.380,00	$ 1.740.180,00
3	11602	320-22		Subbase granular clase c sbg-50	M3	188,00	$ 211.199,00	$ 39.705.412,00	241,02	$ 50.902.463,00	34,12	$ 7.206.110,00	222,12	$ 46.911.522,00
4	11603	500-22		Pavimento de concreto hidráulico - nt2	M3	185,00	$ 1.163.080,00	$ 215.169.800,00	251,34	$ 292.323.532,00	0,00	$ -	154,00	$ 179.114.320,00
5	11604	630-22		Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ acero de refuerzo fy 4200 mpa	M3	67,00	$ 986.720,00	$ 66.110.240,00	37,95	$ 37.446.024,00	0,00	$ -	-	$ -
6	11604	640-22		Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	10051,00	$ 8.045,00	$ 80.860.295,00	4470,75	$ 35.967.184,00	0,00	$ -	2.031,07	$ 16.339.958,00
							SUB-TOTAL	$ 468.964.341,00		$ 470.419.101,00		$ 7.372.562,00		$ 296.130.215,00
3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL													
3,1	11607	700-22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	1000,00	$ 2.694,00	$ 2.694.000,00	460,00	$ 1.239.240,0	0,00	$ -	0,00	$ -
							SUB-TOTAL	$ 2.694.000,00		$ 1.239.240,00		$ -		$ -
							VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 471.658.341,00		$ 471.658.341,00		$ 7.372.562,00		$ 296.130.215,00
							VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 146.214.085,00		$ 146.214.085,000		$ 1.474.512,00		$ 62.113.620,00
				Reserva ajuste	%	5,00		$ 23.582.917,00		$ 23.582.917,00		$ -		$ -
				PAGA	%	5,00		$ 23.582.917,00		$ 23.582.917,00		$ -		$ -
				Administración	%	20,00		$ 94.331.668,00		$ 94.331.668,00		$ 1.474.512,00		$ 59.226.043,00
				Imprevistos	%	1,00		$ 4.716.583,00		$ 4.716.583,00		$ -		$ 2.887.577,00
							VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO	$ 617.872.426,00		$ 617.872.426,00		$ 8.847.074,00		$ 358.243.835,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

A.I. 21 %
Utilidad - %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	**$ 94.331.668,20**	**20%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ 94.331.668,20	100%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.372.562,00	0%	$ 7.372.562,00
Reserva ajuste	$ -	0%	$ -
PAGA	$ -	0%	$ -
Administración	$ 1.474.512,40	0%	$ 1.474.512,40
Imprevistos	$ -	0%	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 8.847.074,40	0%	$ 8.847.074,40

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.847.074,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.847.074,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8.847.074,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: Luisa Vanesa Anchico Mosquera
R.L. CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DE PACIFICO
Contratista de obra
Nit. 900.022.518-2

Firma:
Nombre: Sergio Pabon Lozano
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: PROJEKTA - DTP Colombia
Cédula N°: 17.195.041 de Bogotá
Matricula Profesional N°. 10890 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA PERIODO MES: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.847.074,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	29-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LIZBETH SULEYMA LOPEZ B		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	29-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	IONE RAMÍREZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LIZBETH SULEYMA LOPEZ B		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	30-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	IONE RAMÍREZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LIZBETH SULEYMA LOPEZ B		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	07-oct-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LIZBETH SULEYMA LOPEZ B		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	8-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUISA VANESA ANCHINCO MOSQUERA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	8-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NIXON ANDRES JACOME JARA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	8-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NIXON ANDRES JACOME JARA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ	Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3879 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS,COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR **NIT.** 900022518-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE (E) CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 8.847.074,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Giovanni Alfredo Acosta Betancourt
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01103-0706 CPITVC
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Luis Fernando Pantoja
Director Territorial Cauca
Matrícula Profesional No: 52202-107846 NRÑ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Nixón Andrés Jacome Jara
Matricula profesional No.: 091037-0532553CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma
Nombre: Sandra Milena Acosta Gomez
Matrícula Profesional No.:25202-145897
GERENTE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ
ORDENADOR DE PAGO
Fecha de Firma: 11/11/2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE

CONTRATO N°: 3879 - 2024

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	9	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	952224	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 8.847.074,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	0	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	0	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 8.847.074,00

Nombre: Giovanni Alfredo Acosta Betancourt
Matrícula Profesional No.:01103-0706 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha de Firma:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 3879 de 2024 Contratista: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

Objeto:" MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DELDEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVERLA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCODEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta No. 9 Valor básico $ 8.847.074,00 Periodo: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Valor Incluido Iva $ 8.847.074,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera CANANGUA PELONGO)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Interventoría	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	76318_003	VIA GUACARÍ CANANGUA PELONGO	$ 8.847.074,00	$ -		$ 8.847.074,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$ 8.847.074,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.847.074,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO - VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO			$ -
891.380.089-7	GUACARÍ			$ 8.847.074,00
	TOTAL DEPARTAMENTO - VALLE DEL CAUCA		**$ -**	**$ 8.847.074,00**

NIT	DEPARTAMENTO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO			

Firma:
Nombre: LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA
Representante Legal
CC: 1114458038 de Guacarí
Corporación Afrocolombiana del Pacífico

Firma:
Nombre: SERGIO PABON LOZANO
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 10890 CND
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3879 de 2024

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUASECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVERLA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS,AFROCOLOMBIANOS RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4265 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	952224	Caminos Comunitarios de la paz total GGVCPT	10	Nacion	Contrato Principal	$ 617.872.426,00	$ 268.475.665,00
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 617.872.426,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	01/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.331.668,20	952224 DE 2024	$ 617.872.426,00	$ 617.872.426,00				
2	Parcial	02/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.331.668,20	952224 DE 2024	$ 617.872.426,00	$ 617.872.426,00				
3	Parcial	03/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.331.668,20	952224 DE 2024	$ 617.872.426,00	$ 617.872.426,00				
4	Parcial	04/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.331.668,20	952224 DE 2024	$ 617.872.426,00	$ 617.872.426,00				
5	Parcial	05/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.331.668,20	952224 DE 2024	$ 617.872.426,00	$ 617.872.426,00				
6	Parcial	06/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.331.668,20	952224 DE 2024	$ 617.872.426,00	$ 617.872.426,00				
7	Parcial	07/2025	$ 108.948.467,00	$ -	$ 108.948.467,00	$ 18.008.011,00	$ 90.940.456,00	$ 76.323.657,20	952224 DE 2024	$ 508.923.959,00	$ 508.923.959,00			X	
8	Parcial	08/2025	$ 240.448.294,00	$ -	$ 240.448.294,00	$ 76.323.657,20	$ 164.124.636,80	$ -	952224 DE 2024	$ 268.475.665,00	$ 268.475.665,00			X	
9	Parcial	09/2025	$ 8.847.074,00	$ -	$ 8.847.074,00	$ -	$ 8.847.074,00	$ -	952224 DE 2024	$ 259.628.591,00	$ 259.628.591,00			X	
TOTALES			$ 358.243.835,00	$ -	$ 358.243.835,00	$ 94.331.668,20	$ 263.912.166,80								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor Total Costo Directo*	$ 296.130.215,00	$ -	**$ 296.130.215,00**
Reserva Ajuste*	$ -		**$ -**
PAGA*	$ -		**$ -**
Administración*	$ 59.226.043,00		**$ 59.226.043,00**
Imprevistos*	$ 2.887.577,00		**$ 2.887.577,00**
VALOR TOTAL	$ 358.243.835,00		**$ 358.243.835,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: IONE BEATRIZ RAMIREZ CORREA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-24667

Nombre: LIZBETH SULEYMA LOPEZ BENAVIDES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-182107

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/09/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3879 DE 2024 **CONTRATISTA:** CORPORACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTE 4265 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	IONE BEATRIZ RAMIREZ CORREA	43.020.257	DIRECTOR DE OBRA	$ 5.000.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	V	SANITAS	949247655	$ 200.000,00	PORVENIR	9492472988	$ 800.000,00	COMFENALCO	$ 200.000,00		
2	OSCAR DAVID VASQUEZ ECHEVARRIA	71386169	RESIDENTE DE OBRA	$ 3.500.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 3.500.000,00	$ 1.400.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 140.000,00	COLPENSIONES	9492472988	$ 560.000,00	COMFENALCO	$ 140.000,00		
3	SINISTERRA MOSQUERA FRANCIA ELENA	29543709	AUXILIAR	$1.423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423.500,00	$ 208.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	COLPENSIONES	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
4	OBREGON OBREGON ANYI VALENTINA	1114450581	AUXILIAR	$ 2.300.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 2.300.000,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 92.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 92.000,00		
5	ORTIZ CASTILLO JOSE FEDERICO	12918562	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423.500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	COLPENSIONES	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
6	SANCHEZ MOSQUERA CELIA MARIA	1115091285	AUX TRAFICO	$ 1.423.500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423.500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
7	SANCHEZ HURTADO JUAN SEBASTIAN	1115082033	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.000.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 3.000.000,00	$ 49.500,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 120.000,00	PORVENIR	949247655	$ 480.000,00	COMFENALCO	$ 120.000,00		
8	PEÑA SANCHEZ GERALDINE	1007696894	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.500.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 2.500.000,00	$ 49.500,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 100.000,00	PROTECCIÓN	949247655	$ 400.000,00	COMFENALCO	$ 100.000,00		
9	CONCHA ANDRES	1061689687	AUXILIAR	$ 1.423,500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423,500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
10	HOLGUIN DIEGO	1114459639	AUXILIAR	$ 1.423,500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423,500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
11	MOSQUERA LUIS	1114457739	AUXILIAR	$ 1.423,500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423,500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
12	MOSQUERA MARIA	1112390705	AUXILIAR	$ 1.423,500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423,500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		
13	ORTIZ JOSE	12918562	AUXILIAR	$ 1.423.500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	$ 1.423.500,00	$ 62.000,00	V	NUEVA EPS	949247655	$ 57.000,00	PORVENIR	949247655	$ 227.800,00	COMFENALCO	$ 57.000,00		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: IONE BEATRIZ RAMIREZ CORREA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520224667ANT

Firma
Nombre: Lizbeth Suleyma López Benavides
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-182107

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900022518	2	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUISA	KRA 2D 1 57	GUACARI-VALLE.	2558555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	18005832152	9492472988	E	2025/09/04	2025/09/29	BANCOLOMBIA	25	$4 470 000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$17,000,000	$1,920,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$1,190,000		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 6 (4 Afiliados)						$17,000,000	$1,920,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$1,190,000		$0	$0
Ciudad: GUACARI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$17,000,000	$1,920,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$1,190,000		$0	$0
1	CC	43020257	IONE BEATRIZ RAMIREZ CORREA	25-14	$5,000,000	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$350,000	30	$0	$0
2	CC	71386169	OSCAR DAVID VASQUEZ ECHEVARRIA	25-14	$3,500,000	$3,500,000	$160,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$245,000	30	$0	$0
3	CC	1077436997	YULIZA MORENO MORENO	25-14	$5,000,000	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$350,000	30	$0	$0
4	CC	98638294	GERARD MOLINA BETANCUR	25-14	$3,500,0000	$3,500,0000	$160,000	EPS005	30	$3,500,0000	$140,000	CCF22	30	$3,500,0000	$140,000	14-7	30	$3,500,0000	$245,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$17,000,000	$1,920,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$680,000			$17,000,000	$1,190,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900022518	2	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUISA	KRA 2D 1 57	GUACARI-VALLE.	2558555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	18005832152	9492472988	E	2025/09/04	2025/09/29	BANCOLOMBIA	0	$4 470 000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,920,000	$0	$0	$1,920,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,120,000	$0	$0	$1,120,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,190,000	$0	$0	$1,190,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	2	5	$1,190,000	$0	$0	$1,190,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$680,000	$0	$0	$680,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,09	1	5	$680,000	$0	$0	$680,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$680,000	$0	$0	$680,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	7	3	$480,000	$0	$0	$480,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				5	$4,470,000	$0	$0	$4,470,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900022518	2	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUISA	KRA 2D 1 57	GUACARI-VALLE	2558555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1805831063	9492472655	E	2025/09/04	2025/09/29	BANCOLOMBIA	25	$17,625,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1112389439	ACEVEDO SANTIAGO	230201	6	$284,700	$45,600	EPS018	6	$284,700	$11,400	CCF56	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
2	CC	10301567	ALVAREZ MANUEL	230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF56	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
3	CC	1114339599	ARCOS ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1193249092	ARENAS BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	14898122	BOCANEGRA ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	1115069244	BOCANEGRA JESSY	230201	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF56	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
7	CC	1061689687	CONCHA ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1112150451	DOMINGUEZ FRANCISCO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF56	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
9	CC	10294808	DOMINGUEZ LUIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	1114456056	GUERRERO VICTOR	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC18	15	$711,750	$28,500	CCF56	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
11	CC	1114459639	HOLGUIN DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	6321012	IMBACUAN JAIRO	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC18	10	$474,500	$19,000	CCF56	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
13	CC	2570448	LINCE TULIO		0	$0	$0	ESSC18	11	$521,950	$20,900	CCF56	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
14	CC	1112148890	LLANOS JUAN	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS018	1	$47,450	$1,900	CCF56	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
15	CC	14835629	MAHECHA CARLOS	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC18	15	$711,750	$28,500	CCF56	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
16	CC	1061791639	MOLANO MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
17	CC	1114458865	MONTENEGRO JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC	1006229854	MONTENEGRO LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1112149794	MONTENEGRO MIGUEL	230301	6	$284,700	$45,600	EPS018	6	$284,700	$11,400	CCF56	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
20	CC	1112150134	MONTOYA NICOLAS	230301	15	$711,750	$113,900	ESSC18	15	$711,750	$28,500	CCF56	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
21	CC	7519179	MOSQUERA JOSE		0	$0	$0	MIN002	15	$711,750	$28,500	CCF56	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
22	CC	1114457739	MOSQUERA LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC	1112390705	MOSQUERA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	CC	1114450581	OBREGON ANYI	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF56	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
25	CC	1085547853	OBREGON FABER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
26	CC	12918562	ORTIZ JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	79787227	PAZ ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	1007696894	PEÑA GERALDINE	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF56	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
29	CC	14877870	RAMIREZ JORGE	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS018	1	$47,450	$1,900	CCF56	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
30	CC	1006211355	ROJAS JAIDER	25-14	6	$284,700	$45,600	ESSC18	6	$284,700	$11,400	CCF56	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
31	CC	1077446296	ROMAÑA MARLEY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
32	CC	1006336765	SAAVEDRA ANDRES	230301	10	$474,500	$76,000	EPS018	10	$474,500	$19,000	CCF56	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
33	CC	1007696859	SAAVEDRA JOSE	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF56	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
34	CC	29544274	SAAVEDRA LUZ	230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF56	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
35	CC	1112390473	SAAVEDRA NICOLAS	25-14	15	$711,750	$113,900	ESSC18	15	$711,750	$28,500	CCF56	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0

Resumen General de Pago

36	CC	1112400117	SAAVEDRA SANTIAGO	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC18	10	$474,500	$19,000	CCF56	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
37	CC	1115091285	SANCHEZ CELIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	1115082033	SANCHEZ JUAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
39	CC	34331729	SANDOVAL ANDREA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
40	CC	29543709	SINISTERRA FRANCIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
41	CC	14755298	SOTO OTONIEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
42	CC	34328694	VALENCIA JULIETH	230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF56	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
43	CC	1088974605	ZULUAGA EDIXON	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF56	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(43)**			$55,432,300	$8,870,600			$56,666,000	$2,268,000			$56,666,000	$2,268,000			$56,666,000	$3,945,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				41	$8,870,600	$139,500	$0	$9,010,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,793,700	$28,200	$0	$1,821,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$5,369,700	$84,400	$0	$5,454,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,707,200	$26,900	$0	$1,734,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,945,800	$62,100	$0	$4,007,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$3,945,800	$62,100	$0	$4,007,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,268,000	$35,700	$0	$2,303,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	43	$2,268,000	$35,700	$0	$2,303,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				43	$2,268,000	$36,000	$0	$2,304,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$900	$0	$57,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	$412,300	$6,500	$0	$418,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$28,500	$500	$0	$29,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,108,700	$17,500	$0	$1,126,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,800	$0	$115,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$45,600	$800	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$20,900	$400	$0	$21,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$481,000	$7,600	$0	$488,600
TOTAL				43	$17,352,400	$273,300	$0	$17,625,700

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3879 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4265 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 0,2 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CON: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/05/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 2/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 617.872.426,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C = A + B): $ 617.872.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	4 mar-25	5 abr-25	6 may-25	7 jun-25	8 jul-25	9 ago-25	10 sep-25
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO - CUNETA	$468.964	99,43%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%
	$468.964	99,43%	0,00%	$ P	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$46.896,43	$375.171,47	$46.896,43
				$ E	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$19.950,00	$0,00	$0,00
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	#¡DIV/0!	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	0,00%	0,00%	$ P	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$ E	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				% E	0,00%	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEMARCACION HORIZONTAL	$2.694	0,57%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	$2.694	0,57%	0,00%	$ P	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.694,00
				$ E	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	300,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$ E	$0	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 471.658,34**	**100%**	**0,00%**											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 471.658,34**	**100%**	**0,00%**											

PRORROGA No. 1

		1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	4 mar-25	5 abr-25	6 may-25	7 jun-25	8 jul-25	9 ago-25	10 sep-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,94%	79,54%	10,51%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$46.896,43	$375.171,47	$49.590,43
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**9,94%**	**89,49%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$46.896,43	$422.067,91	$471.658,34
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$19.950,00	$0,00	$0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	4,23%	4,23%	4,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$19.950,00**	**$19.950,00**	**$19.950,00**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
RESERVA AJUSTE (5%)	$ 23.582,92 / $ 23.582,92	$ -	0%
PAGA (5%)	$ 23.582,92 / $ 23.582,92	$ -	0%
ADMINISTRACIÓN (20%)	$ 94.331,67 / $ 94.331,67	$ -	0%
IMPREVISTOS (1%)	$ 4.716,58 / $ 4.716,58	$ -	0%
*	$ - / $ -	$ -	0%
*	$ - / $ -	$ -	0%
*	$ - / $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 146.214,09		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 146.214,09	$ -	0%
~~VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)~~	$ 617.872,43		
~~VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')~~	$ 617.872,43		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
De acuerdo al documento ***MEPI-MN1-IN-6 PROGRAMA DE INVERSIONES*** del ***MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA 2022*** los valores consignados en el presente documento se expresan en **MILES DE PESOS M/CTE**

Aprueba Firma:
Nombre: Luisa Vanessa Anchico Mosquera
Representante Legal
Corporación Afrocolombiana del Pacífico CAR
Cédula N°: 1.114.458.038 de Guacarí

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Pabon Lozano
Representante Legal
Consorcio Projekta - DTP Colombia
Cedula N°: 17.195.041 de Bogotá

Revisó Firma:
Nombre: Nixon Andrés Jácome Jara
Apoyo Técnico Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: No. 091037-0532553 CND

Revisó Firma
Nombre: Giovanni Alfredo Acosta Betancourt
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01103-0706 CPITVC

Vo.Bo Firma:
Nombre: Omar Edil Gómez Navia
Director Territorial Valle (E)
Matrícula Profesional No. 19202-099210 CAU

Aprueba Firma: Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez
Gerente Caminos Comunitarios de la Paz Total (E)
Matrícula Profesional No.:25202-145897

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 9 **DE** sep-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 7.372.562,00

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3879 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO CAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4265 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO PROJEKTA - DTP COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 0,20 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/05/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 2/07/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 617.872,43 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 617.872,43

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	Reprogramación No.1 PRORROGA 01 - 30/12/24			Reprogramación No.2 PRORROGA 02 - 31/03/25			Reprogramación No.2 PRORROGA 02 - 31/03/25		Reprogramación No.3 PRORROGA 03 - /07/25	
					dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO - CUNETA	$468.964,34	100,00%	63,15%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,94%	79,54%	9,94%
	$468.964,34	$468.964	$296.130,21	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$46.896	$375.171	$46.896
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.950	$268.808	$7.373
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	$0,00	0,00%	0,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%	42,13%	1,57%
	$0,00	$ -	$0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DEMARCACION HORIZONTAL	$2.694,00	0,57%	0,00%	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	$2.694,00	0,57%	$0,00	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% P	0,00%	0,00%	0,00%	. 0,00%	0,00%	- 0,00%	- 0,00%	. 0,00%	0,00%	- 0,57%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.694
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 471.658,34	101%	63,15%		PRORROGA No. 1			PRORROGA No. 2		PRORROGA No. 3	SUSPENSION	PRORROGA No. 4		PRORROGA No. 5
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 471.658,34**	$ 468.964,34	$ 296.130,21											

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

-$ 268.807,65

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,94%	79,54%	10,51%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.896,43	$ 375.171,47	$ 46.896,43
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,94%	89,49%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$46.896,43	$375.171,47	$49.590,43
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%	42,13%	1,57%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$19.950,00	$198.717,60	$7.372,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%	46,38%	47,93%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$19.950,00	$218.667,60	$226.040,16

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
RESERVA AJUSTE	$ 23.582,92 $ 23.582,92	$ -	0,00%
PAGA	$ 23.582,92 $ 23.582,92	$ -	0,00%
ADMINISTRACION	$ 94.331,67 $ 94.331,67	$ 59.226,04	62,78%
IMPREVISTOS	$ 4.716,58 $ 4.716,58	$ 2.887,58	61,22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 146.214,09	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 146.214,09		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 617.872,43**	**$ 358.243,84**	**57,98%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 617.872,43**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: Luisa Vanneza Anchico Mosquera
Representante Legal
Corporación Afrocolombiana del Pacífico
Cédula N°: 1.114.458.038 de Guacarí

Aprueba Firma:
Nombre: Sergio Pabon Lozano
Representante Legal
Consorcio PROJEKTA - DTP Colombia
Cédula N°: 17.195.041 de Bogotá

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CAPÍTULO	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO							UND:	M3
ITEM:	3	subbase granular clase c sbg-50							CANT.:	34,12

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG. m	ANCHO m	ALTO/ESP. m	PESO	V/PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	SUBTOTAL
ABSCISA K0+208,89 A K0+230	21,11	6,00	0,15		19,00	1,00	19,00
En el tramo comprendido entre las abscisas 0+210 y 0+230 se identifico un fallo estructural en el costado derecho de la vía	20,00	2,70	0,30		16,20	0,93	15,12
						TOTAL	34,12







Firma:
Nombre: Oscar David Vasquez Echevarria
Residente de obra
Matrícula profesional No. 05202-141882

Firma:
Nombre: Hector Orlando Guio García
Residente de obra
Matrícula Profesional No. 01105-0790

CAPITULO	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO							UND:	M2
ITEM:	2	conformación de la calzada existente							CANT.:	132,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONG. m	ANCHO m	ALTO/ESP. m	PESO	V/PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	SUBTOTAL
ABSCISA K0+208 A K0+230	22,00	6,00	1,00		132,00	1,00	132,00
						TOTAL	132,00



Firma:
Nombre: Oscar David Vasquez Echevarria
Residente de obra
Matrícula profesional No. 05202-141882

Firma:
Nombre: Hector Orlando Guio García
Residente de obra
Matrícula Profesional No. 01105-0790

3879-2024

"MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANAIUA SERCOTR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA, CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CARTERA MOVIMIENTO TIERRA PR K0+000+ PR K0+250 TRAMO CANAGUA SECTOR PELONGO - ANCHO TOTAL DE CALZADA

ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA SECCIÓN	SUBTOTAL
	10	6		
K0+208			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+220			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+230			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+240			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+250			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+260			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+270			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+280			0,036	0,00
	10	6		2,18
K0+290			0,036	0,00
	10	6		1,58
En el tramo comprendido entre las abscisas 0+210 y 0+250 se identifico un fallo estructural	20	2,7	0,28	15,12
				34,12

CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.658.061 de Cali, y con Tarjeta Profesional No- 60.033-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de la Corporación Afrocolombiana del Pacifico, identificada con NIT. 900.022.518-2 y representada legalmente por la señora LUISA VANESSA ANCHICO MOSQUERA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.114.458.038, certificamos que la Corporación esta al día con los pagos de los aportes de seguridad social.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Guacarí – Valle del Cauca, a los veintinueve días (29) días de agosto de 2025.



LUISA VANESSA ANCHICO MOQUERA
Representante Legal



CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA
Contador Público
T.P. 60.033-T

Celular 315 2272157
Email: pyqasesorias.gerencia@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B58F3100DA91250A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16658061 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 60033-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

60033-T

CARLOS ALBERTO
PASTRANA ZAPATA
C.C. 16658061
RES. INSCRIPCION 82 DEL 16/07/1998
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273792 67607



Identificación Plástica S.A. MENG/9119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Celular 315 2272157
Email: pyqasesorias.gerencia@gmail.com





Celular 315 2272157
Email: pyqasesorias.gerencia@gmail.com

CONSORCIO
PROJEKTA - DTP COLOMBIA

Bogotá D.C., 39 de septiembre de 2025


CERTIFICACION

El Interventor del Contrato de obra No. 3879 de 2024, cuyo objeto contractual es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR PELONGO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, FROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" suscrito entre la CORPORACION AFROCOLOMBIAN DEL PACIFICO NIT 900022518-2 y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS certifica que revisados y verificados los soportes del acta No. 7 del mes de julio presentadas por el contratista cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en el pago del acta del mes de septiembre.

Dada en Guacarí a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,



LIZBETH SULEYMA LOPEZ BENAVIDES
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamcastan	ANGELA MARIA CASTANO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	25/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 172824 de fecha 2024-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	952224	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	617.872.426,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	617.872.426,00	**Saldo x Obligar:**	617.872.426,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900022518	**Razón Social:**	CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469670010961	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3879-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-09-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		617.872.426,00	0,00		
					Total:	617.872.426,00	0,00	617.872.426,00	617.872.426,00

Objeto:	GCCP CON 3879-2024 R:VBOG-069819 P:31/12/2024 MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VIA CANANGUA SECTOR PELONGO EN MUNICIPIO GUACARI DEPTO VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-25	123.574.485,20	123.574.485,20	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-05	185.361.727,80	185.361.727,80	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-05	185.361.727,80	185.361.727,80	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-20	123.574.485,20	123.574.485,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141128507209

(415)7707212489984(8020) 000014112850720 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 2 2 5 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CORAFROPAC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Guacarí 3 1 8

41. Dirección principal
CL 4 3 57 BRR SAAVEDRA GALINDO

42. Correo electrónico Frentenacional02@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 2 3 5 1 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 5 0 5 0 6	7 0 2 0	2 0 0 5 0 5 0 6		8 2 9 9	8 2 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ANCHICO MOSQUERA LUISA VANESSA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 2 2 5 1 8		Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 0 2 0 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 5 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 0 0 0 0 7 7 5	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 0 1 1 3	
81. Hasta	2 0 3 0 0 5 0 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 4 4 5 8 0 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ANCHICO	MOSQUERA	LUISA	VANESSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 2 2 5 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 5 5 8 8 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SINISTERRA	GRUESO	FROILAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 1 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 9 5 4 4 9 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	LOPEZ	DIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 1 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 4 4 5 8 0 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ANCHICO	MOSQUERA	LUISA	VANESSA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 1 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 1 8 6 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	CAICEDO	HECTOR	DIDIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 1 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 8 7 2 1 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PROAÑOS	GONZALEZ	LUZ	YENNY

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 1 2 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141128507209

(415)7707212489984(8020) **000014112850720 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 9 4 1 1	

162. Nombre del establecimiento
CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Guacarí 3 1 8	

165. Dirección
CL 4 3 57 BRR SAAVEDRA GALINDO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 2 1 9	2 0 0 5 0 5 0 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: CORPORACION AFROCOLOMBIANA DEL PACIFICO, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9000225182 de GUACARI, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-696-70-01096-1, fecha de apertura: 03/28/2006.

Se expide en GUACARI, a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2025, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

DIRECTOR (A) OFICINA

Powered by CamScanner