# ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

| (Aclaración al Acta de Liquidación Final de la Ejecución Contractual del 24 de junio de 2026) | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO No.** | **FECHA** |
| CONTRATO DE SERVICIOS | 576 | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Objeto:** | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. | |

**CONTRATANTE** MUNICIPIO DE TAURAMENA
**CONTRATISTA** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES
**NIT** 844001177-1

Con el fin de aclarar y corregir algunos errores de transcripción identificados en el documento, los cuales se presentaron durante su elaboración, se realizan las siguientes precisiones:

1. En el **numeral 1**, correspondiente a la descripción del valor, donde se indicó **"Valor presente Acta Parcial No. 02"**, debe decir **"Valor de presente acta"**, por corresponder al texto correcto.
2. En el apartado correspondiente a **Garantías**, se aclara que el documento que ampara la **Póliza No. CHU-100012546 (Anexo 1)** corresponde a la **ejecución contractual** y no al **Acta de Recibo Final**, como quedó consignado por error de transcripción.

**1 . BALANCE FINANCIERO**

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | ANTICIPO ANTICIPADO | X | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor contratado | $ 349,886,415.00 | | | | |
| Valor Anticipo (100% VIGENCIA 2025) | | $ 105,000,000.00 | | | $ 105,000,000.00 |
| Valor Adicional No. XXX | | | | | |
| Valor Acta Parcial No.01 | | -$ 105,000,000.00 | | $ 269,274,394.00 | $ 164,274,394.00 |
| Valor presente Acta Parcial No.02 | | | | $ 80,612,020.16 | $ 80,612,020.16 |
| Saldo a favor del Municipio | | | | $ 0.84 | |
| Sumas iguales (Vr contratado y | $ 349,886,415.00 | | | $ 349,886,415.00 | $ 349,886,414.16 |

**2. GARANTIAS**

| POLIZA No | ASEGURADORA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A<br>AMPARO | DOCUMENTO QUE AMPARA | VIGENCIA<br>DESDE | <br>HASTA | APROBADA |
|---|---|---|---|---|---|
| CHU-100065639 | Cumplimiento | EJECUCION CONTRACTUAL | 24/12/2025 | 30/08/2026 | si |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 24/12/2025 | 30/08/2026 | si |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | 24/12/2025 | 30/04/2029 | si |
| CHU-100012546 (Anexo 1) | Responsabilidad Civil extracontractual | ACTA DE RECIBO FINAL | 24/12/2025 | 24/04/2026 | si |

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

## 1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | ANTICIPO / ANTICIPADO | X | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor contratado | $ 349,886,415.00 | | | | |
| Valor Anticipo (100% VIGENCIA 2025) | | $ 105,000,000.00 | | | $ 105,000,000.00 |
| Valor Adicional No. XXX | | | | | |
| Valor Acta Parcial No.01 | | -$ 105,000,000.00 | | $ 269,274,394.00 | $ 164,274,394.00 |
| Valor presente Acta | | | | $ 80,612,020.16 | $ 80,612,020.16 |
| Saldo a favor del Municipio | | | | $ 0.84 | |
| Sumas iguales (Vr contratado y | $ 349,886,415.00 | | | $ 349,886,415.00 | $ 349,886,414.16 |

## 2. GARANTIAS

| POLIZA No | ASEGURADORA: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A<br>AMPARO | DOCUMENTO QUE AMPARA | VIGENCIA<br>DESDE | <br>HASTA | APROBADA |
|---|---|---|---|---|---|
| CHU-100065639 | Cumplimiento | EJECUCION CONTRACTUAL | 24/12/2025 | 30/08/2026 | SI |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | 24/12/2025 | 30/08/2026 | SI |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | | 24/12/2025 | 30/04/2029 | SI |
| CHU-100012546 (Anexo 1) | Responsabilidad Civil extracontractual | | 24/12/2025 | 24/04/2026 | SI |

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación Final de Ejecución Contractual de fecha 24 de junio de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 01 día del mes de julio de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

**LA SUPERVISIÓN**

**SONIA TORRES MORA**
Secretaria de Gobierno

**MARLY YURANY MARTÍNEZ**
Profesional de Apoyo G.R

**EL CONTRATISTA**

**ERWIN PLATA HERNANDEZ**
R/L COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES