Instituto Nacional de Metrología de Colombia

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO NO. 191 DE 2025

FECHA	12/05/2026
CONTRATISTA	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.960.810-2
OBJETO	Adquirir materiales e insumos consumibles requeridos por los laboratorios y taller de manufactura de la Subdirección de metrología física del INM- Lote No. 1. Elementos e insumos generales
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre de 2025
FCHA DE INICIO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de diciembre de 2025
VALOR TOTAL	CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.913.750)
MODIFICACIONES	N/A

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se aprobó por parte del supervisor la realización del pago por el valor total del contrato, es decir de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($42.913.750), con cargo al RP número 53925 del 16 de diciembre de 2025.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR		
DESCRIPCIÓN	**CUMPLE: Si/No**	**OBSERVACIONES:**
OBLIGACIONES GENERALES	**Si**	**N/A**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**Si**	**N/A**

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Si**	**N/A**
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**Si**	**N/A**
ESPECIFICACIONE TÉCNICAS	**Si**	**N/A**
SOPORTES DE EJECUCIÓN	**Informe de ejecución No. 01 de fecha 31 de diciembre de 2025* **Certificado de entrada a almacén No. 101 de 2025 -del 31 de diciembre de 2025*	

3. EJECUCION FINANCIERA:

Pagos realizados al contratista, con cargo al RP número 53925 de 16 de diciembre de 2025

Numero de Pago	Fecha y N° de la orden de pago	Valor Pagado
1	19 de Marzo de 2026– O.P. No 73605126	$ 42.913.750,00
	VALOR TOTAL PAGADO	$ 42.913.750,00

De conformidad con la Certificación de Pagos Final emitida por el Grupo de Gestión Financiera, lo siguiente:

Valor total del Contrato	$42.913.750
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado	$42.913.750
Valor total pagado	$42.913.750
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a liberar	$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%

De acuerdo con lo anterior, se procederá a realizar el Acta de Liquidación respectiva, de acuerdo con la Cláusula 25 del Clausulado del Contrato 191 de 2025.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. AMPARO DE LAS PÓLIZAS VIGENTES

Compañía Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. De Póliza	NB-100422734
Fecha de Expedición Póliza	15/12/2025
Fecha de Aprobación INM	15/12/2025

Amparo	Valor asegurado	Inicio de vigencia	Fecha de vencimiento	Fecha de afectación (Si Aplica)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	8.582.750,00	15/12/2025	01/07/2026	N/A
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	8.582.750,00	31/12/2025	01/07/2026	N/A

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha**.**

7. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Se realiza la Reevaluación del Proveedor dando como resultado**:** 60 puntos de 66 posibles, obteniendo como porcentajes un 90,91%

8. CONCLUSIONES:

- Se verificó que el Contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales.
- Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de cotizar Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.
- Se verifico que toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del contrato se encuentra dentro del expediente contractual.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **doce (12)** días del mes de **Mayo** de **2026**

Atentamente,



Jeisson Eduardo Monroy Caballero
SUPERVISOR