MEMORANDO

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2024

PARA: **JENNY CAROLINA VELANDIA**
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios

DE: **EUGENIA SERPA ISAZA**
Coordinadora Grupo Patrimonio Cultural Mueble. Supervisora del contrato 4242/23

ASUNTO: Solicitud reinicio Contrato de Prestación de Servicios 4242-2023

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de reinicio del contrato No. 4242-2023, realizada por el contratista Juan de Jesús Guerrero Gómez en donde manifiesta que *"Por medio del presente de la manera más atenta solicito el reinicio del contrato 4242/23 cuyo objeto es Realizar acciones de conservación, desmontaje, traslado y almacenamiento de bienes muebles de los jardines y algunos inmuebles del Complejo Hospitalario san Juan de Dios, teniendo en cuenta que todos los requisitos documentales (actas, pólizas, entre otros) requeridos para la ejecución del contrato ya fueron cumplidos. Por lo anterior solicito que se realicen los trámites pertinentes al interior de la Entidad"*, en mi calidad de supervisora del mencionado contrato, solicito amablemente su colaboración para realizar el reinicio de este.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las causales de la suspensión inicial fueron subsanadas debidamente, es decir la inclusión de la Secretaría Distrital de Salud como beneficiaria de la póliza RCE del contrato, y la suscripción del acta de entrega de espacios dentro del Complejo Hospitalario san Juan de Dios e inventario de bienes muebles para desarrollar el objeto contractual, por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - Ente Gestor, Secretaría Distrital de Salud, contratista del 4242/23 y supervisión del contrato.

En este sentido, se solicita i) efectuar el reinicio a partir del 27 de agosto de 2024 ii) ajustar el plazo de ejecución por 15 días adicionales, contados a partir del 27 de agosto de 2024 hasta el 11 de septiembre de 2024.

Se adjunta acta de suspensión del contrato, solicitud de reinicio del contratista, otrosí modificatorio del contrato, acta de reinicio proyectada, acta de entrega de espacios e inventario y póliza RCE del contrato.

Cordialmente,



EUGENIA SERPA ISAZA
Coordinadora Grupo Patrimonio Cultural Mueble
Supervisora del Contrato 4242/23

Adjunto: Acta de suspensión del contrato
Solicitud de reinicio del contratista
Otrosí modificatorio del contrato
Acta de reinicio proyectada
Acta de entrega de espacios e inventario
Póliza RCE del contrato

Proyectó: Restauradora Rocío Helena Morales Hortúa. GPCMu
Revisó: Julián Mosquera. Abogado- Dirección de Patrimonio y Memoria