Culturas	**ACTA DE REINICIO**	**Página 1 de 1** **Código:** F-GCC-006 **Versión:** 2 **Fecha:** 18/Dic/2018

CONTRATO o CONVENIO No.	4242-2023
CONTRATISTA	JUAN DE JESUS GUERRERO GÓMEZ
SUPERVISOR	EUGENIA SERPA ISAZA Coordinadora Grupo de Patrimonio Cultural Mueble
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y ALGUNOS INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 322.460.000,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de septiembre 2023
FECHA DE INICIO	4 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	15 diciembre de 2023 - 26 de agosto de 2024
OTROSI 1	MODIFICAR la duración del contrato 4242 -2023 establecido en la cláusula sexta, en 15 de diciembre de 2023, el cual de acuerdo con el numeral 7.3. del pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía MC-SA-094-2023, corresponde al 31 de diciembre de 2023, por lo tanto, quedará así: SEXTA.DURACIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	8 meses y 12 días
FECHA REINICIO	27 de agosto 2024
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	12 de septiembre de 2024

Mediante la suscripción de la presente acta, las partes reinician la ejecución del Contrato No. 4242 de 2023, que fue suspendido según acta del 15 dediciembre de 2023 por el periodo comprendido entre el quince (15) de diciembre de 2023 al veintiseis (26) de agosto de 2024.

Por lo anterior y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que con él se persiguen por lo que mediante la presente acta se efectúa el reinicio del acuerdo negocial mencionado a partir del 27 de agosto de 2024 por diecisiete (17) dias adicionales, contados a partir del 27 de agosto de 2024 y hasta el 12 de septiembre del 2024, correspondiente a diecisiete (17) días del plazo de ejecución inicial suspendido.

La presente acta se perfecciona con la aprobación y publicación de las partes en la plataforma SECOP II.

FIRMA DEL CONTRATISTA

JUAN DE JESUS GUERRERO GÓMEZ
Contratista contrato 4242/23

FIRMA DEL SUPERVISOR

EUGENIA SERPA ISAZA
Coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Secretaria General

Autorizo al Ministerio de Cultura para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Proyectó: Rocío Helena Morales. Contratista GPCMu
Revisó: Eugenia Serpa Isaza. Coordinadora GPCMu/Julián Mosquera. Abogado Dirección de Patrimonio y Memoria
Revisó: Jenny Andrea Rocha García/ Abogada de Apoyo Convenio y Contratos
Katherine Peña Lozano/Abogada de Apoyo Convenios y Contratos
Aprobó: Jenny Carolina Velandia Martínez - Coordinadora del Grupo de Convenio y Contratos