LISTADO DE ENTREGABLES CONTRATO No 1269-2025 FASE 1 FACTIBILIDAD

FECHA DE CORTE: ABRIL 30 DE 2026

Ítem	Fase checklist	Etapa	Fase matriz	Especialidad	Código / Apéndice	Estado fuente	Fecha aprobación 1269
1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	Etapa 1	Factibilidad	Administrativa	1	Aprobado	4/02/2026
2			Factibilidad	Administrativa	1	Aprobado	12/02/2026
3			Factibilidad	Administrativa	APENDICE 01	Aprobado	3/03/2026
4			Transversal	Administrativa	APENDICE 01_ Anexo de Personal_d	Aprobado	6/03/2026
5			Factibilidad	Administrativa	APENDICE 10 Y ANEXO	Aprobado	5/03/2026
6			Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	En revisión	24/04/2024
7			Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	En revisión	24/04/2024
8			Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	En revisión	24/04/2024
9			Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	Aprobado	25/02/2026
10			Factibilidad	Predial	APENDICE 02	En revisión	23/04/2026
11			Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	En revisión	23/04/2026
12			Factibilidad	Topografía	APENDICE 03	Aprobado	9/03/2026
13			Factibilidad	Topografía	APENDICE 03	Aprobado	9/03/2026
14			Factibilidad	Movimientos en Masa	APENDICE 0A	Aprobado	18/03/2026
15			Factibilidad	Avenidas Torrenciales	APENDICE 0B	Aprobado	18/03/2026
16			Factibilidad	Inundaciones por Desbordamiento	APENDICE 0C	Aprobado	18/03/2026
17			Factibilidad	Arquitectónico/Urbano	APENDICE 04	Aprobado	17/03/2026
18			Factibilidad	Arquitectónico/Urbano	APENDICE 04	Aprobado	17/03/2026
19			Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	APENDICE 05	Aprobado	17/03/2026
20			Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	APENDICE 05	Aprobado	17/03/2026
21			Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	APENDICE 05	Aprobado	17/03/2026
22			Factibilidad	Hidrosanitario y Redes Secas y gas	APENDICE 06	Aprobado	6/05/2026
23			Factibilidad	Hidrosanitario y Redes Secas y gas	APENDICE 06	Aprobado	6/05/2026
24			Factibilidad	BIM	APENDICE 07	En revisión	30/04/2026
25			Factibilidad	BIM	APENDICE 07	En revisión	30/04/2026
26			Factibilidad	Estructuras	APENDICE 08	En revisión	22/04/2026
27			Factibilidad	Estructuras	APENDICE 08	En revisión	22/04/2026
28			Factibilidad	Estructuras	APENDICE 08	En revisión	22/04/2026
29			Factibilidad/ICANH	Arqueología	APENDICE 09	Aprobado	17/03/2026
30			Factibilidad	Arqueología	APENDICE 09	Aprobado	17/03/2026
31			Factibilidad	Arqueología	APENDICE 09	Aprobado	17/03/2026
32			Factibilidad	Presupuesto	APENDICE 10	En revisión	30/04/2026
33			Factibilidad	Presupuesto	APENDICE 10	En revisión	30/04/2026

RESUMEN

ESPECIALIDAD	TOTAL	APROBADOS	EN REVISION
ADMINISTRATIVA	5	5	0
GESTION NORMATIVA	6	6	0
TOPOGRAFIA	2	2	0
IDIGER	3	3	0
ARQUITECTONICO	2	2	0
VIAS Y TRANSITO	3	3	0
HIDROSANITARIOY REDES SECAS	2	2	0
BIM	2	2	0
ESTRUCTURAS	3	3	0
ARQUELOGIA	3	3	0
PRESUPUESTOS	3	3	0

34			Factibilidad	Presupuesto	APENDICE 10	En revisión	30/04/2026				
35			Factibilidad	Geotecnia	APENDICE 12	Aprobado	5/03/2026	**GEOTECNIA**	2	2	0
36			Factibilidad	Geotecnia	APENDICE 12	Aprobado	5/03/2026				
37			Factibilidad	Pavimentos	APENDICE 13	Aprobado	12/03/2026	**PAVIMENTOS**	1	1	0
38			Factibilidad	Social	APENDICE 15	Aprobado	11/02/2026	**SOCIAL**	5	5	0
39			Factibilidad	Social	APENDICE 15	Aprobado	2/03/2026				
40			Factibilidad	Social	APENDICE 15	Aprobado	2/03/2026				
41			Factibilidad	Social	APENDICE 15	Aprobado	20/02/2026				
42			Factibilidad	Social	APENDICE 15	Aprobado	25/03/2026				

TOTALES	42	42	0