Outlook

RE: SDH-1330-2025-0256 - RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 15

Desde Alejandro Pulido Parada <alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co>
Fecha Vie 29/05/2026 11:22
Para Coordinacion Habitat <coordinacion.habitat@ug21.com>; Guiovani Mejia <guiovani.mejia@ug21.com>
CC Lizeth Katherine Bermudez Gomez <lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co>; Lina Maria Ramirez Florez <lina.ramirez@habitatbogota.gov.co>; Fernando Barbosa Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo

Se deben complementar las casillas correspondientes al pago de actas tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría, incluyendo en las casillas de deducciones los valores efectivamente descontados, particularmente los relacionados con la aplicación del ANS.

Asimismo, se solicita diligenciar completamente las casillas correspondientes a los totales, toda vez que actualmente presentan información incompleta.

De igual manera, se requiere aclaración respecto a los porcentajes de avance reportados, teniendo en cuenta que en informes anteriores se evidenciaban porcentajes superiores a los presentados en el informe semanal actual, situación que genera confusión y no permite contar con un panorama claro sobre el estado real del contrato.

En virtud de lo anterior, se solicita incluir en el Informe No. 15 el detalle de las actividades que, presuntamente, están incidiendo en el atraso reportado, toda vez que esta situación ha generado preocupación, malestar y desconfianza por parte de la SDHT frente a la medición y seguimiento adelantado por la interventoría, reflejado en la información de avance reportada en los informes semanales anteriores.

Lo anterior reviste especial cuidado y gravedad, considerando que los porcentajes de avance son remitidos semanalmente al despacho de la Secretaría y compartidos con la Alcaldía Mayor, así como susceptibles de revisión por parte de los entes de control distritales, quienes pueden verificar la documentación presentada dentro de los informes del presente proyecto.

Como resultado de lo anterior, la SDHT solicita que la interventoría genere y remita un informe detallado que incluya el avance programado versus ejecutado correspondiente al mes de mayo, de conformidad con el cronograma aprobado por la interventoría el día 5 de marzo de 2026.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Alejandro Pulido Parada
Contratista No 398-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

De: Lizeth Katherine Bermudez Gomez <lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 11:26
Para: Lina Maria Ramirez Florez <lina.ramirez@habitatbogota.gov.co>; Fernando Barbosa Osorio <fernando.barbosa@habitatbogota.gov.co>
Cc: Alejandro Pulido Parada <alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: SDH-1330-2025-0256 - RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 15

Buen día, Fernando y Lina:

Remito el Informe Semanal N.° 15 del Contrato 1269-2025, presentado por la interventoría para revisión y aprobación.

Se envía para su respectiva revisión y aprobación; en caso de presentarse observaciones o comentarios, se agradece hacerlos llegar por este medio, con el fin de trasladarlos a la interventoría para que realice las subsanaciones a que haya lugar.

Muchas gracias.
Quedo atenta.

Lizeth Katherine Bermúdez Gómez
Contratista - No 200 - 2025
Subdirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: (+57) 1 358 1600 -
Bogotá, Colombia

De: Coordinacion Habitat <Coordinacion.Habitat@ug21.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 14:18
Para: Alejandro Pulido Parada <alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co>
Cc: Lizeth Katherine Bermudez Gomez <lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co>; Guiovani Mejia <guiovani.mejia@ug21.com>
Asunto: SDH-1330-2025-0256 - RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 15

Arquitecto
CAMILO TORRES
Supervisor del Contrato
SECRETARIA DE HÁBITAT
Calle 52 # 13 – 54
camilo.torres@habitatbogota.gov.co

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5"

Asunto: RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 15

Respetado Arquitecto

Por medio del presente comunicado, la Interventoría CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA con el número de contrato 1330-2025, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales remite el informe semanal No 15, correspondiente al periodo del 19 al 24 de mayo del 2026, elaborado por el Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA, para su conocimiento y concepto pertinente.

Quedo atenta,

Laura Daniela Angulo Garcia
Ingeniera Civil
Contratista

España México Colombia Perú Ecuador Costa Rica Nicaragua

www.ug21.com

ADVERTENCIA LEGAL/PROTECCIÓN DE DATOS

Lizeth Katherine Bermudez Gomez
Contratista - No - 764-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia


Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta
Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.