SALIDA	FECHA: 12/05/2026	Nº REGISTRO: SDH-1330-2025-0236
	CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA	

Ingeniero
JOSÉ MANUEL BALLEN BUITRAGO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001
Calle 4 # 70ª - 21
consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5"

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CCH001-SDHT-1269-2025-241 Y CCH001-SDHT-1269-2025-251 INFORME SEMANAL 11 Y 12

Respetado Ingeniero

Por medio del presente la Interventoría CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA con el número de contrato 1330–2025, una vez realizada la revisión correspondiente, los informes semanales 11 Y 12 se encuentran aprobados por parte de la interventoría.

No obstante, se realiza la observación respecto al cronograma del proyecto, teniendo en cuenta que, durante la revisión efectuada se evidenciaron inconsistencias en la formulación del mismo, motivo por el cual fueron realizados los respectivos ajustes y socializados en mesa de trabajo llevada a cabo el día 11 de mayo. A la fecha, no se ha recibido validación ni observaciones adicionales por parte del consultor frente a la programación ajustada remitida.

En consecuencia, y con el fin de mantener la trazabilidad y seguimiento de las actividades contractuales, la interventoría continuará utilizando como referencia la programación ajustada y socializada en la mencionada mesa de trabajo, hasta tanto se reciba respuesta oficial por parte del consultor.

Adicionalmente, se recuerda que el porcentaje general de avance de la etapa corresponde a la ponderación asignada a cada actividad dentro del cronograma, razón por la cual este puede diferir de los porcentajes individuales reportados para cada actividad.

Atentamente,



Guiovani Mejia Ria¶o
He revisado este documento
2026-05-12 16:47-10:00

ARQ. GUIOVANI MEJÍA RIAÑO
Director Interventoría
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos: *N/A*
Elaboró: *Ing. Laura Angulo – Coordinadora de interventoría*
Reviso: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Aprobó: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Cc: *Ing. Alejandro Pulido – Apoyo a la Supervisión Secretaría de Hábitat.*