SALIDA | FECHA: 26/05/2026 | Nº REGISTRO: SDH-1330-2025-0258

CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Ingeniero
JOSÉ MANUEL BALLEN BUITRAGO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001
Calle 4 # 70ª - 21
consorcioconstruhabitat001@gmail.com

Referencia: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5"

Asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CCH001-SDHT-1269-2025-265 Y CCH001-SDHT-1269-2025-280 INFORME SEMANAL 13 Y 14

Respetado Ingeniero

Por medio del presente la Interventoría CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA con el número de contrato 1330–2025, una vez realizada la revisión correspondiente, los informes semanales 13 Y 14 se encuentran aprobados por parte de la interventoría.

Se deja constancia de que a la fecha no se han generado ni presentado las observaciones correspondientes al cronograma aprobado del proyecto, situación que deberá ser atendida y reflejada en los próximos informes de seguimiento.

Adicionalmente, se solicita que a partir del informe semanal No. 15 se incluya de manera detallada el porcentaje de avance correspondiente a cada una de las fases del proyecto, con el fin de realizar un adecuado control y seguimiento al cumplimiento de la programación contractual.

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones de seguimiento, control y supervisión establecidas

Atentamente,



Guiovani Mejia Ria¶o
He revisado este documento
2026-05-26 18:02-10:00

ARQ. GUIOVANI MEJÍA RIAÑO
Director Interventoría
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos: *SEMANAL 14_ 11052026 - 17052026*
SEMANAL 13_ 04052026 - 10052026
Elaboró: *Ing. Laura Angulo – Coordinadora de interventoría*
Reviso: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Aprobó: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Cc: *Ing. Alejandro Pulido – Apoyo a la Supervisión Secretaría de Hábitat.*