SALIDA | FECHA: 28/05/2026 | Nº REGISTRO: SDH-1330-2025-0262

CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Arquitecto
CAMILO TORRES
Supervisor del Contrato
SECRETARIA DE HÁBITAT
Calle 52 # 13 – 54
camilo.torres@habitatbogota.gov.co

Referencia:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ENEL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 5"
Asunto:	CIERRE FASE I – ETAPA 1

Respetado Arquitecto

Por medio del presente la Interventoría CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA con el número de contrato 1330–2025, en el marco del seguimiento al Contrato No. 1269-2025, se permite informar que, una vez revisada la totalidad de los productos correspondientes a la Fase I del contrato, se evidenció que las observaciones que habían quedado pendientes en el acta de finalización de la etapa 1 fueron atendidas y subsanadas por parte del consultor.

En ese sentido, actualmente se cuenta con la totalidad de productos aprobados por cada uno de los componentes técnicos, ambientales, sociales y SST, dando cumplimiento a los requisitos establecidos contractualmente para el cierre de la Fase I.

Los productos aprobados corresponden a:

1. Diagnóstico general del área de intervención.
2. Levantamiento topográfico.
3. Diagnóstico arquitectónico y urbanístico.
4. Diagnóstico paisajístico.
5. Diagnóstico social y estrategia de participación ciudadana.
6. Diagnóstico ambiental.
7. Diagnóstico SST.
8. Diagnóstico de movilidad y tránsito.
9. Diagnóstico de redes hidrosanitarias.
10. Diagnóstico de redes secas y diseño fotométrico preliminar.
11. Diagnóstico geotécnico y de pavimentos.
12. Diagnóstico estructural.
13. Inventario arbóreo y componente ambiental asociado.
14. Productos BIM correspondientes a la Fase I.
15. Informes y memorias técnicas de los diferentes componentes.
16. Cronograma y programación general del proyecto.
17. Presupuesto preliminar y análisis de costos correspondientes a la fase.
18. Demás productos exigidos contractualmente para la Fase I.

El presente comunicado constituye alcance al acta de finalización de la Fase I Etapa 1, dejando constancia que los productos pendientes registrados en dicha acta fueron subsanados satisfactoriamente y, en consecuencia, se da cierre definitivo a la Fase I del Contrato No. 1269-2025.

Atentamente,



Guiovani Mejia Ria¶o
He revisado este documento
2026-05-28
16:19-10:00

ARQ. GUIOVANI MEJÍA RIAÑO
Director Interventoría
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Anexos: *1. ACTA CIERRE DE FASE 1 ETAPA 1 CONTRATOS 1269 Y 1330-2025 GRUPO 5 f - FCT - Firmas*
Elaboró: *Ing. Laura Angulo – Coordinacion de interventoría.*
Reviso: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Aprobó: *Arq. Guiovani Mejia Riaño – Director de Interventoría.*
Cc: *Consorcio construhabitat001*