Bogotá D.C. 05 de mayo de 2026

Señores
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA
Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ
direccionproyectos@ug21.com
Representante Legal Interventoría
Bogotá D.C
Atn.: Alejandro Pulido
alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co
Apoyo técnico a la Supervisión

CCH001-SDHT1269-2025-252

Referencia: Contrato SDHT 1269-2025 "**REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5)."**

Asunto: SOCIALIZACIÓN APROBACIÓN METODOLOGÍA DE TRÁNSITO Y OBSERVACIONES PMT PARQUE SP16 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD -SDM-.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicado, nos permitimos remitir el documento emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), mediante el cual se otorga la aprobación de la Metodología de Tránsito para el contrato de la referencia, por lo cual, procedemos a programar aforos para iniciar actividades de campo para el componente técnico.

De igual manera, se adjuntan las observaciones técnicas correspondientes al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) también emitidas el día de hoy, las cuales deben ser integradas y atendidas considerando los lineamientos determinados por la SDM, dónde concluyen que el formato de acta de restitución de condiciones iniciales no puede ser modificada y por esta razón nos es validada por parte de la entidad.

Debido a esto, es necesario resaltar que para la formalización total de este trámite ante la autoridad distrital, se requiere la suscripción del acta correspondiente por parte de la Interventoría en los lineamientos del formato. Sobre este punto, hacemos hincapié en que

a la fecha no ha sido posible obtener dicha firma debido a la posición de la interventoría en manifestar su desacuerdo con el contenido de la misma, situación que genera un retraso crítico en el cronograma de ejecución, el cual, es ajeno a la responsabilidad de este contratista.

Agradecemos revisar y revaluar el tema con el área jurídica de la interventoría para poder proceder con la revisión y firma inmediata del documento mencionado, con el fin de evitar traumatismos legales o técnicos mayores que afecten el normal desarrollo del contrato, tal y como se empezó a reflejar en el cronograma.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y a la devolución del acta debidamente suscrita.

Agradeciendo la atención,

Sin ningún otro particular,

Atentamente,
Consorcio Construhábitat 001

David Tierradentro Nova
Área de consultoría
Anexos: Relacionados