# INFORME DE SUPERVISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Informe Parcial | 5 | Informe Final_____ |
| Periodo del Informe: | | Del 15 de Mayo de 2026 al 14 de Junio de 2026 |
| Fecha en la que se rinde el informe: | | martes, 16 de junio de 2026 |

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Contratista: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS |
| NIT / C.C. | 860024766-7 |
| Nombre del Supervisor | SANDRA EMILCE MARTÍNEZ BUITRAGO |
| Cargo | OFICINA DE SISBEN |

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA ESE REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) 2026 DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ CUNDINAMARCA.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio | 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 15 DE ENERO DE 2026 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 2026000018 DEL 13 DE ENERO DE 2026 |
| Registro Presupuestal | 2026000002 DEL 14 DE ENERO DE 2026 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $ 146.265.872 |
| Adición | $ 0 |
| Valor Total del Contrato | $ 146.265.872 |
| Plazo de Ejecución Inicial | ONCE (11) meses |
| Prorroga No. 01 | N/A |
| Plazo de Ejecución Final | N/A |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 14 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| Suspensión (según aplique) | N/A |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | N/A |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | N/A |
| Cesión / Terminación Anticipada | N/A |
| Aseguradora | N/A |
| Garantía de Cumplimiento | N/A |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A |

## 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

| | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD O ACCIÓN DESARROLLADA DENTRO DEL PERIODO |
|---|---|---|
| 1 | Desarrollar la divulgación en espacios radiales y/o redes sociales como estrategia de educación y comunicación en el área urbana como rural para promover la salud infantil, enfatizando en la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia, consulta oportuna a la institución de salud , medidas de prevención de la IRA, manejo inicial en casa, signos de alarma los tres mensajes clave del programa nacional de prevención manejo y control de la IRA. Vacunación PAI regular, Vacunación Covid-19, Prevención y manejo de EDA. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 5 | Realizar actividades de información educación y comunicación a los grupos de Mujer y equidad de género, Centro vida, Grupo de persona en condición de discapacidad, Victimas del Conflicto armado sobre temas relacionados con el Plan ampliado de inmunizaciones. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 7 | Canalizar orientar y direccionar al 100% de las personas, familias y comunidades visitadas, a la oferta de servicios sociales, de bienestar y salud disponibles en el territorio (de acuerdo al directorio realizado), con el fin de promover el derecho a la salud y garantizar la atención integral. (PAI) Realizar revisión de carnet de vacunación y presentar evidencia de canalización efectiva al servicio de Vacunación de forma mensual. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 8 | Verificar y realizar concertación de la actividad en cuanto a la canalización ejecutada por las Gebis al servicio de Vacunación de forma mensual; con el fin de promover el derecho a la salud y garantizar la atención integral del PAI. | 2 |
| 10 | Referir inmediatamente a los servicios de salud (urgencias) a los menores con signos clínicos de DNT aguda moderada o severa, o con circunferencia de brazo menor 11,5cm y que no se encuentren en manejo de acuerdo a la Resolución 2350/20, de acuerdo con la priorización y clasificación del riesgo. Realizar de forma mensual | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 28 | Realizar seguimiento y monitoreo del SISVAN (SIVIGILA y MANGO) de forma semanal identificado los casos de malnutrición ya sea por déficit o exceso en los diferentes momentos de vida y realizar la gestión con los diferentes actores del sistema de salud según hallazgos identificados en la caracterización de los casos (eventos BPN, DNT, Malnutrición gestante) | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | Divulgación en espacios radiales y/o redes sociales como estrategia de IEC en el área urbana como rural promoviendo, factores protectores y estilos de vida saludable y hábitos de actividad física (1), técnica del auto examen de seno, prevención de cáncer de cuello uterino y de mama (1) y Prevención de cáncer de próstata.(1) | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 38 | Apoyar el desarrollo mensual de la reunión del "Comité del Buen trato" | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 39 | Dar continuidad al proceso de implementación de la estrategia zonas de orientación escolar - ZOE, en el marco de la promoción y la prevención en salud mental, para fortalecer a la comunidad educativa IED JUAN JOSÉ NEIRA (zona urbana), priorizando el componente familiar y de docentes , para prevenir los riesgos de exclusión y estigma social de las personas que han usado o usan SPA y/o están afectadas por problemáticas asociadas al consumo, dando cumplimiento las fases:<br>Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del dispositivo comunitario | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 40 | Realizar seguimiento mensual al 100% de los casos que se presenten en el Municipio de violencia intrafamiliar, intento de suicidio, ideación suicida reportados por la IPS u otro Ente, con el fin de implementar la estrategia "Fortaleciendo redes por la vida" dirigida a las personas que hayan pasado por una situación de heteroagresión o autoagresión, suicidio y sus redes de apoyo (cuidadores, familiares, amigos), para brindarles herramientas para proteger la vida y disminuir el estigma, utilizando estrategias de comunicación presencial y/o telefónicas en articulación con Comisaria de familia). | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 41 | Caracterizar social y ambientalmente a través de la ficha familiar de acuerdo a la metodología establecida por la SSC, en el marco de la estrategia APS a 800 familias del Municipio de Machetá, en el entorno hogar de los sectores rural y urbano priorizados, seguimiento y canalización a los servicios de salud de manera efectiva, acompañamiento de casos si se encuentran en las veredas asignadas y plan de cuidado. Entrega de listado en físico y captura de pantalla de Plataforma APS al correo pic@macheta-cundinamarca.gov.co | El contratista realizo 80 fichas familiares de acuerdo a la metodología establecida por la SSC, en el marco de la estretgia APS en aplicativo, realiza entrega de listado de familias visitadas. |
| 43 | Apoyar trimestralmente la Convocatoria y realización del COMITÉ ARTICULADOR , establecer Plan de acción inmediato y monitorear la implementación del plan mediante el seguimiento de indicadores en salud mental. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 44 | Apoyar trimestralmente la Convocatoria y realización del COMITÉ DE SPA, establecer Plan de acción inmediato y monitorear la implementación del plan mediante el seguimiento de indicadores. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 46 | Realizar actividad lúdica en detección temprana, señales de alarma, qué hacer y a quién acudir ante el riesgo de violencias en el curso de vida de adolescencia y juventud, en los grupos deportivos y culturales del Municipio. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 48 | Realizar diálogo de saberes sobre prácticas y dinámicas que favorezcan el establecimiento de relaciones sanas y constructivas para la promoción de la salud mental con la población diferencial Focalizada (Migrantes, LGTBIQ+, PVCA, un grupo por trimestre) | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 50 | Realizar divulgación en espacios radiales y/o en redes sociales de piezas comunicativas, entre otros como estrategia de IEC para fortalecer la prevención en factores de riesgos de conducta suicida, trastornos mentales en los entornos escolar, comunitario, familiar, xenofobia, consumo de SPA y/o según la situación de salud mental identificada en el Municipio. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 51 | Dar continuidad a la Estrategia Cundinamarca vive saludable, como parte integral del modelo CERSS, con énfasis en cultura de autocuidado y envejecimiento activo en el Municipio de Machetá. Según Lineamiento de SSC y dar respuesta a los requerimientos de la estrategia con copia al correo del pic@macheta-cundinamarca.gov.co | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 62 | Visitar y realizar seguimiento mensualmente al 100% de las gestantes y puérperas del área urbana y rural asignadas que contribuya para la promoción de la salud, gestión del riesgo, educación para la salud con el objetivo de minimizar el riesgo morbilidad, mortalidad materna incluyendo la vigilancia los fines de semana canalizando a los servicios de salud de promoción y detección, brindando educación en prácticas saludables. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 64 | Coordinar la divulgación en espacios radiales y/o redes sociales como estrategia de educación y Comunicación entre otras para promover los derechos sexuales y reproductivos (1) fortaleciendo el derecho a decidir frente a la maternidad según lo contemplan las sentencia C-355 de 2006 y sentencia C-055 de 2022, interrupción voluntaria del Embarazo (1), anticoncepción (1), embarazo en la adolescencia (1) violencias por razón de género (con énfasis en violencias sexuales y ataques por agentes químicos) (1) e infecciones de transmisión sexual | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 65 | Realizar socialización de las Rutas integrales de atención en salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial; socialización de Ruta en prevención de violencias. (Concertar actividad 1 con las Juntas de acción comunal y 1 con grupo de prosperidad social). | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 66 | Realizar Talleres lúdicos pedagógicos a los adolescentes y jóvenes sobre desaprendizaje del machismo y la prevención del embarazo temprano en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. (1 Grupo de discapacidad, 2 Enlace de Mujer y equidad de género) | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |

| | | |
|---|---|---|
| 73 | Realizar socialización de la Ruta integral de atención Materno Perinatal; e informar sobre cuidado preconcepcional, cuidado prenatal y cuidados del recién nacido.<br>(1 con LGBTIQA+, 1 con Juntas de acción comunal , 1 con grupo de prosperidad social, 1 con Padres de Familia, 2 Colegio Juan Jose Neira, 1 con profesionales de salud del Municipio, 1 con Madres Comunitarias.) | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 77 | Caracterizar, notificar y realizar seguimiento a los niños y niñas menores de 5 años de los territorios asignados que presenten algún signo o síntoma de EDA, IRA, desnutrición, sobrepeso, maltrato infantil o psicológico, problemas en su dentadura y control odontológico, control de citas médicas de crecimiento y desarrollo, revisión de carné de vacunas mediante la valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI COMUNITARIO | El contratista a traves de las ejecutoras auxiliares de enfermeria, realizo entrega de 20 Fichas de AIEPI en los menores de 5 años el soporte de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC en aplicativo survey. |
| 78 | Caracterizar, notificar y realizar seguimiento a los niños y niñas menores de 5 a 11 años, 11 meses y 29 dias de los territorios asignados identificando la presencia de algún signo o síntoma de EDA, IRA, desnutrición, sobrepeso, maltrato infantil o psicológico, problemas en su dentadura y control odontológico, control de citas médicas de crecimiento y desarrollo, revisión de carné de vacunas mediante valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI COMUNITARIO -. Se realizarán 28 NN mensuales por GEBI. | El contratista a traves de las ejecutoras auxiliares de enfermeria, realizo entrega de 13 Fichas de AIEPI en los menores de 11 años el soporte de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC en aplicativo survey. |
| 79 | Focalizar y/o Caracterizar la Población Migrante en situación irregular residente en el municipio en el área rural y/o urbana diligenciando la matriz de caracterización, realizando la detección del riesgo en salud familiar e individual para hacer canalización a los servicios de salud y demás que sean requeridos. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 80 | Focalizar a trabajadores informales sin aseguramiento y realizar la canalización y orientación a la oficina de aseguramiento del territorio. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 84 | Realizar caracterización a la Población retornada refugiada y Migrante en el Municipio de Machetá. Encuesta suministrada por la SSC en el siguiente link:<br>https://forms.gle/5aA6YZ3mFLgg2CEW7 | El contratista realizo 6 Actividades el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |
| 85 | Desarrollo de la estrategia de información, educación y comunicación dirigido a beneficiarios de los programas sociales, hogares del ICBF y Colegio Juan José Neira sobre Tosferina: Definición, causas, signos y síntomas y prevención. | El contratista realizo 1 Actividad el soporte del Informe, listado de asistencia y evidencia fotografica de la actividad reposa en el archivo de salud pública de la Oficina PIC |

**3. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de supervisor del convenio interadministivo No. 236 DE 2025 certifico que el/la contratista EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS R/L LYDA MARISELL MENDEZ ALVAREZ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que las actividades fueron ejecutadas durante el desarrollo para el periodo del presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

Nombre: DIANA CAROLINA BRICEÑO CHICUAZUQUE
Coordinadora PIC - Vo.Bo

Nombre: SANDRA EMILCE MARTINEZ BUITRAGO
Técnico Adtvo. Oficina SISBEN– Supervisor