1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	5/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.119.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	1/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.365.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	1/12/2025 12:49:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.365.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	2/02/2026 7:07:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.365.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	2/03/2026 7:33:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.365.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	1/04/2026 5:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.365.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	4/05/2026 8:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.365.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	10 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 7:58:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.365.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	REG_5340.pdf	REG_5340.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CTO 8334904 REG 754 VF INDEX.pdf	CTO 8334904 REG 754 VF INDEX.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CTO 8334904 REG 757 VF CONST.pdf	CTO 8334904 REG 757 VF CONST.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	OK DIANA PATRICIA GRILLO.pdf	OK DIANA PATRICIA GRILLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA DE INICIO 8334904 DIANA PATRICIA GRILLO.pdf	ACTA DE INICIO 8334904 DIANA PATRICIA GRILLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	SISCO - Legalización Contrato No.8334904.pdf	SISCO - Legalización Contrato No.8334904.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS OCTUBRE 2025.zip	EVIDENCIAS OCTUBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	ACTA DE INICIO AJUSTADA 8334904 DIANA PATRICIA GRILLO.pdf	ACTA DE INICIO AJUSTADA 8334904 DIANA PATRICIA GRILLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS DICIEMBRE 2025.zip	EVIDENCIAS DICIEMBRE 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ENERO 2026.zip	EVIDENCIAS ENERO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS FEBRERO 2026.zip	EVIDENCIAS FEBRERO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
	CRP_613 VF CTO 8334904.pdf	CRP_613 VF CTO 8334904.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MARZO 2026.zip	EVIDENCIAS MARZO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ABRIL 2026.zip	EVIDENCIAS ABRIL 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS MAYO 2026.zip	EVIDENCIAS MAYO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle