## I. CONDICIONES DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 352 FIP DE 2021** |
| **OBJETO** | *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el* ***Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP*** *y la* ***ENTIDAD TERRITORIAL****, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa."* |
| **LAS PARTES** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL - FIP** |
| | **MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA (META)** |
| **VALOR INICIAL DEL CONVENIO** | MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($1.039.209.840). |
| **VALOR FINAL DEL CONVENIO** | MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.039.209.840). |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO** | 03 de junio de 2021. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | FECHA DE INICIO: 25 de agosto de 2021, según fecha aprobación de garantía. |
| | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de diciembre de 2021. |
| | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 de noviembre de 2022, según otrosí No. 2. |
| **SUPERVISORES DEL CONVENIO** | Supervisores anteriores: Tatiana Medrano López y Cristyan Styvens Cabrera Mejía. |
| | Supervisor Actual: LUIS MAURICIO CARRILLO DIAZ |
| **ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONVENIO** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PUBLICA CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN No.: 560-47-994000147974 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EL 20 DE AGOSTO DE 2021, MODIFICADA EL 25 DE AGOSTO DE 2022. |

| Amparos | Desde | Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 22/08/2021 | 30/09/2023 | $207.841.968,00 |

**SHADIA SABAH MUYIR DARWYCH**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.257.137, actuando en calidad de jefe de oficina de contratación del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** , perteneciente al sector administrativo de inclusión social y reconciliación, nombrada mediante Resolución No. 00155 del 07 de febrero de 2025, cargo del cual tomó posesión según acta de incorporación de la misma fecha, debidamente autorizada para suscribir el presente documento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No.00031 del 14 de enero de 2025, la cual deroga la Resolución No.01909 del 01 de agosto de 2024, quien en adelante se denominará **PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**, por una parte y por la otra parte **CARLOS ALBERTO PINEDA RUIZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 86.075.817, quien actúa en calidad de Alcalde del **MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META,** de conformidad con acta de posesión No. 003 de fecha 29 de diciembre de 2023 de la Notaría Única Encargada del Círculo de Acacías - Meta, quien en adelante se denominará la **ENTIDAD TERRITORIAL,** acordamos liquidar bilateralmente el convenio interadministrativo No. 352 FIP de 2021, previa las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

Que, mediante otrosí No. 1 de fecha **07 de abril de 2022**, las partes acordaron modificar el convenio interadministrativo No. 352 FIP de 2021, en los siguientes términos:

*"**PRIMERA. – MODIFICACIÓN:** Prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 352 DPS - FIP de 2021, hasta el 31 de julio de 2022, la cual quedará así:*

*"CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del presente convenio será hasta el **31 de julio de 2022**, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del mismo"*

*"(...)"*

Que, mediante otrosí No. 2, de fecha **29 de julio de 2022**, las partes acordaron modificar el convenio interadministrativo No. 352 FIP de 2021, en los siguientes términos:

*"**PRIMERA. - MODIFICACIÓN:** Modificar la Cláusula 2) "**PLAZO**" del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 352 FIP DE 2021**, la cual quedará así: **2) Plazo:** El plazo de ejecución del presente convenio iniciará desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será hasta el **30 de noviembre de 2022"***

*"**SEGUNDA. – MODIFICACIÓN:** Modificar la Cláusula **21)** "**Condición Resolutoria**" del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 352 FIP DE 2021**, en el sentido de incluir la siguiente condición así: **21) Condición resolutoria:** La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del convenio a lo siguiente: Al 15 de octubre de 2022 la ejecución física y financiera certificada por la INTERVENTORÍA asignada por PROSPERIDAD SOCIAL deberá ser de no menos el 100%."*

*"**TERCERA. - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Como consecuencia del presente Otrosí, la **ENTIDAD TERRITORIAL**, deberá modificar las garantías en virtud de lo estipulado en la cláusula **23)** del presente convenio y presentarla en la Subdirección de Contratación de **PROSPERIDAD SOCIAL**, para su aprobación.".*

## II. MANIFESTACIONES DEL SUPERVISOR:

El supervisor del convenio mediante informe del cierre contractual de fecha 25 de junio de 2025, manifestó lo siguiente:

**CONDICIONES DEL CONTRATO DERIVADO – CONTRATO DE OBRA No. 129-2022**

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA No. 129-2022. |
| **OBJETO** | "CONSTRUCCIÓN DE 1.0 KM DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GIRAMENA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, DEPARTAMENTO DEL META.". |
| **LAS PARTES** | MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA (META).<br>CONSORCIO YINAR cedido a CONSORCIO PLACAHUELLA SAN CARLOS. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.039.198.127). |
| **VALOR FINAL EJECUTADO** | SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($728.612.328,28*), según acta de entrega y recibo final. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 27 de enero de 2022. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | FECHA DE INICIO: 20 de abril de 2022, según acta de inicio.<br>FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de noviembre 2022. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** | Sin liquidación. |
| **INTERVENTORÍA** | ACTA ASIGNACIÓN INTERVENTORIA Z6-064 – CONTRATO DE INTERVENTORÍA 207 FIP DE 2019 - CONSORCIO AJS. |
| **FECHA ACTA DE ENTREGA DE OBRA Y COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD** | 13 de junio de 2023, según acta de entrega y recibo final. |
| **ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO DE OBRA** | PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-994000046527 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

| Amparos | Desde | Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 29/07/2022 | 22/09/2023 | $72.861.232,90 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 29/07/2022 | 20/05/2026 | $36.430.616,45 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 04/05/2023 | 04/05/2028 | $72.861.232,90 |

*"* De acuerdo con el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL suscrita por la INTERVENTORÍA, la ENTIDAD TERRITORIAL y el CONTRATISTA, se identificaron inconsistencias en las cantidades allí relacionadas. Asimismo, ni la ENTIDAD TERRITORIAL ni la INTERVENTORÍA han presentado los soportes que acrediten el cumplimiento de las condiciones de calidad y/o funcionalidad. Adicionalmente, no se han cumplido los requisitos formales establecidos contractualmente para la legalización del acta. Por lo anterior, Prosperidad Social no considera aceptado ningún porcentaje de avance."*

***"INTERVENTORIA:***

*La contratación de la interventoría fue realizada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – FIP en cumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 5 de la cláusula tercera del Convenio,* ***OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ.***

*Una vez legalizado el contrato de obra, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adelantó el trámite para la asignación de la interventoría que realizó el seguimiento a la ejecución de las obras. Así las cosas, una vez analizada la capacidad operativa del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para contratar la interventoría, se decidió que* ***CONSORCIO AJS*** *desarrollara dicha actividad, mediante el acta de asignación de interventoría 064 - ZONA 6 Contrato de Interventoría 207 FIP de 2019, a los cuales se le efectuaron pagos por valor total de $ 66.509.224,15 correspondientes al proyecto de interventoría, relacionados a continuación según consta en la certificación del 07 de julio de 2025 adjunta.."*

| CONCEPTO | MEMORANDO | FECHA | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| REVISIÓN DE CONDICIONES MINIMAS; PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - CONVOCATORIA 001 DE 2020 DEL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. | M-2021-4301-039566 | 02/12/2021 | EA1102 | $10.392.066,28 |
| - PRIMER PAGO POR EL 10% DEL VALOR DEL PI CONTRA UN AVANCE FISICO DE OBRA DEL 15%.<br>- SEGUNDO PAGO POR EL 20% DEL VALOR DEL PI CONTRA UN AVANCE FISICO DE OBRA DEL 30%. | M-2023-4301-036319 | 15/06/2023 | EAJ5222 | $28.058.578,93 |
| TERCER PAGO POR EL 30% DEL VALOR DEL PI CONTRA UN AVANCE FISICO DE OBRA DEL 60%. | M-2023-4301-041285 | 11/07/2023 | EAJ5224 | $28.058.578,94 |

*(...)"*

**PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN:**

Que, para el caso en concreto en sesión ordinaria No. 203 del 16 de diciembre de 2024, el Comité de Conciliación de Prosperidad Social, dio la directriz de proceder a la liquidación bilateral sin salvedades, en los casos en los que no se realizó desembolso de recursos.

Que, el Comité de Conciliación Judicial de Prosperidad Social en sesión ordinaria 206 del 13 de febrero de 2025, amplió el alcance del lineamiento, con fundamento en los dispuesto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que están estructurados para ser financiados con recursos del Fondo de inversión para la Paz (FIP) y que fueron abarcados en el "Lineamiento para la liquidación de convenios FIP en los que no se efectuó desembolso de recursos" adoptado en sesión ordinaria 203 del Comité de Conciliación del 16 de diciembre de 2024, en este sentido el siguiente es el lineamiento dado en el citado comité de conciliación:

"5. LINEAMIENTO PARA LIQUIDAR BILATERLAMENTE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - FIP SUSCRITOS POR PROSPERIDAD SOCIAL CON LOS ENTES TERRITORIALES EN LOS QUE NO SE REALIZÓ DESEMBOLSO DE RECURSOS

(...)

5.1. TÉRMINO PARA LIQUIDAR LOS CONVENIOS

El término para liquidar los convenios está sujeto a lo acordado por las partes, al cual se le suma el tiempo de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que es de dos (2) años.

Al respecto, se deberá tener en cuenta si en el convenio se pactó o no un plazo de liquidación de común acuerdo. En caso de que exista pacto expreso, los dos años comenzarán a contar a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de liquidación bilateral o unilateral pactado; pero si no existe plazo de liquidación, los dos años contarán desde el vencimiento del plazo de ejecución del convenio.

5.2 ACTIVIDADES EN CASO DE NO HABER TRANSFERENCIA DE RECURSOS

En los casos en que no exista transferencia de recursos en ejecución de los convenios FIP a los entes territoriales, ni se hayan pagado servicios de interventoría y haya sido aplicada la condición resolutoria convenida se realizarán las siguientes actividades:

1. El funcionario de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat designado como supervisor del convenio FIP deberá reunir los documentos necesarios para la liquidación del convenio y, en particular, deberá hacer un informe en el cual quede consignado: (i) las circunstancias de hecho en que se suscribió y ejecutó el convenio; (ii) las razones por las cuales no se hizo una transferencia de recursos, junto con las razones que explican por qué ello no implica un incumplimiento contractual; (iii) el soporte de la Subdirección Financiera donde conste que efectivamente no se afectó el registro presupuestal que amparaba el convenio; (iv) el soporte de la supervisión del contrato de interventoría en donde conste que no se aprobaron pagos al interventor, y (v) los demás detalles que conforme al Manual de Contratación y de Supervisión se requieren para la liquidación del convenio.

2. Posteriormente deberá el supervisor del convenio enviar los documentos a la Subdirección de Contratación junto con la solicitud de liquidación bilateral, la cual deberá tramitarla de forma inmediata. En dicho trámite, la Subdirección de Contratación deberá verificar que, conforme a la documentación entregada por el supervisor, efectivamente no hubo transferencia de recursos a la entidad territorial y que la razón por la cual no hubo transferencia de recursos no implica un incumplimiento contractual imputable a esa entidad.

3. En el acta deberá quedar constancia de que se liquida de común acuerdo, que no existen obligaciones pendientes a cargo de las partes, que las partes se declaran a paz y salvo y que se autoriza a Prosperidad Social a liberar los recursos que se encontraban vinculados al registro presupuestal del correspondiente convenio.

El acta de liquidación bilateral firmada por el delegado contractual de Prosperidad Social deberá ser enviada de manera perentoria a la entidad territorial para su suscripción. Sin embargo, de manera previa a la firma del delegado contractual, deberá establecerse contacto con la entidad territorial a fin de determinar si efectivamente está de acuerdo con la suscripción del acta, sin salvedades por ninguna de las partes.

4. Una vez suscrita el acta de liquidación bilateral por la entidad territorial, deberá enviarse a la Subdirección Financiera a fin de que se hagan las liberaciones presupuestales que sean del caso y, en el evento en que correspondan a saldos fenecidos, no procederá la liberación del registro.

5. No será necesario volver a acudir al Comité de Conciliación para casos específicos de liquidación bilateral de los convenios interadministrativos con entidades territoriales donde no exista transferencia de recursos sin un incumplimiento atribuible a la entidad territorial.

6. En caso de que no se logre la liquidación bilateral, se deberá iniciar el trámite de conciliación correspondiente antes del vencimiento del plazo de caducidad, para lo cual deberá contarse con prueba de que no se logró el acuerdo con la entidad territorial. Para el efecto, la Subdirección de Contratación y la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat deberán informar a la Oficina Asesora Jurídica antes del 20 de diciembre de 2024 si se logró el acuerdo con la entidad territorial, para efectos de que la Oficina Asesora Jurídica tenga la documentación necesaria para radicar las solicitudes de conciliación, pero en todo caso dicha información debe entregarse antes del 6 de enero de 2025 para evitar el fenómeno jurídico de la caducidad.

7. Se precisa que en estos convenios no hay lugar a la liberación de saldos, teniendo en cuenta que se trata de saldos fenecidos.

8. En todo caso, deberá remitirse a la Procuraduría General de la Nación y al Grupo de Control Interno Disciplinario de Prosperidad Social la información derivada de estos trámites para lo de su competencia."

(...)

6. CONCLUSIONES DE LA ANDJE

(...)

Finalmente, al momento de correr traslado a la ANDJE sobre la aprobación del lineamiento, la delegada Dra. Alexandra Forero, emitió su voto favorable para que los convenios interadministrativos que no tienen desembolso de recursos se liquiden bilateralmente en sede administrativa, por cuanto no se requiere reclamar el pago de la cláusula penal pecuniaria."

De acuerdo con las anteriores consideraciones se presentan los siguientes balances:

## III. BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN

Que, mediante comunicación M-2025-4301-032035 radicada en la Oficina de Contratación por DELTA el 25 de junio de 2025, la Supervisión, solicitó la liquidación y remitió informe de

cierre contractual del convenio interadministrativo No. 352 FIP de 2021, suscrito por el Supervisor del convenio, con el objeto de iniciar el proceso de liquidación de este.

Que, de igual manera, la Supervisión de Prosperidad Social del convenio describe los aspectos relevantes del contrato de obra ejecutado en el marco del convenio, así:

Que, la Supervisión de Prosperidad Social en este documento deja constancia expresa de la no ejecución de las obligaciones a cargo de la **ENTIDAD TERRITORIAL,** quedando pendiente únicamente la liquidación, para lo cual se procede de conformidad.

Así mismo, la supervisión en su informe de cierre contractual informa:

> *"(...) En mi calidad de supervisor del Convenio me permito certificar que la información contenida en el presente informe de cierre contractual se deriva del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico efectuado al objeto contractual y se deja constancia que **NO** se cumplieron todas las obligaciones previstas en el convenio objeto de supervisión."*

**BALANCE FINANCIERO**

Que, mediante certificación de pagos CERT 291/2025 de fecha 16 de junio de 2025, la Coordinadora del GIT de Tesorería de la Oficina Financiera de **PROSPERIDAD SOCIAL**, certificó:

> *"Que, una vez revisados los reportes de pagos del sistema SIIF Nación II, el Convenio No. **352 FIP del 2021**, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el **MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA** con **NIT. 800.098.203-1** a la fecha no registra órdenes de pago con cargo a los RPS **100421**."*

Que, por su parte, la Profesional Especializada del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de **PROSPERIDAD SOCIAL**, mediante memorando No. M-2025-2302-029748 del 13 de junio de 2025, certificó:

> *"Dando respuesta a su solicitud enviada mediante memorando **M-2025-4301-028902-GD**, me permito informar los saldos contables pendientes de legalización con corte a la fecha de la presente certificación, del convenio:*
>
> ***FIP 352 de 2021** suscrito con el Municipio de **SAN CARLOS DE GUAROA - META NIT 800.098.203-1***
>
> ***Inventarios – construcciones: CERO PESOS. ($0,00).***
> ***Otros Activos–recursos entregados en administración: CERO PESOS ($0,00)***
> ***Cuentas por pagar – proyectos de inversión: CERO PESOS ($0,00).**"*

Que, de acuerdo con la anterior información, la Supervisión de Prosperidad Social en su informe de cierre contractual presenta el siguiente balance:

**BALANCE FINANCIERO**

| CONDICIONES CONTRACTUALES | VALOR |
|---|---|
| Valor Aporte Prosperidad Social | $1.039.209.840,00 |
| Valor Cofinanciación Municipio | $0,00 |
| **Valor final del Convenio** | **$1.039.209.840,00** |

| DESEMBOLSOS | VALOR |
|---|---|
| Valor Desembolsado por Prosperidad Social a la Entidad Territorial | $0,00 |
| **Valor Total Desembolsado** | **$0,00** |

| EJECUCION | VALOR |
|---|---|
| Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social por la Entidad Territorial | $0,00 |
| **Valor Total Ejecutado** | **$0,00** |

| SALDOS DE LA EJECUCION | VALOR |
|---|---|
| Valor No desembolsado Ni Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social | $1.039.209.840,00 |
| **Valor Total No Ejecutado Ni Desembolsado** | **$1.039.209.840,00** |

| REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS A LA DTN | VALOR |
|---|---|
| Valor Reintegrado por la Entidad Territorial del Aporte Prosperidad Social a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN | $0,00 |
| Valor Reintegrado por el Encargo Fiduciario a la Dirección del Tesoro Nacional -DTN del Aporte de Prosperidad Social | $0,00 |
| **Valor Total Reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN** | **$0,00** |

| SALDOS NO EJECUTADOS NI DESEMBOLSADOS | VALOR |
|---|---|
| Valor No Desembolsado Ni Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social | $1.039.209.840,00 |
| **Valor Total Liberado (*)** | **$1.039.209.840,00** |

*(*) La Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL procedió a la liberación de saldos no ejecutados de los **RP 100421** de conformidad con las Circulares de Cierre Financiero 25 de 2017, 25 de 2018, 29 de 2019, 27 de 2020, 28 de 2021 y 26 de 2022 así:*

**Seguimiento a la ejecución presupuestal del convenio No. 352 de 2021 Municipio de San Carlos de Guaroa – Meta (identificación de la totalidad de los CDPS Y RPS actualizados)**

| AÑO | (CDP) | (RP) | Solicitud reducción o liberación | | Valor del Compromiso - Registro Presupuestal | | | | | | Fecha que libera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Memorando delta | Valor que se reduce | Valor Inicial | Valor Sustitución | Valor Reducción | Valor Final | Valor Obligado | Valor Liberado | |
| 2021 | 35921 | 100421 | M-2022-4301-067989 | $1.039.209.840 | $1.039.209.84 | $ 0.00 | $1.039.209.840 | $0 | $0 | $1.039.209.840 | 31/12/2022 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO DEL COMPROMISO** | | | | | **$1.039.209.840** | **$ 0,00** | **$1.039.209.840** | **$0** | **$0** | **$1.039.209.840** | |
| VALOR TOTAL LIBERADO CORRESPONDIENTE A LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 100421 | | | | | | | | | | **$1.039.209.840** | |

Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Solicitud de liquidación mediante memorando M-2025-4301-032035 de fecha 25 de junio de 2025.
- Designación de supervisión mediante memorando M-2024-2100-070963 de fecha 23 de diciembre de 2024.
- Certificación contable emitida mediante memorando M-2025-2302-029748 fecha 13 de junio de 2025.
- Certificación de pagos CERT 291/2025 de fecha 16 de junio de 2025.
- Informe de cierre contractual de fecha 25 de junio de 2025.
- Registro presupuestal liberado 100421 de fecha 23 de julio de 2021, liberado el 30 de diciembre de 2022.
- Expediente físico con la documentación soporte de la presente liquidación.

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el convenio interadministrativo **No. 352 FIP de 2021**, celebrado entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** y el **MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META.**

**SEGUNDO:** Teniendo en cuenta que las partes no presentan observaciones o reparo alguno a los términos de la presente acta, las mismas renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el convenio que se liquida mediante el presente documento, por tanto, la misma constituye un balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

**TERCERO:** El **MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META**, se obliga con **PROSPERIDAD SOCIAL** a remitir copia del cierre del expediente contractual del Contrato de Obra No. 129-2022, una vez venza el amparo de la garantía única de cumplimiento No. 620-47-994000046527 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia el 22 de septiembre de 2023, con fecha del último amparo 04 de mayo de 2028, lo anterior con el fin de proceder con el cierre del expediente contractual del convenio del asunto previa solicitud del supervisor, de conformidad con la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo).

En constancia se firma en Bogotá D.C., 16 JUL 2025

Por **PROSPERIDAD SOCIAL,**

**SHADIA SABAH MOYIR DARWYCH**
Jefe de Oficina de Contratación

**LUIS MAURICIO CARRILLO DIAZ**
Supervisor

Por la **ENTIDAD TERRITORIAL,**

**CARLOS ALBERTO PINEDA RUIZ**
Alcalde **MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META**

*Elaboró: Hugo Jr. Agudelo Cs. – Contratista GIT Gestión Post Contractual*
*Revisó: María M. Rojas Moreno – Profesional Especializada - GIT Gestión Post Contractual*
*Revisó: Linda Tatiana Sabogal Rodríguez – Asesora Dirección General - Coordinadora GIT Gestión Post Contractual*