Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-032	Versión:	1.0
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACION			
		DD	MM	AA	
		14	6	2024	

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	1881 DE 2025		
CONTRATISTA	SOCIEDAD ICSSA S.A.S. NIT 901.450.894-6		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA CHACUA (SOACHA) AL SECTOR ALTO DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 824 DE 2024		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VEREDA CHACUA (SOACHA)		
INTERVENTOR	N/A	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	JUAN FRANCISCO PÁRRAGA MUÑOZ	APOYO A LA SUPERVISOR	DIRLEAN ANDRES BAQUERO GAVIRIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO	$ 99.108.652,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA | 27 | DEL MES DE: | ENERO | DEL AÑO | 2026

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	8,26	$ 80.700,00	$ 666.582,00
2,1	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 PSI (BASES)	M3	44,99	$ 879.931,00	$ 39.588.096,00
2,2	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	20,78	$ 594.134,00	$ 12.346.105,00
3,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	14,58	$ 682.006,00	$ 9.943.647,00
4,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	KG	3780,42	$ 9.672,00	$ 36.564.222,00
SUBTOTAL					74.517.783,46
ADMINISTRACIÓN				26%	19.374.623,70
IMPREVISTOS				2%	1.490.355,67
UTILIDAD				5%	3.725.889,17
IVA/ UTILIDAD					-
VALOR TOTAL EJECUTADO					99.108.652,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					99.108.652,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

NOTA: EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA ES RESPONSABLE DE ENTREGAR LOS SOPORTES DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LAS OBRAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HICIERON PARTE INTEGRAL DE LA OBRA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA
REP. LEGAL ICSSA SAS

FIRMA
JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ
DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA
DIRLEAN ANDRES BAQUERO GAVIRIA
APOYO A LA SUPERVISION