ACTA DE SUSPENSION No. 1

_X__ CONTRATO DE :	INTERVENTORIA	Nº:	1111	AÑO:	2025
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GRENERAL Y EL CONSORCIO JAZ 2026

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**CONSORCIO JAZ 2026**		
	NIT O CC:	901.972.179-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 9 No. 5-50 Oficina 202	**TEL:**	3153635758
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**JAMES ANDRADE ZAMBRANO**		
	CC:	12.121.543 de Neiva (Huila)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	**$ 160.126.400 M/CTE.**			
	VALOR EN LETRAS: **CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$79.805.922,00		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL:	**$ 239.932.322,00 M/CTE..**			
	VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE**			
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	TRES (3) MESES		
	Nº2	_____ (Días / Meses)		
	Nº3	_____ (Días / Meses)		
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.			
FECHA DE INICIO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	DD__MM__AÑO____	
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO____	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	DD__MM__AÑO____	
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO____	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	DD__MM__AÑO____	
		REINICIACIÓN	DD__MM__AÑO____	

Scanned with CamScanner

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION	DD_09__MM_05__AÑO_2026___	
FECHA DE ACTA SUSPENSION	DD_04__MM_05__AÑO_2026___	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL - Gobernación del Huila
	NOMBRE:	**PEDRO EDUARDO VELASQUEZ TRUJILLO**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
	NOMBRE:	**JAMES ANDRADE ZAMBRANO**
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONSORCIO JAZ 2026 – CONTRATISTA INTERVENTOR

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria General de La Gobernación del Huila, en el día de hoy 4 de mayo de 2026; se reunieron la Doctora **ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**, en calidad de **SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL HUILA**, el ingeniero **PEDRO EDUARDO VELASQUEZ TRUJILLO,** en calidad de Supervisor del contrato de interventoría, y el Ing. **JAMES ANDRADE ZAMBRANO**, Representante Legal del **CONSORCIO JAZ 2026**, en calidad de contratista de Interventoría; con el fin de determinar la procedencia de suspender la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1111 de 2025; teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:

1) Con fecha 10 de septiembre de 2025 se firmó el acta de inicio del contrato de interventoría No. 1111 de 2025 cuyo objeto corresponde a: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

2) Con fecha 4 de mayo de 2026 se suspendió el contrato de obra No. 942 de 2025; teniendo en cuenta los motivos que contempla el acta referida. Contrato al cual el CONSORCIO JAZ 2026, realiza los trabajos de seguimiento y control mediante el contrato de interventoría No. 1111 de 2025.

3) Se hace constar que los requisitos para suspender el contrato de interventoría No. 1111 de 2025 han sido verificados y se procede a celebrar la presente acta de suspensión No. 1.

4) Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el artículo 26 de la ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y al encontrar justificado lo anteriormente expuesto, las partes consideran la procedencia de:

Scanned with CamScanner

- Suscribir el Acta de suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 1111 de 2025, por un término igual al de la suspensión del contrato de obra No. 942 de 2025; es decir desde el día 4/05/2026 hasta el día 3/05/2026.

- El Contratista de Obra a cargo del CONSORCIO JAZ 2026 renuncia a reclamar al DEPARTAMENTO DEL HUILA el reconocimiento de cualquier sobrecosto o gasto adicional generado, única y exclusivamente, con ocasión o durante esta suspensión del contrato.

- El contratista se compromete a prorrogar las garantías correspondientes del contrato de interventoría No. 1111 de 2025; por un término igual al de la suspensión y en todo caso a mantener vigentes las garantías durante el plazo de ejecución y la liquidación del contrato referido.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 4 de mayo de 2026.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	4/05/2026

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
SECRETARIO GENERAL
GOBERNACION DEL HUILA

JAMES ANDRADE ZAMBRANO
R.L. CONSORCIO JAZ 2026
CONTRATISTA INTERVENTORIA

PEDRO EDUARDO VELASQUEZ TRUJILLO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner