
CONTRATO Nº 097 – 2026 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-001-2026. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.

LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑUTAL A LA VEREDA EL FICAL EN EL SECTOR TIERRA AMARILLA DEL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 1052 DE 2025

LOTE 4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA TOBIA EN EL SECTOR LOS ANGELES 2 DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO 1358 DE 2025.



PERIODO INFORME:
MAYO - JUNIO DE 2026

SUPERVISOR:
JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
ALCALDÍA DE NOCAIMA
2026

El presente informe tiene como objetivo y único fin el informar los avances dentro del desarrollo del MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA.

LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑUTAL A LA VEREDA EL FICAL EN EL SECTOR TIERRA AMARILLA DEL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 1052 DE 2025

LOTE 4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA TOBIA EN EL SECTOR LOS ANGELES 2 DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO 1358 DE 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA N° 097 DE 2026.

CONTRATO DE OBRA 097-2026	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección abreviada de menor cuantía SAMC-001-2026
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑUTAL A LA VEREDA EL FICAL EN EL SECTOR TIERRA AMARILLA DEL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 1052 DE 2025 LOTE 4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA TOBIA EN EL SECTOR LOS ANGELES 2 DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO 1358 DE 2025.
CONTRATISTA	PICBRAS CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT	900439176-8
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR WILLIAM PICO ENCISO
C.C. N°.	3.109.455 de Nocaima
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($199.858.813) LOTE 2. NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($99.929.406,50). LOTE 4. NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($99.929.406,50).
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES.
FECHA DE INICIO	11 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE JULIO DE 2026
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad cancelará al Contratista el valor total del contrato en un único pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor contractual, previa suscripción del Acta de Recibo Final por parte de la supervisión.

1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA CONVENIO SOLIDARIO N° 097 DE 2026




CUADRO DE RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL CONVENIO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.858.813	100%
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 1	$ 199.858.813	100 %
ACUMULADO EJECUTADO	$ 199.858.813	100 %
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0	0%

2. VISITAS TÉCNICA REALIZADAS PARA CONTROL DE OBRA Y VERIFICACIÓN.


En cumplimiento de las funciones como secretario de planeación, infraestructura y proyectos se realizaron visitas técnicas al lugar de las obras, con el fin de evidenciar el avance de las obras objeto del contrato, donde se verifico la siguiente ejecución:

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	REGISTRO FOTOGRAFICO
LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑUTAL A LA VEREDA EL FICAL EN EL SECTOR TIERRA AMARILLA DEL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 1052 DE 2025.				
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM).	M3	10,42	

630.4	CONCRETO CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	31,39	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	22,44	
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,50	
640.1	SUMISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.002,72	

LOTE 4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA TOBIA EN EL SECTOR LOS ANGELES 2 DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO 1358 DE 2025.				
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM).	M3	14,877	
630.4	CONCRETO CLASE D, f´c = 3000 psi (bases)	M3	32,319	
630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	15,261	

671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	23,497	
640.1	SUMISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.117,643	

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA REALIZACIÓN DEL DESEMBOLSO DEL ACTA Nº 1 EL CONTRATO Nº 097-2026.

En cumplimiento de las funciones como secretario de planeación, infraestructura y proyectos, se procede a verificar la información suministrada del CONTRATO 097-2026 para el desembolso del valor de $ 199.858.813 para tener un acumulado ejecutado de 100 % para lo cual se adjunta la siguiente información.

1. Cuenta De Cobro
2. Balance y memorias
3. Bitácora
4. Certificado de parafiscales y documentos del contador.

Firmado a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

Atentamente;

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
Secretario de planeación, Infraestructura y proyectos

Proyectó/ Daniela Villamizar Solano/Apoyo Profesional SPIP
Revisó: secretario de planeación, infraestructura y proyectos /Ing. Juan Pablo Velandia Ramírez
Aprobó: secretario de planeación, infraestructura y proyectos /Ing. Juan Pablo Velandia Ramírez

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN BÁSICA

ESPACIO PARA RADICACIONES

SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION	SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION	SECRETARÍA DE HACIENDA
	09/07/2026 4 Pm.	
DEVOLUCION	DEVOLUCION	DEVOLUCION

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	97	DE	2026

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA. LOTE 2. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑUTAL A LA VEREDA EL FICAL EN EL SECTOR TIERRA AMARILLA DEL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO ICCU 1052 DE 2025 LOTE 4. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL CASCO URBANO A LA VEREDA TOBIA EN EL SECTOR LOS ANGELES 2 DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DERIVADO DEL CONVENIO 1358 DE 2025.

CONTRATISTA
PICBRAS CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACION
NIT. 900.439.176

II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Suscripcion del Contrato:	14	*DE*	4	DE	2026
Fecha Acta de Inicio :	11	*DE*	5	DE	2026
Plazo de ejecución	*2 meses*		***Tiempo Adicion y Prorroga***		
Fecha Inicial de terminación del Contrato:	10	*DE*	7	*DE*	2026

III. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS. M/CTE.($199.858.813,00), equivalentes a 114,14 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026

IV. FORMA DE PAGO

La Alcaldía Municipal de NOCAIMA pagará al contratista el valor total del contrato así:
La Entidad cancelará al Contratista el valor total del contrato en un único pago equivalente al cien por ciento (100%) del valor contractual, previa suscripción del Acta de Recibo Final por parte de la supervisión. El pago se efectuará una vez verificado el cumplimiento integral del objeto contractual, la entrega total de las actividades contratadas, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del contratista, así como los demás requisitos establecidos en el contrato para el trámite de pago.
Adicional a ello debe presentar:
- *Planilla de pagos al sistema de seguridad social integral.*
- *Factura o cuenta de cobro según corresponda.*
- *Informe con registro fotográfico, de la ejecución de actividades e ítems obra y ejecución de las actividades específicas del contratista estipuladas en el contrato.*
- *Bitácora El supervisor del contrato deberá presentar:*

El supervisor del contrato deberá presentar:
- *Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.*
- *Informe de supervisión.*
- *Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a los pagos al sistema de seguridad social integral*

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

Contratista	PICBRAS CONSTRUCCIONES S.A.S	Periodo de Actividades	11 mayo de 2026 al 20 Junio de 2026

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO

DOCUMENTOS REQUERIDOS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Informe Acta Final del contrato No. 097-2026	SI	Se verificó el informe final presentado por el contratista, evidenciándose el desarrollo del objeto contractual, la descripción de las actividades ejecutadas, memorias técnicas y registro fotográfico, encontrándose conforme con las obligaciones contractuales.
2.Acta Final de cantidades	SI	Se revisó el acta final de cantidades de obra, verificando la correspondencia entre las cantidades ejecutadas y las aprobadas por la supervisión, sin evidenciar inconsistencias.
3. Memorias	SI	Se verificaron las memorias técnicas de ejecución, encontrándose acordes con las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.
4. Registro fotografico	SI	Se revisó el registro fotográfico, el cual evidencia el desarrollo y estado final de las actividades ejecutadas, constituyéndose como soporte de la ejecución contractual.
5. Bitacora	SI	Se verificó la bitácora de obra, constatando el registro cronológico de las actividades ejecutadas y las observaciones realizadas durante la supervisión.
6. Documentacion parafiscales y contador	SI	Se revisó la documentación correspondiente al cumplimiento de obligaciones parafiscales y de seguridad social, junto con la certificación expedida por el contador, encontrándose conforme.
7. Certificaciones de calidad	SI	Se verificó la presentación de las certificaciones de calidad de los materiales y elementos utilizados, cumpliendo con los requisitos establecidos para la ejecución contractual
8. Paz y salvo personal de la obra	SI	Se constató la presentación del paz y salvo del personal vinculado a la ejecución del contrato, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes.
9. Pago Sena FIC	SI	Se verificó el soporte correspondiente al aporte del Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), evidenciándose el cumplimiento de esta obligación cuando resulta aplicable.
10. Manual de Mantenimiento	SI	Se revisó el manual de mantenimiento entregado por el contratista, verificando que contiene las recomendaciones necesarias para la adecuada conservación de las obras ejecutadas.
11. Factura	SI	Se verificó la factura presentada para el trámite del pago final, encontrándose acorde con el valor ejecutado y los requisitos contractuales.
12. Certificacion Bancaria	SI	Se revisó la certificación bancaria aportada por el contratista, verificando la información necesaria para el trámite del pago correspondiente.

**** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.***

**** Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.***

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ	**SUPERVISOR**
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3007277506	

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	PICBRAS CONSTRUCCIONES S.A.S			Contrato No:	097-2026		
Tipo de Pago	Parcial			Final	X	Pago No.	1
Periodo de Pago	11 mayo de 2026 al 20 Junio de 2026						
Factura	PICB 68			Fecha	22/6/2026		
Valor	$ 199.858.813,00	Valor en Letras:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE				

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta No.	89200000253	Ahorro	X	Corriente	

CERTIFICACIÓN

1 Como supervisor del contrato, certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones contractuales durante el período correspondiente al presente pago, de conformidad con los informes, soportes y actividades verificadas en ejercicio de la supervisión.

2 De la revisión efectuada por la supervisión, se constató que los aportes acreditados por el contratista corresponden al período objeto del presente pago y al ingreso base de cotización aplicable, conforme a la normatividad vigente

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista certifica el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, mediante declaración bajo la gravedad de juramento, la cual se encuentra avalada por contador público, y cuya documentación fue verificada por el supervisor del contrato

OBSERVACIONES:

NOMBRE SUPERVISOR:	ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ	
CARGO:	Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeacion, Infraestructura y Proyectos	
E- MAIL	planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	3007277506	**FIRMA**

La presente certificación se expide a el primero (01) dias del mes de Julio de 2026

ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN	CÓDIGO GC-F-23
		VERSIÓN: 02
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 30/12/2024
		PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	PICBRAS CONSTRUCCIONES S.A.S	Contrato:	097-2026	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS		Periodo de Actividades	11 mayo de 2026 al 20 Junio de 2026
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
1	174	23-02-26	2.3.2.02.02.005.24.2402042.M067	067 / Construir Placa Huella En Las Vias Del Municipio De Nocaima En El Cuatrenio	337 1.3.1.1.07- Convenio Inter/vo No. Iccu 1052-2025. Mejoramiento De La Via Que Conduce De La Vereda Cañutal a laVereda El Fical Sector Tierra Amarilla En El Municipio De Nocaima Cundinamarca	100.000.000,00
					340 1.3.1.1.07- Convenio Inter/vo No. Iccu-1358-2025. Mejoramiento De La Via Que Conduce De El Casco Urbano A Ls Vereda Tobia En El Sector Los Angeles 2 Del Municipio De Nocaima, Cundinamarca	100.000.000,00
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
2	338	24-04-26	2.3.2.02.02.005.24.2402042.M067	067 / Construir Placa Huella En Las Vias Del Municipio De Nocaima En El Cuatrenio	337 1.3.1.1.07- Convenio Inter/vo No. Iccu 1052-2025. Mejoramiento De La Via Que Conduce De La Vereda Cañutal a laVereda El Fical Sector Tierra Amarilla En El Municipio De Nocaima Cundinamarca	99.929.406,50
					340 1.3.1.1.07- Convenio Inter/vo No. Iccu-1358-2025. Mejoramiento De La Via Que Conduce De El Casco Urbano A Ls Vereda Tobia En El Sector Los Angeles 2 Del Municipio De Nocaima, Cundinamarca	99.929.406,50
	RUBROS A AFECTAR					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
3	338	24-04-26	2.3.2.02.02.005.24.2402042.M067	067 / Construir Placa Huella En Las Vias Del Municipio De Nocaima En El Cuatrenio	337 1.3.1.1.07- Convenio Inter/vo No. Iccu 1052-2025. Mejoramiento De La Via Que Conduce De La Vereda Cañutal a laVereda El Fical Sector Tierra Amarilla En El Municipio De Nocaima Cundinamarca	99.929.406,50
					340 1.3.1.1.07- Convenio Inter/vo No. Iccu-1358-2025. Mejoramiento De La Via Que Conduce De El Casco Urbano A Ls Vereda Tobia En El Sector Los Angeles 2 Del Municipio De Nocaima, Cundinamarca	99.929.406,50

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	199.858.813,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	199.858.813,00			
4	Acta Final		199.858.813,00	199.858.813,00	

5	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
6	Sumas Iguales	199.858.813,00	199.858.813,00	199.858.813,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	70,00%
SALDO A LIBERAR:	

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
Nombre y firma del Supervisor