CONTRATO No. 4600087480 DE 2020 – LOTE 9

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S
NIT:	900597216-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Fernando Monsalve Cataño
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	71.694.522
OBJETO:	Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal – Lote 9
VALOR INICIAL:	Cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos m/l ($5.432.778), IVA incluido.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos m/l ($5.432.778), IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Tres meses, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Tres meses, sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	Veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020)
VALOR EJECUTADO:	Cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos m/l ($5.432.778), IVA incluido.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600087480 de 2020 – Lote 9, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal, para las servidoras y servidores de la Alcaldía de Medellín de las diferentes secretarías, que en razón de su oficio o en cumplimiento de sus funciones los requieren y que están expuestos a los diferentes riesgos valorados en la Matriz de Identificación de Peligros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**
Ejecutar el contrato conforme a la propuesta presentada.	Los elementos de protección personal del lote 9 recibidos por la entidad cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos, en la propuesta económica y en el contrato.
Entregar en perfecto estado el producto a que hace referencia la oferta básica (protectores solares)	Los elementos de protección personal se recibieron en perfecto estado. A la fecha no se ha realizado ninguna devolución de ninguno de los artículos Hasta la elaboración de este informe no se ha presentado ninguna queja o reclamo por el producto.
Pago de seguridad social	El contratista entregó la certificación del pago de la seguridad social y parafiscales
Protocolos de bioseguridad para las entregas	El Contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad, para las dos entregas realizadas.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**
Designar supervisor al Contrato	El Municipio de Medellín designó supervisor para el desarrollo y ejecución del contrato.
Verificar el pago de seguridad social	Se verificó el pago de la seguridad social por parte del contratista; tal como figura en el informe administrativo. Se adjuntan las certificaciones.
Cancelar el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida	El Municipio de Medellín canceló la totalidad del valor del contrato: Cinco millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos m/l ($5.432.778).

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Total de elementos de protección personal del Lote 9 recibidos por la Alcaldía de Medellín – Unidad de Gestión de Riesgo Laboral:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9.1	CARETA ANTI-ARCO	UNIDAD	4
9.2	SOBREGAFAS DE PROTECCIÓN	UNIDAD	8
9.3	GUANTES DIELÉCTRICOS	UNIDAD	6
9.4	PASAMONTAÑAS PARA ARCO ELÉCTRICO	UNIDAD	6

Ejecución del Contrato: 100%

Los ítems que componen el Lote 9 cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y con las fichas técnicas presentadas durante el proceso precontractual.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De acuerdo con la certificación, el pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral fue el siguiente:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Diciembre 1 de 2020	Julio - diciembre de 2020	Representante Legal Luis Fernando Monsalve Cataño C.C. 71.694.522

- El certificado del pago de aportes a la seguridad social fue presentado en las fecha pertinente al pago de las factura A 112 de diciembre 2 de 2020. Los documentos certifican el pago de los seis meses anteriores. Lo anterior, dado que el Contratista ejecutó totalmente el contrato el 25 de noviembre de 2020 al realizar la entrega de todos los elementos de protección personal del lote 9.


- No se realizaron ampliaciones, otrosíes, suspensiones, reanudaciones ni cesiones de contrato

- No se adquirieron bienes que fuesen objeto de marcación

- Durante el período de ejecución del contrato no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.

- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control

- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	212031082	1000000	4000101517	0009013841	4500013541

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013541	$5.432.778	A 112	02.12.2020	5000624121	$5.432.778	$0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$5.432.778
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	$5.432.778
Pagos realizados (acumulado)	$5.432.778
Saldo del contrato	0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	10/12/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000
CONTRATO:	4600087480
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	5.432.778,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	65 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	28-10-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-20
OBLIGACIONES LABORALES:	900597216-0
OBJETO:	Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal - Lote 9

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	**Pago Unico**
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	5.432.778,00
Valor contractual acumulado	5.432.778,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	**5.432.778,00**
INVER. EJEC. ACUM	5.432.778,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	**5.432.778,00**
valor acumulado	5.432.778,00
Acumulado días	65
% de tiempo acumulado	100,00%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4500013541	
programa de gastos	5.432.778,00
valor acumulado	5.432.778,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

- No se tiene conocimiento de procesos sancionatorios a la empresa TYELL SAS, ni de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

- Estado de las garantías del contrato

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria	565-47-994000001563	Calidad	13.10.2020	13/06/2021	14.10.2020	1,086,555.60
		Cumplimiento	13.10.2020	13/06/2021	14.10.2020	1,086,555.60

- De los bienes recibidos, conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

- Los elementos de protección personal del lote 9 se recibieron a entera satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los seis (6) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,



CATERINE OSSA SANCHEZ
Supervisor

Revisó:

Apoyo Jurídico
Secretaría de suministros y servicios



Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Secretaria de suministros y servicios