	FORMATO	Código: FO-M3-P14-009
		Versión: 1
Acta de cierre del expediente		Fecha Aprobación: 2022/02//23

INFORMACIÓN GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO	4600017893 N° DE PROCESO: 100793
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
OBJETO	SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA (En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: DIANA ALEJANDRA ZARAMA VILLA CC. 67.029.528
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula y/o NIT)	900.353.589 - 5
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($ 36.652.000) IVA INCLUIDO DEL 19%
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($ 36.652.000) IVA INCLUIDO DEL 19%
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	5/03/2025
PRÓRROGAS	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL	**TRECE (13) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 28 FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
SUPERVISOR	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO

EVENTO EN QUE PROCEDE EL ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	INDIQUE
Contratos que no sean objeto de liquidación	X
Perdida de Competencia para liquidar el contrato	N/A

BALANCE FINANCIERO:

Concepto			Valores incluido IVA (si aplica)
Valor inicial del contrato			$ 36.652.000
Valor adiciones			$ 0
Valor total del contrato			$ 36.652.000
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	FEL16	20/03/2026	$ 3.332.000

	FEL8	17/02/2026	$ 3.332.000
	FEME1189	11/02/2026	$ 3.332.000
	FEME1199	11/02/2026	$ 3.332.000
	FEME1175	4/12/2025	$ 9.996.000
	FEME1134	4/09/2025	$ 3.332.000
	FEME1122	13/08/2025	$ 3.332.000
	FEME1107	12/06/2025	$ 3.332.000
	FEME1118	12/06/2025	$ 3.332.000
Valor total pagado a la fecha			$ 36.652.000
Valor total ejecutado			$ 36.652.000
Valor sin ejecutar			$ 0

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	N°	580-47994000091404
	FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025
	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	5	03	2025	30	08	2026
Calidad del servicio	10%	5	03	2025	30	08	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	5%	5	03	2025	05	04	2028

CONSIDERACIONES:

- Conforme a la presente acta de cierre, de fecha **2/07/2026**, dejo constancia que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas el contrato o su equivalente (orden de compra), así como con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.

- Que copia de la presente acta será remitida a la Dirección Financiera y de Planeación de la FLA EICE para los ajustes presupuestales (si a ello hubiere lugar).

- Que, con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de cierre los documentos que reposan en el expediente físico y como supervisor del contrato procedo a realizar el cierre del mismo.

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

Para constancia se firma en Itagüi, 02 JUL. 2026

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA

Fabrica de Licores EICE
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 02/07/2026
RESPONSABLE: VANEPERCF
TOTAL REGISTROS: 9

REFERENCIA	DOC. COMPRAS	PROVEEDOR	NOMBRE. PROV.	FACTURA	FECHA DOC. PAGO	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)	DOC. CONTABLE	DOC. PAGO
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEL16	20.03.2026	3.332.000,00	3000023228	4400009168
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEL8	17.02.2026	3.332.000,00	3000022754	4400008948
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1189	11.02.2026	3.332.000,00	3000022089	4400008874
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1199	11.02.2026	3.332.000,00	3000022588	4400008874
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1175	04.12.2025	9.996.000,00	3000021630	4400008508
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1134	04.09.2025	3.332.000,00	3000019956	4400007947
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1122	13.08.2025	3.332.000,00	3000019373	4400007816
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1107	12.06.2025	3.332.000,00	3000018372	4400007500
4600017893	4200011685	2200015332	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FEME1118	12.06.2025	3.332.000,00	3000018859	4400007500
*						36.652.000,00		