1.12 - **318**

Popayán, 23 de junio de 2026

Doctor
DELIO HERNÁN TRUJILLO CAMPO
Alcalde Municipal de Inzá
CAM – Inzá
Departamento del Cauca
alcaldia@inza-cauca.gov.co
contacto@inza-cauca.gov.co

ASUNTO: *Entrega Formal Unidad de Atención en Salud Puerto Valencia - Municipio de Inzá – Departamento del Cauca.*

Cordial y atento saludo:

Por medio de la presente y para los fines pertinentes, nos permitimos remitir el Acta de Entrega de obra y documentos inherentes a la CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Esta obra se realizó mediante Contrato de obra pública suscrito entre la Corporación Nasa Kiwe y la empresa LERA INGENIERIA SAS, con la siguiente información:

Contrato No:	065 del 15 de abril de 2024.
Contratante:	Corporación Nasa Kiwe
Contratista:	LERA INGENIERIA SAS - NIT. 900.650.326-9 R/L. Luis Eduardo Rengifo Arbelaez C.C. 5.829.549
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Valor Contrato:	$981.545.554
Valor Adicional:	$18.454.446
Valor total contratado:	$1.000.000.000
Plazo inicial:	A partir del acta de inicio (18-04-2024) hasta 20-12-2024
Prorroga 01:	Cuatro meses, hasta el 20 de abril de 2025
Prorroga 02:	Dos meses, hasta el 20 de junio de 2025

Prorroga 03:	Hasta el 31 de julio de 2025
Suspensión 1:	11 de julio de 2025
Reinicio 1:	30 de julio de 2025
Fecha terminación:	19 de agosto de 2025
Póliza de estabilidad:	Seguros Del Estado S.A. # 61-44-101053915
Acta de liquidación final:	26 de marzo de 2026.
Supervisor:	Ing. Diego Felipe Cuervo González

La Infraestructura fue entregada con la respectiva dotación médica y mobiliario básico para su puesta en operación por parte de la empresa prestadora de servicio de salud en el territorio, para lo cual el Municipio, en concordancia con la ESE, adelantarán las gestiones necesarias para garantizar su adecuada operación, conservación y sostenibilidad.

De cualquier inquietud al respecto, quedamos atentos

Se adjunta la siguiente información:

Acta de entrega de obra a municipio
Resolución Sana Posesión
Acta de entrega de obra a la comunidad
Acta de liquidación final Cto 065 – 2024
Acta de Entrega de Dotación y mobiliario a la comunidad
Planos Record

Cordialmente,

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Salud y Saneamiento básico
Supervisor contrato

Proyectó: Diego Felipe Cuervo González
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico – dcuervo@nasakiwe.gov.co