# PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

| Fidecomiso: | 319275 CONSORCIO FP |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PMA | $ 2.024.145.110,00 | DIFERENCIA PMA Y CONSIGNACION | $ 0,00 | TOTAL PAGADO | |
| VALOR ENTREGADO | $ 2.024.145.110,00 | TOTAL DISPONIBLE | $ 1.643.477.283,00 | $ 380.667.827,00 | |
| VALOR ANTICIPO CONTRATO | | TOTAL % | 15% | | |

| 1 | Compra o arriendo de equipos y repuestos | | | | | | 3% | $ 202.414.511,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
| ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S | 900665600 | DESEMBOLSO | 04 | 03A | $ 150.000.000,00 | | | $ 150.000.000,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 150.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 150.000.000,00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 52.414.511,0 |

| 2 | Compra de materiales y accesorios | | | | | | 12% | $ 1.821.730.599,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO | NIT | CONCEPTO | MES | ORDEN | VALOR | G.BANCARIOS | GMF | TOTAL |
| FERROCONSTRUCCIONES ROSAS | 901794177 | DESEMBOLSO | 04 | 02A | $ 15.296.402,00 | | | $ 15.296.402,00 |
| INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S | 901867436 | DESEMBOLSO | 03 | 01A | $ 87.415.682,00 | | | $ 87.415.682,00 |
| AUTOMEX S.A.S. | 900207008 | DESEMBOLSO | 04 | 04A | $ 33.843.250,00 | | | $ 33.843.250,00 |
| INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S | 901867436 | DESEMBOLSO | 04 | 05A | $ 94.112.493,00 | | | $ 94.112.493,00 |
| TOTAL PAGOS | | | | | $ 230.667.827,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 230.667.827,00 |
| VALOR DISPONIBLE | | | | | | | | $ 1.591.062.772,0 |