Culturas

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE CORTE No	5
PERIODO DE CORTE	1/04/2026 - 30/04/2026
INTERVENTOR	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
CONTRATO DE INTERVENTORI No	4340-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO FP
VIGENCIA DEL CONTRATO	17/feb/2025 - 30/nov/2026
CONTRATO DE OBRA No	4335-2024
PROYECTO	COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCION	CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ÍTEM DE PAGO	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad
	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.16	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES	DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	21,64
	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	3 CIMENTACIÓN			
	4 REFUERZO			
	5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
	6 ESTRUCTURA METÁLICA			
	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			
7.2.5	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	27,40
7.2.4	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	5,25
7.2.12_	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	0,00
7.2.12	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	un	12,00
7.2.14	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	un	8,00
7.2.18	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	un	1,00
7.2.7	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	11,60
7.2.21	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	un	4,00
7.2.8	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	7,35
7.2.19	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	un	2,00
	8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN			
	9 CABLEADO ESTRUCTURADO			
	10 MAMPOSTERÍA			
	11 CUBIERTA Y CIELO RASO			
	12 PAÑETES			
	13 ENCHAPES			
	14 BASES Y PISOS			
	15 CARPINTERÍA METALICA			
	17 CERRADURAS			
	18 DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS			
	19 PINTURAS			
	20 VIDRIOS Y ESPEJOS			
	21 EQUIPOS Y OTROS			
	22 CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES			
	23 SEÑALIZACION			
	24 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO			
	25 VENTILACION MECANICA Y AA			
	26 ASEO GENERAL			
	CP ITEMS COMPLEMENTARIOS			
NP02	NP ITEMS NO PREVISTOS	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	M2	212,37
NP03	NP ITEMS NO PREVISTOS	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM	ML	150,73
NP08	NP ITEMS NO PREVISTOS	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	ML	22,63
NP09	NP ITEMS NO PREVISTOS	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	ML	22,63
NP18	NP ITEMS NO PREVISTOS	DESMONTE APARATO SANITARIO Y GRIFERIA SIN RETIRO	UN	11,00

ELABORÓ:

ING GALDINO NAJERA

(Nombre) CONSORCIO FP

VB. CONTRATISTA

APROBÓ:

ARQ JAIME BASTIDAS

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

VB INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
1.16	m2	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. **21,64** m2

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	2,10	0,90		01,89	1,89 m2
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	2,10	0,60		01,26	1,26 m2
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	1,20	0,60		00,72	0,72 m2
4	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	1,40	0,15		00,21	0,21 m2
5	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	1,70	0,76		01,29	1,29 m2
6	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	1,70	1,20		02,04	2,04 m2
7	SALON AREA. TRABAJO ADMINISTRATIVO			1,00	5,50	0,60		03,30	3,30 m2
8	SALON AREA. TRABAJO ADMINISTRATIVO			1,00	1,40	0,60		00,84	0,84 m2
9	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	1,50	0,90		01,35	1,35 m2
10	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO CAFETERIA			1,00	4,60	1,90		08,74	8,74 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**21,64**	**m2**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**m2**
							Cant. parcial	**21,64**	**m2**
							Viene	**0,00**	**m2**
							CANT. A PAGAR	**21,64**	**m2**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 3 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | **Contrato de interventoría No.** 4340-2024 | **Contrato de Obra No.** 4335-2024 | **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	Cantidad Total
1.16	m2	5		21,64 m2


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**














Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00** m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
				Factor de Seguridad	0,00%			**0,00**	**m2**
								Cant. parcial	**0,00** m2
								Viene	**21,64** m2
								CANT. A PAGAR	**21,64** m2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.4	ml	5


DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **5,25** ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*2,10*			02,10	2,10 ml
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*0,40*			00,40	0,40 ml
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*0,75*			00,75	0,75 ml
4	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*2,00*			02,00	2,00 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**5,25 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**5,25 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**5,25 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.12_	ml	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **0,00** ml

PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026** | **FICHA #** | **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			**1,00**	*1,00*			01,00	1,00 ml
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			**1,00**	*0,90*			00,90	0,90 ml
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			**1,00**	*0,40*			00,40	0,40 ml
4	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			**1,00**	*1,10*			01,10	1,10 ml
5	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			**1,00**	*1,00*			01,00	1,00 ml
6	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			**1,00**	*1,30*			01,30	1,30 ml
7	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			**1,00**	*1,10*			01,10	1,10 ml
8	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
9	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			**1,00**	*2,25*			02,25	2,25 ml
10	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			**1,00**	*1,20*			01,20	1,20 ml
11	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			**1,00**	*1,10*			01,10	1,10 ml
12	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			**1,00**	*1,05*			01,05	1,05 ml
13	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 1			**1,00**	*0,80*			00,80	0,80 ml
-								00,00	-
14	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 2 Y CAFETERIA			**1,00**	*1,35*			01,35	1,35 ml
-								00,00	-
15	PUNTOS DE AGUA FRIA(12)			**-1,00**	*15,95*			15,95	-15,95 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**0,00 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**0,00 ml**

OBSERVACIONES

1. SE DESCUENTA LA CANTIDAD COLOCADA PARA CADA PUNTO CORRESPONDIENTE
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA


(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS


ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**Página** 6 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	


	PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO **DIRECCIÓN OBRA:** CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FP	
OBJETO:	"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.** 4340-2024	**Contrato de Obra No.** 4335-2024 **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)**	**0,00** ml
7.2.12_	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**











Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00** **ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
			Factor de Seguridad	0,00%				**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**0,00** **ml**
								Viene	**0,00** **ml**
								CANT. A PAGAR	**0,00** **ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS


ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 7 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

	PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO **DIRECCIÓN OBRA:** CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FP	
OBJETO:	"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.** 4340-2024	**Contrato de Obra No.** 4335-2024 **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)**	**0,00** ml
7.2.12_	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**














Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00** ml
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**0,00** ml
								Viene	**0,00** ml
								CANT. A PAGAR	**0,00** ml

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP	ING GALDINO NAJERA VB. RESIDENTE CONTRATISTA	(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	ARQ JAIME BASTIDAS VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 8 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.5	ml	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	27,40 ml


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**














N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	1,00			01,00	1,00 ml
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	0,90			00,90	0,90 ml
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
4	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	0,90			00,90	0,90 ml
5	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO CIELO RAZO			1,00	6,40			06,40	6,40 ml
6	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO CIELO RAZO			1,00	12,00			12,00	12,00 ml
7	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO CIELO RAZO			1,00	3,70			03,70	3,70 ml
8	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 1			1,00	2,50			02,50	2,50 ml
-								00,00	-
9	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 2 Y CAFETERIA			1,00	2,80			02,80	2,80 ml
-								00,00	-
8	PUNTOS DE AGUA FRIA (4)			-1,00	3,50			03,50	-3,50 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
	1							00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**27,40 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**27,40 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**27,40 ml**

OBSERVACIONES

1. SE DESCUENTA LA CANTIDAD COLOCADA PARA CADA PUNTO CORRESPONDIENTE, PERTENECIENTE A CADA BAÑO
2. (BAÑO HOMBRES, MUJER Y DIRECTOR)
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS


Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.5	ml	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	27,40 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**











Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**0,00**	**ml**
							Viene	**27,40**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**27,40**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 10 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.7	ml	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **11,60** ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**



N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
4	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
5	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
6	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
7	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
8	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	4,55			04,55	4,55 ml
9	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
10	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	2,60			02,60	2,60 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**11,60** ml
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**11,60** ml
								Viene	**0,00** ml
								CANT. A PAGAR	**11,60** ml

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 11 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.7	ml	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	11,60 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**0,00 ml**
								Viene	**11,60 ml**
								CANT. A PAGAR	**11,60 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 12 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.8	ml	5


DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **7,35** ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
1	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	*4,25*			04,25	4,25 ml
2	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	*0,60*			00,60	0,60 ml
3	EDF ADMINISTRATIVO CIELO RAZO PRIMER PISO			1,00	*2,50*			02,50	2,50 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**7,35**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**7,35**	**ml**
							Viene	**0,00**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**7,35**	**ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 13 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.12	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). **12,00** un

PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026** **FICHA #** **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			**4,00**	*1,00*			01,00	4,00 un
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			**4,00**	*1,00*			01,00	4,00 un
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			**1,00**	*1,00*			01,00	1,00 un
4	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 1			**1,00**	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
5	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 2 Y CAFETERIA			**2,00**	*1,00*			01,00	2,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**12,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**un**
								Cant. parcial	**12,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**12,00 un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.12	un	5

PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). — **12,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.12	un	5	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	12,00 un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**













N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**un**
								Cant. parcial	**0,00 un**
								Viene	**12,00 un**
								CANT. A PAGAR	**12,00 un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.14	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). **8,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			2,00	*1,00*			01,00	2,00 un
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**4,00** un
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**un**
								Cant. parcial	**4,00** un
								Viene	**0,00** un
								CANT. A PAGAR	**4,00** un

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.14	un	5


DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). **8,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
4	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
5	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			2,00	*1,00*			01,00	2,00 un
6	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**4,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**un**
								Cant. parcial	**4,00 un**
								Viene	**4,00 un**
								CANT. A PAGAR	**8,00 un**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.18	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **1,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**1,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**	
								Cant. parcial	**1,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**1,00 un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.21	un	5


DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **4,00** un


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**














Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO HOMBRES			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
2	EDF ADMINISTRATIVO BAÑO MUJER			2,00	*1,00*			01,00	2,00 un
3	EDF ADMINISTRATIVO BAÑOS DIRECTOR			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**4,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**	
								Cant. parcial	**4,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**4,00 un**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.21	un	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	4,00 un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**un**
								Cant. parcial	**0,00 un**
								Viene	**4,00 un**
								CANT. A PAGAR	**4,00 un**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 21 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019


PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)**	**2,00** un
7.2.19	un	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 1			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
2	EDF ADMINISTRATIVO SEGUNDO PISO S. ARTES PLASTICAS 2 Y CAFETERIA			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**2,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**
								Cant. parcial	**2,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**2,00 un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP02	m2	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM — **212,37** m2

PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026** **FICHA #** **DE**





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	PRIMER PISO RECEPCION ADMINISTRATIVO #1			1,00	1,45	0,60		00,87	0,87 m2
2	PRIMER PISO RECEPCION ADMINISTRATIVO #3			1,00	0,60	1,07		00,64	0,64 m2
3	PRIMER PISO RECEPCION ADMINISTRATIVO #6			1,00	2,30	3,37		07,75	7,75 m2
4	PRIMER PISO RECEPCION ADMINISTRATIVO #8			1,00	0,97	1,39		01,34	1,34 m2
5	PRIMER PISO (DEPOSITO) #10			1,00	2,31	1,43		03,30	3,30 m2
6	PRIMER PISO (DEPOSITO) #11			1,00	2,30	2,39		05,50	5,50 m2
7	PRIMER PISO (DEPOSITO) #12			1,00	2,31	1,04		02,40	2,40 m2
8	PRIMER PISO (DEPOSITO) #13			1,00	2,30	3,32		07,64	7,64 m2
9	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #18			1,00	0,78	2,56		02,00	2,00 m2
10	PRIMER PISO (SALON DE REUNIONES) #25			1,00	1,80	1,98		03,56	3,56 m2
11	PRIMER PISO (SALON DE REUNIONES) #26			1,00	2,00	2,70		05,40	5,40 m2
12	PRIMER PISO (CUARTO TECNICO) #32			1,00	2,04	1,43		02,92	2,92 m2
13	PRIMER PISO (CUARTO TECNICO) #33			1,00	2,05	2,36		04,84	4,84 m2
14	PRIMER PISO (CUARTO TECNICO) #34			1,00	2,17	1,01		02,18	2,18 m2
15	PRIMER PISO (CUARTO TECNICO) #35			1,00	2,13	3,30		07,03	7,03 m2
16	ESCALERAS #36			1,00	2,32	0,90		02,09	2,09 m2
17	ESCALERAS #36			1,00	0,93	1,70		01,58	1,58 m2
18	ESCALERAS #40			1,00	1,75	2,50		04,38	4,38 m2
19	ESCALERAS #40			1,00	0,91	1,98		01,80	1,80 m2
20	PRIMER PISO (HALL BAÑOS) #58			1,00	0,66	1,40		00,92	0,92 m2
21	PRIMER PISO (HALL BAÑOS) #59			1,00	0,75	2,04		01,53	1,53 m2
22	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES) #61			1,00	0,60	0,80		00,48	0,48 m2
23	SEGUNDO PISO (HALL) #65			1,00	0,56	2,10		01,18	1,18 m2
24	SEGUNDO PISO (CAFETERIA) #67			1,00	1,30	2,70		03,51	3,51 m2
25	SEGUNDO PISO (SALON DE ARTES PLASTICAS 2) #71			1,00	1,57	2,41		03,78	3,78 m2
26	SEGUNDO PISO (SALON DE ARTES PLASTICAS 2) #73			1,00	0,71	0,63		00,45	0,45 m2
								Subtotal	**79,07 m2**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00 m2**	
								Cant. parcial	**79,07 m2**
								Viene	**0,00 m2**
								CANT. A PAGAR	**79,07 m2**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


DESCRIPCIÓN ÍTEM: RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM


Cantidad Total: 212,37 m2

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP02	m2	5

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
27	SEGUNDO PISO (SALON DE ARTES PLASTICAS 2) #75			1,00	1,20	2,40		02,88	2,88 m2
28	SEGUNDO PISO (SALON DE ARTES PLASTICAS 1) #82			1,00	0,80	0,70		00,56	0,56 m2
29	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TERRAZA PISO 2			1,00	129,86	1,00		129,86	129,86 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**133,30**	**m2**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**m2**
							Cant. parcial	**133,30**	**m2**
							Viene	**79,07**	**m2**
							CANT. A PAGAR	**212,37**	**m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 24 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	**212,37** m2
NP02	m2	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**













Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Cantidad Total
NP02	m2	5	212,37 m2

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**













Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**m2**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**m2**
							Cant. parcial	**0,00**	**m2**
							Viene	**212,37**	**m2**
							CANT. A PAGAR	**212,37**	**m2**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024

Contrato de Obra No.	4335-2024
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	212,37 m2
NP02	m2	5	**PERIODO DEL CORTE:** 1/04/2026 - 30/04/2026	**FICHA #** **DE**





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**m2**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
			Factor de Seguridad	0,00%				**0,00**	**m2**
							Cant. parcial	**0,00**	**m2**
							Viene	**212,37**	**m2**
							CANT. A PAGAR	**212,37**	**m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024


Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP03	ml	5	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM	150,73 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**





Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #2			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
2	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #3			1,00	0,46			00,46	0,46 ml
3	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #4			1,00	0,90			00,90	0,90 ml
4	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #5			1,00	0,63			00,63	0,63 ml
5	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #5			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
6	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #7			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
7	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #7			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
8	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #9			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
9	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #14			1,00	0,47			00,47	0,47 ml
6	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #15			1,00	0,90			00,90	0,90 ml
7	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #15			1,00	0,76			00,76	0,76 ml
8	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #15			1,00	2,80			02,80	2,80 ml
9	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #16			1,00	0,94			00,94	0,94 ml
10	PRIMER PISO (RECEPCION ADMINISTRATIVA) #17			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
11	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #17			1,00	2,33			02,33	2,33 ml
12	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #18			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
13	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #18			1,00	1,00			01,00	1,00 ml
14	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #19			1,00	1,03			01,03	1,03 ml
15	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #20			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
16	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	0,76			00,76	0,76 ml
17	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	0,76			00,76	0,76 ml
18	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	1,02			01,02	1,02 ml
19	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	3,67			03,67	3,67 ml
20	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
21	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
22	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #21			1,00	1,20			01,20	1,20 ml
								Subtotal	**25,63 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**25,63 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**25,63 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM: RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

Cantidad Total: 150,73 ml

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP03	ml	5

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**





Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
23	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
24	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,80			00,80	0,80 ml
25	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	1,10			01,10	1,10 ml
26	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
27	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	1,27			01,27	1,27 ml
28	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,88			00,88	0,88 ml
29	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,66			00,66	0,66 ml
30	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
31	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #22			1,00	0,72			00,72	0,72 ml
32	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #23			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
33	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #23			1,00	1,20			01,20	1,20 ml
34	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #23			1,00	1,80			01,80	1,80 ml
35	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #23			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
36	PRIMER PISO EDIF ADMINISTRATIVO #23			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
37	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #24			1,00	1,56			01,56	1,56 ml
38	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #24			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
39	PRIMER PISO EDIF ADMINISTRATIVO #24			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
40	PRIMER PISO (OFICINA DIRECTOR) #27			1,00	1,76			01,76	1,76 ml
41	PRIMER PISO (OFICINA DIRECTOR) #27			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
42	PRIMER PISO (OFICINA DIRECTOR) #27			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
43	PRIMER PISO (OFICINA DIRECTOR) #28			1,00	2,61			02,61	2,61 ml
44	PRIMER PISO (OFICINA DIRECTOR) #28			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
45	PRIMER PISO (OFICINA DIRECTOR) #29			1,00	2,41			02,41	2,41 ml
46	PRIMER PISO (BAÑO OFICINA) #30			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
47	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #31			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
48	ESCALERAS (POR ABAJO) #31			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
								Subtotal	**25,87 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**25,87 ml**
								Viene	**25,63 ml**
								CANT. A PAGAR	**51,50 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Cantidad Total
NP03	ml	5	150,73 ml

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**





Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
49	ESCALERAS #36			1,00	1,70			01,70	1,70 ml
50	ESCALERAS #37			1,00	5,09			05,09	5,09 ml
51	ESCALERAS (ABAJO) #38			1,00	1,90			01,90	1,90 ml
52	PRIMER PISO EDIF ADMINISTRATIVO #38			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
53	ESCALERAS (ABAJO) #39			1,00	3,30			03,30	3,30 ml
54	ESCALERAS #41			1,00	0,65			00,65	0,65 ml
55	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #42			1,00	2,32			02,32	2,32 ml
56	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #42			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
57	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #43			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
58	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #44			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
59	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #45			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
60	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #46			1,00	3,90			03,90	3,90 ml
61	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #46			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
62	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #47			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
63	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #48			1,00	1,10			01,10	1,10 ml
64	PRIMER PISO (SALON DE EXPOSICIONES) #49			1,00	0,54			00,54	0,54 ml
65	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #50			1,00	1,85			01,85	1,85 ml
66	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #51			1,00	0,85			00,85	0,85 ml
67	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #52			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
68	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #52			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
69	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #52			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
70	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #52			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
71	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #52			1,00	0,80			00,80	0,80 ml
72	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #52			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
73	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #53			1,00	0,45			00,45	0,45 ml
74	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #54			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
								Subtotal	**31,20 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**31,20 ml**
								Viene	**51,50 ml**
								CANT. A PAGAR	**82,70 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 30 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | **Contrato de interventoría No.** 4340-2024 | **Contrato de Obra No.** 4335-2024 | **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Cantidad Total
NP03	ml	5	150,73 ml

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
75	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #54			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
76	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #54			1,00	1,40			01,40	1,40 ml
77	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #54			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
78	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	1,65			01,65	1,65 ml
79	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
80	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
81	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
82	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	1,28			01,28	1,28 ml
83	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	0,44			00,44	0,44 ml
84	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
85	PRIMER PISO (ASEO) #55			1,00	0,56			00,56	0,56 ml
86	PRIMER PISO (ASEO) #56			1,00	1,95			01,95	1,95 ml
87	PRIMER PISO (ASEO) #56			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
88	PRIMER PISO (HALL DE BAÑOS) #57			1,00	1,10			01,10	1,10 ml
89	PRIMER PISO (HALL DE BAÑOS) #57			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
90	PRIMER PISO (HALL DE BAÑOS) #57			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
91	PRIMER PISO (HALL DE BAÑOS) #57			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
92	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES) #57			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
93	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES) #60			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
94	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES) #62			1,00	0,80			00,80	0,80 ml
95	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES) #63			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
96	PRIMER PISO (SALA DE REUNIONES) #63			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
97	ESCALERAS #64			1,00	3,60			03,60	3,60 ml
98	ESCALERAS #64			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
99	ESCALERAS #64			1,00	1,40			01,40	1,40 ml
100	ESCALERAS #64			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
								Subtotal	**23,93 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**23,93 ml**
								Viene	**82,70 ml**
								CANT. A PAGAR	**106,63 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 31 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024

Contrato de Obra No.	4335-2024
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Cantidad Total**
NP03	ml	**5**	**150,73** ml

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026** **FICHA #** **DE**





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
101	ESCALERAS #64			1,00	0,17			00,17	0,17 ml
102	ESCALERAS #64			1,00	1,37			01,37	1,37 ml
103	ESCALERAS #64			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
104	SEGUNDO PISO (CAFETERIA) #66			1,00	2,00			02,00	2,00 ml
105	SEGUNDO PISO (CAFETERIA) #66			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
106	SEGUNDO PISO (CAFETERIA) #68			1,00	1,07			01,07	1,07 ml
107	SEGUNDO PISO (CAFETERIA) #69			1,00	1,10			01,10	1,10 ml
108	SEGUNDO PISO (HALL) #70			1,00	2,00			02,00	2,00 ml
109	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #72			1,00	0,96			00,96	0,96 ml
110	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #73			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
111	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #73			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
112	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #73			1,00	1,26			01,26	1,26 ml
113	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #73			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
114	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #73			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**13,03**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**13,03**	**ml**
							Viene	**106,63**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**119,66**	**ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Cantidad Total
NP03	ml	5	150,73 ml

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
115	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICAS 2) #74			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
116	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #75			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
117	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
118	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,45			00,45	0,45 ml
119	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,22			00,22	0,22 ml
120	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,36			00,36	0,36 ml
121	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,38			00,38	0,38 ml
122	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
123	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,10			00,10	0,10 ml
124	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,48			00,48	0,48 ml
125	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,22			00,22	0,22 ml
126	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,28			00,28	0,28 ml
127	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #76			1,00	0,38			00,38	0,38 ml
128	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	2,46			02,46	2,46 ml
129	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,33			00,33	0,33 ml
130	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,31			00,31	0,31 ml
131	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,15			00,15	0,15 ml
132	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,23			00,23	0,23 ml
133	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,30			00,30	0,30 ml
134	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,28			00,28	0,28 ml
135	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,24			00,24	0,24 ml
136	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
137	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,10			00,10	0,10 ml
138	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,35			00,35	0,35 ml
139	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
140	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,30			00,30	0,30 ml
								Subtotal	**10,47 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**10,47 ml**
								Viene	**119,66 ml**
								CANT. A PAGAR	**130,13 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Cantidad Total
NP03	ml	5	150,73 ml

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
141	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,30			00,30	0,30 ml
142	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
143	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
144	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,24			00,24	0,24 ml
145	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,13			00,13	0,13 ml
146	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,53			00,53	0,53 ml
147	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,15			00,15	0,15 ml
148	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
149	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,18			00,18	0,18 ml
150	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 2) #77			1,00	0,25			00,25	0,25 ml
151	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #78			1,00	0,70			00,70	0,70 ml
152	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #78			1,00	0,30			00,30	0,30 ml
153	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #78			1,00	1,80			01,80	1,80 ml
154	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,24			00,24	0,24 ml
155	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,15			00,15	0,15 ml
156	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,27			00,27	0,27 ml
157	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
158	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
159	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
160	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
161	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
162	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,96			00,96	0,96 ml
163	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #79			1,00	0,23			00,23	0,23 ml
164	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	1,00			01,00	1,00 ml
165	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,35			00,35	0,35 ml
166	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,17			00,17	0,17 ml
								Subtotal	**12,25 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**12,25 ml**
								Viene	**130,13 ml**
								CANT. A PAGAR	**142,38 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP03	ml	5	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM	150,73 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**





Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
167	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,28			00,28	0,28 ml
168	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,17			00,17	0,17 ml
169	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,55			00,55	0,55 ml
170	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,43			00,43	0,43 ml
171	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
172	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,24			00,24	0,24 ml
173	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,85			00,85	0,85 ml
174	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #80			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
175	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,28			00,28	0,28 ml
176	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
177	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,50			00,50	0,50 ml
178	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,47			00,47	0,47 ml
179	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,26			00,26	0,26 ml
180	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,45			00,45	0,45 ml
181	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
182	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,27			00,27	0,27 ml
183	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,24			00,24	0,24 ml
184	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #81			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
185	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #82			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
186	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #82			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
187	SEGUNDO PISO (SALON ARTES PLASTICA 1) #96			1,00	0,96			00,96	0,96 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**8,35 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**8,35 ml**
								Viene	**142,38 ml**
								CANT. A PAGAR	**150,73 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP08	ml	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS — **22,63** ml


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #1			**1,00**	*1,65*			01,65	1,65 ml
2	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #2			**1,00**	*2,20*			02,20	2,20 ml
3	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #3			**1,00**	*1,14*			01,14	1,14 ml
4	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #4			**1,00**	*1,00*			01,00	1,00 ml
5	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #5			**1,00**	*1,83*			01,83	1,83 ml
6	PRIMER PISO (BAÑO OFICINA) #6			**1,00**	*0,93*			00,93	0,93 ml
7	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #7			**1,00**	*1,20*			01,20	1,20 ml
8	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #8			**1,00**	*1,90*			01,90	1,90 ml
9	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #9			**1,00**	*1,05*			01,05	1,05 ml
10	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #10			**1,00**	*1,30*			01,30	1,30 ml
11	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #11			**1,00**	*2,70*			02,70	2,70 ml
12	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #12			**1,00**	*1,43*			01,43	1,43 ml
13	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES) #13			**1,00**	*0,90*			00,90	0,90 ml
14	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #14			**1,00**	*1,30*			01,30	1,30 ml
15	PRIMER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO #15			**1,00**	*2,10*			02,10	2,10 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**22,63 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**22,63 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**22,63 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024


Contrato de Obra No. 4335-2024


Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	22,63 ml
NP08	ml	5	PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026	FICHA # DE













N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
			Factor de Seguridad	0,00%				**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**0,00**	**ml**
							Viene	**22,63**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**22,63**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 37 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**Cantidad Total**
NP08	ml	5	22,63 ml

REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**





Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00** **ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**0,00** **ml**
								Viene	**22,63** **ml**
								CANT. A PAGAR	**22,63** **ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


DESCRIPCIÓN ÍTEM: RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO


Cantidad Total: 22,63 ml

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP09	ml	5

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	0,95			00,95	0,95 ml
2	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	1,00			01,00	1,00 ml
3	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	0,25			00,25	0,25 ml
4	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	0,24			00,24	0,24 ml
5	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	2,40			02,40	2,40 ml
6	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	1,78			01,78	1,78 ml
7	PRIMER PISO (BAÑO MUJERES)			1,00	0,90			00,90	0,90 ml
8	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES)			1,00	0,80			00,80	0,80 ml
9	PRIMER PISO (CUARTO ASEO)			1,00	1,80			01,80	1,80 ml
10	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES)			1,00	0,96			00,96	0,96 ml
11	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES)			1,00	2,70			02,70	2,70 ml
12	SEGUNDO PISO (ARTES PLASTICAS 1)			1,00	2,40			02,40	2,40 ml
13	SEGUNDO PISO (CAFETERIA)			1,00	2,20			02,20	2,20 ml
14	PRIMER PISO (BAÑO OFICINA)			1,00	0,80			00,80	0,80 ml
15	PRIMER PISO (BAÑO OFICINA)			1,00	1,32			01,32	1,32 ml
16	PRIMER PISO (BAÑO OFICINA)			1,00	0,54			00,54	0,54 ml
17	SEGUNDO PISO (CAFETERIA)			1,00	0,35			00,35	0,35 ml
18	PRIMER PISO (BAÑO HOMBRES)			1,00	1,24			01,24	1,24 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**22,63 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**22,63 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**22,63 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM: RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO


Cantidad Total: 22,63 ml


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP09	ml	5


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**



















N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-


Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 40 de 42 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019


	PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO **DIRECCIÓN OBRA:** CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FP	
OBJETO:	"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.** 4340-2024	**Contrato de Obra No.** 4335-2024 **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	22,63 ml
NP09	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**














Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**0,00 ml**
								Viene	**22,63 ml**
								CANT. A PAGAR	**22,63 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024


Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP09	ml	5	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	22,63 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP18	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE APARATO SANITARIO Y GRIFERIA SIN RETIRO

Cantidad Total 11,00 un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
1	LAVAMANOS (BAÑO OFICINA)			1,00	1,00			01,00	1,00 un
2	LAVAMANOS (BAÑO MUJERES)			1,00	3,00			03,00	3,00 un
3	LAVAMANOS (BAÑO HOMBRES)			1,00	3,00			03,00	3,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
4	SANITARIO (BAÑO HOMBRES)			1,00	1,00			01,00	1,00 un
5	SANITARIO (BAÑO MUJERES)			1,00	1,00			01,00	1,00 un
6	SANITARIO (BAÑO OFICINA)			1,00	1,00			01,00	1,00 un
-								00,00	-
7	ORINAL (BAÑO HOMBRES)			1,00	1,00			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**11,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**	
								Cant. parcial	**11,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**11,00 un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA