Culturas

"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE CORTE No	5
PERIODO DE CORTE	1/04/2026 - 30/04/2026
INTERVENTOR	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
CONTRATO DE INTERVENTORI No	4340-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO FP
VIGENCIA DEL CONTRATO	17/feb/2025 - 30/nov/2026
CONTRATO DE OBRA No	4335-2024
PROYECTO	COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCION	CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ÍTEM DE PAGO	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad
	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1.16	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES	DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	5,02
	2 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	3 CIMENTACIÓN			
	4 REFUERZO			
	5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
	6 ESTRUCTURA METÁLICA			
	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			
7.2.12	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	un	5,00
7.2.14	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	un	3,00
7.2.6	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/4" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	1,46
7.2.7	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	19,42
7.2.21	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	un	3,00
7.2.8	7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	ml	11,40
	8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN			
	9 CABLEADO ESTRUCTURADO			
	10 MAMPOSTERÍA			
	11 CUBIERTA Y CIELO RASO			
	12 PAÑETES			
	13 ENCHAPES			
	14 BASES Y PISOS			
	15 CARPINTERÍA METALICA			
	17 CERRADURAS			
	18 DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS			
	19 PINTURAS			
	20 VIDRIOS Y ESPEJOS			
	21 EQUIPOS Y OTROS			
	22 CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES			
	23 SEÑALIZACION			
	24 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO			
	25 VENTILACION MECANICA Y AA			
	26 ASEO GENERAL			
	CP ITEMS COMPLEMENTARIOS			
	NP ITEMS NO PREVISTOS			
NP02	NP ITEMS NO PREVISTOS	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	M2	86,87
NP03	NP ITEMS NO PREVISTOS	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM	ML	38,94
NP08	NP ITEMS NO PREVISTOS	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	ML	55,41
NP09	NP ITEMS NO PREVISTOS	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	ML	28,73

ELABORÓ:

ING GALDINO NAJERA

(Nombre) CONSORCIO FP

VB. CONTRATISTA

APROBÓ:

ARQ JAIME BASTIDAS

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

VB INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 2 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | **Contrato de interventoría No.** 4340-2024 | **Contrato de Obra No.** 4335-2024 | **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	Cantidad Total
1.16	m2	5		5,02 m2

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**



N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	CASA CULTURA PASILLO			1,00	5,90	0,30		01,77	1,77 m2
2	CASA CULTURA SALON DE DANZAS			1,00	1,50	1,20		01,80	1,80 m2
3	CASA CULTURA BAÑOS NIÑOS			1,00	0,60	0,30		00,18	0,18 m2
4	CASA CULTURA BAÑOS PMR			1,00	2,12	0,60		01,27	1,27 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**5,02**	**m2**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**m2**
							Cant. parcial	**5,02**	**m2**
							Viene	**0,00**	**m2**
							CANT. A PAGAR	**5,02**	**m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAINE BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 3 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	5,02 m2
1.16	m2	5	**PERIODO DEL CORTE:** 1/04/2026 - 30/04/2026	**FICHA #** **DE**





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00** **m2**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
			Factor de Seguridad	0,00%				**0,00**	**m2**
								Cant. parcial	**0,00** **m2**
								Viene	**5,02** **m2**
								CANT. A PAGAR	**5,02** **m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 4 de 30
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.12_	ml	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	0,00 ml

PERIODO DEL CORTE:	1/04/2026 - 30/04/2026	FICHA #		DE	





Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
2	BAÑO NIÑO			1,00	1,60			01,60	1,60 ml
3	BAÑO NIÑO			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
4	BAÑO PMR			1,00	1,40			01,40	1,40 ml
5	BAÑO PMR			1,00	1,50			01,50	1,50 ml
6	PUNTO DE AGUA FRIA(5)			-1,00	5,85			05,85	-5,85 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**
								Cant. parcial	**0,00 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**0,00 ml**

OBSERVACIONES

1. SE DESCUENTA LA CANTIDAD COLOCADA PARA CADA PUNTO CORRESPONDIENTE
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP — ING GALDINO NAJERA — VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS — ARQ JAIME BASTIDAS — VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**Página** 5 de 30
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA


DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	**0,00** ml
7.2.12_	ml	**5**	PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Subtotal	**0,00**	**ml**
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	**0,00**	**ml**
Cant. parcial	**0,00**	**ml**
Viene	**0,00**	**ml**
CANT. A PAGAR	**0,00**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP — ING GALDINO NAJERA — VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS — ARQ JAIME BASTIDAS — VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.5	ml	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **0,00** ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**



N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			2,00	0,20			00,20	0,40 ml
2	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
3	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	1,30			01,30	1,30 ml
4	CASA CULTURA BAÑOS PMR			1,00	0,30			00,30	0,30 ml
5	PUNTO DE AGUA FRIA (3)			-1,00	3,30			03,30	-3,30 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**0,00 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**0,00 ml**

OBSERVACIONES

1. SE DESCUENTA LA CANTIDAD COLOCADA PARA CADA PUNTO CORRESPONDIENTE
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP
OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/4" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)**	**1,46** ml
7.2.6	ml	5	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** DE









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			**1,00**	*1,46*			01,46	1,46 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Subtotal	**1,46**	**ml**
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	**0,00**	**ml**
Cant. parcial	**1,46**	**ml**
Viene	**0,00**	**ml**
CANT. A PAGAR	**1,46**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP — ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS — ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.7	ml	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **19,42** ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**



N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	0,74			00,74	0,74 ml
2	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			2,00	0,20			00,20	0,40 ml
3	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	0,40			00,40	0,40 ml
4	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			2,00	0,55			00,55	1,10 ml
5	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	1,10			01,10	1,10 ml
6	CASA CULTURA BAÑOS PMR DESCOLGADO			1,00	0,20			00,20	0,20 ml
7	CASA CULTURA BAÑOS PMR			1,00	1,96			01,96	1,96 ml
8	CASA CULTURA BAÑOS PMR DESCOLGADO			1,00	3,40			03,40	3,40 ml
9	CASA CULTURA BAÑOS NIÑOS			1,00	0,90			00,90	0,90 ml
6	CASA CULTURA BAÑOS NIÑOS			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
7	CASA CULTURA BAÑOS NIÑOS			1,00	0,47			00,47	0,47 ml
8	CASA CULTURA HACIA BAÑOS NIÑOS Y PMR DESCOLGADO			1,00	8,00			08,00	8,00 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**19,42** ml
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**19,42** ml
								Viene	**0,00** ml
								CANT. A PAGAR	**19,42** ml

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 9 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
7.2.7	ml	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	19,42 ml


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**











Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**0,00**	**ml**
							Viene	**19,42**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**19,42**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 10 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.8	ml	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **11,40** ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**



N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA SALON DANZA			1,00	*8,00*			08,00	8,00 ml
2	CASA CULTURA HACIA BAÑOS NIÑOS Y A PMR			1,00	*3,20*			03,20	3,20 ml
3	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	*0,20*			00,20	0,20 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**11,40 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**11,40 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**11,40 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 11 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024
Contrato de Obra No.	4335-2024		
Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026		


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.12	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). — **5,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**



N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			2,00	*1,00*			01,00	2,00 un
2	BAÑO NIÑO			2,00	*1,00*			01,00	2,00 un
3	CASA CULTURA BAÑOS PMR			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**5,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**	
								Cant. parcial	**5,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**5,00 un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 12 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
7.2.12	un	**5**	**PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).**	**5,00** un

PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026** **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**un**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**un**
							Cant. parcial	**0,00**	**un**
							Viene	**5,00**	**un**
							CANT. A PAGAR	**5,00**	**un**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.14	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes). **3,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			2,00	*1,00*			01,00	2,00 un
2	CASA CULTURA BAÑOS PMR			1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**3,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**	
								Cant. parcial	**3,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**3,00 un**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: 7 REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
7.2.21	un	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación) — **3,00** un

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CASA CULTURA BAÑOS MIXTO			1,00	1,00			01,00	1,00 un
2	BAÑO NIÑO			1,00	1,00			01,00	1,00 un
3	CASA CULTURA BAÑOS PMR			1,00	1,00			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**3,00 un**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 un**	
								Cant. parcial	**3,00 un**
								Viene	**0,00 un**
								CANT. A PAGAR	**3,00 un**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP02	m2	5

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM — **86,87** m2

PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026** **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*2,40*	*0,51*		01,22	1,22 m2
2	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*3,40*	*2,10*		07,14	7,14 m2
3	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*1,20*	*1,10*		01,32	1,32 m2
4	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*0,60*	*0,30*		00,18	0,18 m2
5	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*3,40*	*1,10*		03,74	3,74 m2
6	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*2,20*	*0,95*		02,09	2,09 m2
7	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*4,20*	*0,30*		01,26	1,26 m2
8	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*3,10*	*4,45*		13,80	13,80 m2
9	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*3,10*	*5,50*		17,05	17,05 m2
10	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*3,10*	*5,40*		16,74	16,74 m2
11	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*3,10*	*1,00*		03,10	3,10 m2
12	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*4,40*	*0,60*		02,64	2,64 m2
13	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*1,80*	*0,60*		01,08	1,08 m2
14	PRIMER PISO (SALON DE DANZAS)			**1,00**	*6,00*	*2,00*		12,00	12,00 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
15	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			**1,00**	*1,30*	*0,67*		00,87	0,87 m2
16	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			**1,00**	*1,40*	*1,03*		01,44	1,44 m2
17	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			**1,00**	*0,70*	*0,60*		00,42	0,42 m2
18	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			**1,00**	*0,94*	*0,83*		00,78	0,78 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**86,87** m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**m2**
								Cant. parcial	**86,87** m2
								Viene	**0,00** m2
								CANT. A PAGAR	**86,87** m2

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP02	m2	5	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	86,87 m2

PERIODO DEL CORTE:	1/04/2026 - 30/04/2026	FICHA #		DE	











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Subtotal	**0,00**	**m2**
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	**0,00**	**m2**
Cant. parcial	**0,00**	**m2**
Viene	**86,87**	**m2**
CANT. A PAGAR	**86,87**	**m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP — ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS — ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024


Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP02	m2	5	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	86,87 m2

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**









Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 m2**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**m2**
								Cant. parcial	**0,00 m2**
								Viene	**86,87 m2**
								CANT. A PAGAR	**86,87 m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**Página** 18 de 30
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA


DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM	**86,87** m2
NP02	m2	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	*f = a * e*
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00** m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%								**0,00** m2
								Cant. parcial	**0,00** m2
								Viene	**86,87** m2
								CANT. A PAGAR	**86,87** m2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	Cantidad Total
NP02	m2	5	86,87 m2

RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MAYOR A 60CM

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**



Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**m2**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**m2**
							Cant. parcial	**0,00**	**m2**
							Viene	**86,87**	**m2**
							CANT. A PAGAR	**86,87**	**m2**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
NP03	ml	5


DESCRIPCIÓN ÍTEM: RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM

Cantidad Total: 38,94 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**









Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)			3,00	3,10			03,10	9,30 ml
2	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)			2,00	3,10			03,10	6,20 ml
3	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)			3,00	3,10			03,10	9,30 ml
4	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)			2,00	3,10			03,10	6,20 ml
5	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)			4,00	0,60			00,60	2,40 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**33,40 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**33,40 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**33,40 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 21 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024


Contrato de Obra No. 4335-2024


Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP03	ml	5	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM	38,94 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
6	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			1,00	0,60			00,60	0,60 ml
7	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			1,00	0,58			00,58	0,58 ml
8	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			1,00	0,75			00,75	0,75 ml
9	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			1,00	1,44			01,44	1,44 ml
10	SEGUNDO PISO (SALON DE MUSICA TRADICIONAL)			1,00	2,17			02,17	2,17 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**5,54 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
								Cant. parcial	**5,54 ml**
								Viene	**33,40 ml**
								CANT. A PAGAR	**38,94 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	RASQUETEADO-LAVADA SUPERFICIE CON RETIRO DE ESCOMBROS FINOS PARA SUPERFICIES DE ANCHO MENOR A 60CM	**38,94** ml
NP03	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** — **DE**









2,17

N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
	Factor de Seguridad	0,00%						**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**0,00**	**ml**
							Viene	**38,94**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**38,94**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP — ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS — ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 23 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
NP08	ml	5	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	55,41 ml


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #1			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
2	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #2			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
3	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #3			**5,00**	*0,25*			00,25	1,25 ml
4	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #4			**1,00**	*0,80*			00,80	0,80 ml
5	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #5			**1,00**	*3,20*			03,20	3,20 ml
6	PRIMER PISO (BAÑO NIÑOS) #6			**1,00**	*2,00*			02,00	2,00 ml
7	PRIMER PISO (BAÑO NIÑOS) #7			**1,00**	*0,85*			00,85	0,85 ml
8	1							00,00	-
9	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #9			**1,00**	*0,80*			00,80	0,80 ml
10	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #10			**1,00**	*0,70*			00,70	0,70 ml
11	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #11			**1,00**	*2,37*			02,37	2,37 ml
12	1							00,00	-
13	1							00,00	-
14	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)-PISO #14			**1,00**	*12,78*			12,78	12,78 ml
15	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) PISO #15			**1,00**	*10,80*			10,80	10,80 ml
16	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)-PARED #16			**2,00**	*5,40*			05,40	10,80 ml
17	PRIMER PISO (SALON TEATRO) #17			**1,00**	*2,36*			02,36	2,36 ml
18	PRIMER PISO (SALON TEATRO) #18			**1,00**	*1,50*			01,50	1,50 ml
19	PRIMER PISO (SALON TEATRO) #19			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
20	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #20			**1,00**	*0,60*			00,60	0,60 ml
21	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #21			**1,00**	*0,40*			00,40	0,40 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**55,41 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**55,41 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**55,41 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Contrato de interventoría No. 4340-2024
Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	**55,41** ml
NP08	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**













N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Subtotal	**0,00**	**ml**
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	**0,00**	**ml**
Cant. parcial	**0,00**	**ml**
Viene	**55,41**	**ml**
CANT. A PAGAR	**55,41**	**ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 25 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

	PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA **DIRECCIÓN OBRA:** CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FP	
OBJETO:	"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO		
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.** 4340-2024	**Contrato de Obra No.** 4335-2024 **Vigencia del contrato** 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	55,41 ml
NP08	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**













Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**0,00**	**ml**
							Viene	**55,41**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**55,41**	**ml**

OBSERVACIONES

1. CORREGIR MEMORIA, NO CORRESPONDE EL GRAFICO
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	REGATAS SOBRE MAMPOSTERÍA CON RETIRO DE ESCOMBROS	**55,41** ml
NP08	ml	**5**	PERIODO DEL CORTE: **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Subtotal	**0,00**	**ml**
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	**0,00**	**ml**
Cant. parcial	**0,00**	**ml**
Viene	**55,41**	**ml**
CANT. A PAGAR	**55,41**	**ml**

OBSERVACIONES

1. CORREGIR MEMORIA, NO CORRESPONDE EL GRAFICO
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Página** 27 de 30 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
NP09	ml	5	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	28,73 ml


PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 **FICHA #** **DE**











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #1			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
2	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #2			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
3	1							00,00	-
4	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #4			**1,00**	*0,80*			00,80	0,80 ml
5	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #5			**1,00**	*3,20*			03,20	3,20 ml
6	PRIMER PISO (BAÑO NIÑOS) #6			**1,00**	*1,00*			01,00	1,00 ml
7	1							00,00	-
8	1							00,00	-
9	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #9			**1,00**	*0,80*			00,80	0,80 ml
10	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #10			**1,00**	*0,70*			00,70	0,70 ml
11	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #11			**1,00**	*2,37*			02,37	2,37 ml
12	1							00,00	-
13	1							00,00	-
14	1							00,00	-
15	1							00,00	-
16	PRIMER PISO (SALON DE DANZA)-PARED #16			**2,00**	*5,40*			05,40	10,80 ml
17	PRIMER PISO (SALON TEATRO) #17			**1,00**	*2,36*			02,36	2,36 ml
18	PRIMER PISO (SALON TEATRO) #18			**1,00**	*1,50*			01,50	1,50 ml
19	PRIMER PISO (SALON TEATRO) #19			**1,00**	*1,40*			01,40	1,40 ml
20	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #20			**1,00**	*0,60*			00,60	0,60 ml
21	PRIMER PISO (SALON DE DANZA) #21			**1,00**	*0,40*			00,40	0,40 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**28,73 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**	
								Cant. parcial	**28,73 ml**
								Viene	**0,00 ml**
								CANT. A PAGAR	**28,73 ml**

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	**Página** 28 de 30
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA


DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**Contrato de interventoría No.**	4340-2024	**Contrato de Obra No.**	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**Cantidad Total**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	**RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO**	**28,73** ml
NP09	ml	**5**	**PERIODO DEL CORTE:** **1/04/2026 - 30/04/2026**	**FICHA #** **DE**













N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	**0,00 ml**
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%							**0,00 ml**
								Cant. parcial	**0,00 ml**
								Viene	**28,73 ml**
								CANT. A PAGAR	**28,73 ml**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024
Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ÍTEM — **Cantidad Total**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	28,73 ml
NP09	ml	5	**PERIODO DEL CORTE:** 1/04/2026 - 30/04/2026	**FICHA #** — **DE** —







Nº	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
							Subtotal	**0,00**	**ml**
							CONTINUA EN LA FICHA N°		
			Factor de Seguridad	0,00%				**0,00**	**ml**
							Cant. parcial	**0,00**	**ml**
							Viene	**28,73**	**ml**
							CANT. A PAGAR	**28,73**	**ml**

OBSERVACIONES

1. CORREGIR MEMORIA, NO CORRESPONDE EL GRAFICO
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO - EDIFICIO CASA DE LA CULTURA

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Contrato de interventoría No. 4340-2024

Contrato de Obra No. 4335-2024

Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: NP ITEMS NO PREVISTOS

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
NP09	ml	5	RESANE REPELLO MURO 1:3 + ESTUCO	28,73 ml

PERIODO DEL CORTE: 1/04/2026 - 30/04/2026 | **FICHA #** | **DE**

N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-

Subtotal	**0,00**	**ml**
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	**0,00**	**ml**
Cant. parcial	**0,00**	**ml**
Viene	**28,73**	**ml**
CANT. A PAGAR	**28,73**	**ml**

OBSERVACIONES

1. CORREGIR MEMORIA, NO CORRESPONDE EL GRAFICO
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA