S-2026-000835-SECPLA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8858195/0523

REGISTRO BPyP No.: N/A

FECHA INICIACIÓN:20/01/2026

FECHA TERMINACIÓN: 19/08/2026

CONTRATISTA: Wilmer Aurelio Guerrero Moreno

INTERVENTOR: Karen Milena Abril Lopez

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, A LO LARGO DE SU CICLO DE GESTIÓN

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad, y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar el link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link, para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación de Boyacá y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución.	Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, se realizó el respectivo curso y la inducción al sistema SST de la gobernación, de los cuales se obtuvo el certificado y se anexan	X			
2	Asistir y participar activamente en las mesas técnicas y/o espacios de trabajo convocados por la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá, relacionados con la formulación, estructuración y evaluación de viabilidad de proyectos de inversión que se pretendan financiar con recursos del Sistema General de Regalías de competencia del Departamento. Así mismo, atender las solicitudes de ajustes	Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, se brindó acompañamiento a la secretaria de Planeación en la revisión requerida por parte de las distintas sectoriales que integran la Gobernación de Boyacá, en los procesos de denominado de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento	X			

S-2026-000835-SECPLA

	o liberaciones que se presenten, brindando orientación metodológica conforme a los lineamientos vigentes. Producto: Listas de asistencia y/o registro fotográfico.	con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías especialmente en los componentes topográfico, arquitectónico y presupuestal liderados por las mismas, emitiendo los pronunciamientos correspondientes respecto del cumplimiento los requisitos generales y sectoriales para la viabilización y priorización, en estricta sujeción de la normativa vigente, de los siguientes proyectos: 1. Mesa de Trabajo presencial, el 01 de junio de 2026, del proyecto en denominado " MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 2. Mesa de Trabajo presencial, el 02 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 3. Mesa de Trabajo presencial, el 05 de junio de 2026, del proyecto en denominado “MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREODEPORTIVO DE LA “INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ZULIA” DE LA VEREDA ZULIA MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 4. Mesa de Trabajo presencial, el 05 de junio de 2026, del proyecto en denominado "				

S-2026-000835-SECPLA

		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS DE LA CLÍNICA SANTA TERESA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE CASA ABRIGO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 5. Mesa de Trabajo presencial, el 05 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCOS SEDE NIAUZA DEL MUNICIPIO DE MUZO, BOYACÁ " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 6. Mesa de Trabajo presencial, el 09 de junio de 2026, del proyecto en denominado "CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE SABOYA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 7. Mesa de Trabajo presencial, el 09 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 8. Mesa de Trabajo presencial, el 10 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA VEREDA CASCAJAL, EN EL MUNICIPIO				

S-2026-000835-SECPLA

		DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 9. Mesa de Trabajo presencial, el 10 de junio de 2026, del proyecto en denominado " MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE SECTOR SALINITAS DE LA I.E.T HÉCTOR JULIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 10. Mesa de Trabajo presencial, el 10 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 11. Mesa de Trabajo presencial, el 10 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 12. Mesa de Trabajo presencial, el 10 de junio de 2026, del proyecto en denominado " MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO HUMBO DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia.				

S-2026-000835-SECPLA

		13. Mesa de Trabajo virtual, el 18 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA CAPORAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 14. Mesa de Trabajo presencial, el 19 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 15. Mesa de Trabajo presencial, el 22 de junio de 2026, del proyecto en denominado " MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUSANA GUILLEMIN DEL MUNICIPIO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 16. Mesa de Trabajo presencial, el 22 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUANA CAPORAL SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE COPER, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 17. Mesa de Trabajo presencial, el 23 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN				

S-2026-000835-SECPLA

		DE LA CASA ABRIGO EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 18. Mesa de Trabajo presencial, el 24 de junio de 2026, del proyecto en denominado " MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUSANA GUILLEMIN DEL MUNICIPIO DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia. 19.Mesa de Trabajo presencial, el 24 de junio de 2026, del proyecto en denominado " CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. " en el cual se realizó apoyo al municipio, se anexa certificado de asistencia.				
3	Brindar el acompañamiento técnico solicitado por la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá durante los procesos de evaluación de los requisitos de viabilidad de los proyectos de inversión que se postulen para financiación con recursos del Sistema General de Regalías, garantizando el cumplimiento de los lineamientos y directrices vigentes. Producto: Fichas de revisión.	Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, se brindó acompañamiento a la secretaria de Planeación en la revisión requerida por parte de las distintas sectoriales que integran la Gobernación de Boyacá, en los procesos de denominado de los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías especialmente en los componentes topográfico, arquitectónico y presupuestal liderados por las mismas, emitiendo los pronunciamientos correspondientes respecto del cumplimiento los requisitos generales y sectoriales para la	X			

S-2026-000835-SECPLA

		viabilización y priorización, en estricta sujeción de la normativa vigente, de los siguientes proyectos: 1. “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA SEDE URBANA MIXTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO, MUNICIPIO DE CÓMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”., se realizó la Revisión No 4 de fecha 04 de junio de 2026, en los componentes Topografía y arquitectura, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 2. “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS DE LA CLÍNICA SANTA TERESA, PARA IMPLEMENTACIÓN DE CASA ABRIGO, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, se realizó la Revisión No 1 de fecha 09 de junio de 2026, en los componentes Topografía y financiero, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 3. “MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, se realizó la Revisión No 2 de fecha 10 de junio de 2026, en los componentes Topografía y arquitectura, se anexa Ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 4. “MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS SEDES				

S-2026-000835-SECPLA

		CENTRAL Y MORTIÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATILDE ANARAY EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se realizó la Revisión No 4 de fecha 10 de junio de 2026, en los componentes Topografía y arquitectura, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 5. "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUMBO DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se realizó la Revisión No 4 de fecha 10 de junio de 2026, en los componentes Topografía, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 6. "MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ NEIRA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", se realizó la Revisión No 1 de fecha 16 de junio de 2026, en los componentes Topografía y arquitectura, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 7. "MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SEDE CENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", se realizó la Revisión No 5 de fecha 18 de junio de 2026, en los componentes Topografía y arquitectura, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR. 8. "MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA				

		INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE SECTOR SALINITAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA HÉCTOR JULIO RANGEL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", se realizó la Revisión No 3 de fecha 30 de junio de 2026, en los componentes Topografía y arquitectura, se anexa ficha de verificación requisitos de viabilidad proyectos SGR.				
4	Proporcionar acompañamiento técnico en las revisiones técnicas y documentales de las solicitudes de ajuste o liberación de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías de competencia del Departamento, verificando su pertinencia, suficiencia y coherencia, y emitiendo los pronunciamientos correspondientes. Producto: Fichas de revisión.	Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, se brindó apoyo a la secretaria de Planeación del Departamento de Boyacá, en los procesos de verificación técnica y documental de los soportes aportados por las entidades designadas como ejecutoras de proyectos de inversión financiados con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías del Departamento de Boyacá, en el marco de los procesos de ajustes y/o liberaciones solicitadas para los mismos, el acompañamiento se realizó para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ código BPIN 2023004150166".	X			

Firma: Karen Milena Abril López
Nombre: Karen Milena Abril Lopez
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Wilmer Aurelio Guerrero Moreno
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2026-000835-SECPLA**

S-2026-000835-SECPLA



WILMER AURELIO

GUERRERO MORENO

CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049617321		GUERRERO MORENO WILMER AURELIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr. 2 N° 42A 79	TUNJA-BOYACA	7436942	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	435796767	9504929125	I	2026/07/06	2026/07/01	NEQUI	0	$519,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049617321	GUERRERO WILMER	230201	30	$1,790,905	$286,600	EPS005	30	$1,790,905	$223,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,790,905	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,790,905**	**$286,600**			**$1,790,905**	**$223,900**			**$0**	**$0**			**$1,790,905**	**$9,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$286,600	$0	$0	$286,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$286,600	$0	$0	$286,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,900	$0	$0	$223,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$223,900	$0	$0	$223,900
TOTAL				**1**	**$519,900**	**$0**	**$0**	**$519,900**

S-2026-000836-SECPLA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	6	
FECHA PRESENTE ACTA	01/07/2026	
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	CO1.PCCNTR.8858195/0523	DE FECHA: 13/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, A LO LARGO DE SU CICLO DE GESTIÓN	
CONTRATISTA	Wilmer Aurelio Guerrero Moreno	NIT:1049617321-8
		C.C:1049617321
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Karen Milena Abril Lopez	C.C:1057577168
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 31.279.500,00
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 31.279.500,00
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: .
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS	
FECHA DE INICIACIÓN	20/01/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026	
RBPP N°	N/A	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2858 AÑO: ____2026___, RPC No___326___ AÑO___2026____.

En las oficinas de__DESPACHO DEL GOBERNADOR___ se reunieron los señores, __Karen Milena Abril Lopez__ Interventor / Supervisor y el señor ___Wilmer Aurelio Guerrero Moreno__ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9504929125 del mes (es) junio de 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 31.279.500,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 4.468.500,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 19.512.450,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 7.298.550,00
Sumas iguales	$ 31.279.500,00	$ 31.279.500,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0570176570043347	BANCO: Banco Davivienda S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: Karen Milena Abril López
Nombre: Karen Milena Abril Lopez
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2026-000836-SECPLA

Firma: _____
Nombre: Wilmer Aurelio Guerrero Moreno
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

S-2026-000836-SECPLA



WILMER AURELIO GUERRERO MORENO
CONTRATISTA