**CONSORCIO INTERSINTETICA**
**Nit. 901.985.852-3**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

**CRA 19 8-87 Simón Bolivar**
**Cumaral - Meta**
cintersintetica@gmail.com

| ALCALDÍA DE CUMARAL | MUNICIPIO DE CUMARAL-META |
|---|---|
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN |

| INFORMACION BASICA | |
|---|---|
| CONTRATO N° | CM-002-2025 |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO INTERSINTETICA**<br>Nit. 901.985.852-3<br>Representante Legal: ANDRÉS YAMID PARRADO LADINO<br>C.C. 1,121,870,857 Villavicencio (Meta) |
| INTERVENTOR | **N/A** |
| SUPERVISOR | **JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO**<br>Secretario de Infraestructura |

En las instalaciones de las oficinas del la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Cumaral-Meta, ubicadas en la calle 11 No. 20-20, Centro, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | **INTERVENTORIA** | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN CÉSPED SINTÉTICO Y PARQUES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL – META. | | |
| VALOR: | DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($221.223.872,66) MLCTE | | |
| VALOR ADICIONAL: | DOCE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 12.123.232,00) | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 233.347.104.66) | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | 24/09/2025 |
| FECHA DE TERMINACION | | | 31/12/2025 |
| TIEMPO | 3 MES | DIAS | 15 |
| **PRORROGAS CONTRATO** | | | |
| **FECHA ACTA PRORROGA No. 01** | | | **01/01/2026** |
| TIEMPO | 2 MESES | DIAS | |
| **FECHA ACTA PRORROGA No. 02** | | | **N/A** |
| TIEMPO | MES | DIAS | |
| **FECHA ACTA PRORROGA No. 03** | | | **N/A** |
| TIEMPO | MES | DIAS | |
| **SUSPENSIONES CONTRATO** | | | |
| **FECHA ACTA SUSPENSION No.01** | | | |
| TIEMPO: | MES | DIAS | |
| REINICIACION | | | **N/A** |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | |
| **FECHA ACTA SUSPENSION No.02** | | | |
| TIEMPO: | MES | DIAS | |
| REINICIACION | | | **N/A** |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | | | |
| **FECHA ACTA SUSPENSION No.03** | | | |
| TIEMPO: | MES | DIAS | |
| REINICIACION | | | **N/A** |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:** | | | **28/02/2026** |

**PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO**

| ACTA/CONTRATO ADICIONAL No. | TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO ) | FOLIO |
|---|---|---|
| | | |
| **ACTA MODIFICATORIA PRORROGA N°1** | **2 MESES** | **2** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO**

| ACTAS No. | TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO ) | FOLIO |
|---|---|---|
| **N.A** | **N.A** | **N.A** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| ALCALDÍA DE CUMARAL | MUNICIPIO DE CUMARAL-META |
|---|---|
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN |

**ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO**

| CONTRATO ADICIONAL No. | VALOR ( $ ) | FOLIO |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO**

| No. PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA DE RECIBO DE FINAL | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 2024502260024 | 20/09/2025 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:**

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

**REGISTROS PRESUPUESTALES.**

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 737 | 17/09/2025 | 43.01.1604.009-2024502260025-1.3.3.3.17 | $ 11,450,962.62 |
| 737 | 17/09/2025 | 43.01.1604.009-2024502260025-1.3.3.8.01 | $ 14,553,806.01 |
| 737 | 17/09/2025 | 43.01.1604.010-2024502260025-1.2.3.1.16 | $ 5,832,531.83 |
| 737 | 17/09/2025 | 45.99.1000.009-2024502260028-1.3.3.8.03 | $ 2,282,931.64 |
| 737 | 17/09/2025 | 22.01.0700.052-2024502260031-1.2.3.1.16 | $ 13,723,060.68 |
| 737 | 17/09/2025 | 40.02.1400.020-2024502260024-1.3.3.3.17 | $ 4,186,915.89 |
| 737 | 17/09/2025 | 43.01.1604.009-2024502260025-1.2.3.1.16 | $ 169,193,663.99 |
| 1014 | 18/12/2025 | | $ 12,123,232.00 |
| | | | |

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

**ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS**

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | RIESGO | POLIZA No. | VIGENCIA | | FECHA APROBACION | VR. ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | 30-44-101066182 | 24/09/2025 | 08/07/2026 | 17/06/2026 | $ 23,334,710.50 |
| | PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LAB. | 30-44-101066182 | 24/09/2025 | 07/03/2029 | 17/06/2026 | $ 46,669,421.00 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 30-44-101066182 | 07/01/2026 | 07/01/2031 | 17/06/2026 | $ 46,669,421.00 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL | 30-40-101024874 | 24/09/2025 | 07/03/2026 | 11/06/2026 | $ 350,181,000.00 |

**Sanciones**

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. CM-002-2025 , NO se sancionó y multó a CONSORCIO INTERSINTETICA.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. CM-002-2025, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

| RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO |
| 1 | ACTA PARCIAL 1 | $ 100,761,517.41 | $ - | $ 100,761,517.41 | $ 100,761,517.41 |
| 3 | PRESENTE ACTA | $ 132,585,587.25 | $ - | $ 132,585,587.25 | $ 233,347,104.66 |
| 4 | VALOR NO EJECUTADO | $ - | - | - | $ - |

**VALOR A PAGAR** **$** **132,585,587.25**

**SON:** Ciento treinta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos con veinticinco centavos MLCTE

| ALCALDÍA DE CUMARAL | MUNICIPIO DE CUMARAL-META<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|---|---|

**DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES**

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No. CM-002-2025, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de el Municipio de Cumaral, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No.CM-002-2025.

La presente Liquidacion se da dentro del tiempo contactual y legal de la Liquidacion Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, 01 JUN 2026

Firma

Nombre: ANDRÉS YAMID PARRADO LADINO
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERSINTETICA**
**CONTRATISTA INTERVENTORIA**

Firma

Nombre: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**MUNICIPIO DE CUMARAL-META**
**SUPERVISOR**

Firma

Nombre: JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
**ALCALDE**
**MUNICIPIO DE CUMARAL-META**

Firma

Nombre: LIZET NATALY ZAMBRANO BARAHONA
**VoBo.SECRETARIA JURIDICA**
**MUNICIPIO DE CUMARAL-META**

**NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013.**