INSOR Conecta · Cronograma y Plan Operativo

Subdirección de Promoción y Desarrollo · Actividades de desarrollo · Contratista: Carlos Andrés Molina Molina · Junio 2026

Fase / Sección	Actividad	Fecha límite	Estado
Home - Destacados	Maquetación y creación tipo de contenido DESTACADOS	2026-03-31	finalizado
Home - Destacados	Configuración bloque y vista dinámica en Home	2026-03-31	finalizado
Home - Novedades	Configuración vista NOVEDADES NOTICIAS	2026-03-31	finalizado
Home - Novedades	Configuración slider dinámico en Home	2026-03-31	finalizado
Asesorías y Cursos	Configuración sección Cursos Virtuales	2026-06-30	Pendiente
Acceso al Derecho	Creación landing Acceso al Derecho	2026-06-30	Pendiente
Acceso al Derecho	Configuración subsecciones Justicia y Trabajo	2026-06-30	Pendiente
Talleres	Creación estructura Taller Habilidades Comunicativas	2026-06-30	Pendiente
Talleres	Creación estructura Taller Cultura Sorda	2026-06-30	Pendiente
Divulgación	Configuración repositorio eventos	2026-06-30	Pendiente
Divulgación	Configuración repositorio audiovisual	2026-06-30	Pendiente
Datos Estadísticos	Configuración módulo Indicadores	2026-06-30	Pendiente
Cierre General	Pruebas integrales portal completo	2026-06-30	Pendiente
Cierre General	Ajustes finales y publicación	2026-06-30	Pendiente