GOBIERNO DE CALDAS TERRITORIO DE OPORTUNIDADES	ADICIÓN NÚMERO UNO (01) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y JPS INGENIERIA SA

NÚMERO Y FECHA	10062020-0640
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
CONTRATISTA	JPS INGENIERIA SA
NIT.	830.035.398-8
RESPONSABLE DE IVA	SÍ
REPRESENTANTE	JORGE ELIÉCER PARRA SALINAS
DIRECCIÓN	CALLE 125 No.20-70 OFICINA 602
TELÉFONO	3106797973
E-MAIL	jpsingenieria@gmail.com
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MÓDULO 2: VILLAMARÍA-LLANITOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR INICIAL.	Doscientos sesenta millones cuatrocientos noventa y cuatro mil cero treinta pesos ($260,494,030)
FORMA DE PAGO	Actas parciales
CDP	3500012738 correspondientes a la Gobernación de Caldas y 720 del SPGR y 620 del SPGR,
SUPERVISOR.	María del Pilar Gómez Valencia

Entre los suscritos a saber: De una parte, **LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 75.003.373, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, según Decreto 002 del 01 de enero de 2020 y acta de posesión número 10-2020 del 1 de enero de 2020, facultado para suscribir el presente instrumento por el Decreto número 0404 de 2018 y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y de la otra **JORGE ELIECER PARRA SALINAS**, obrando en calidad de representante legal de "**JPS INGENIERIA SA" (NIT. 830.035.398-8)** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente adición al contrato, previa las siguientes consideraciones: **I)** Que al contratista **CONSORCIO CALDAS** le fue prorrogado el contrato de obra número 10062020-0639 hasta el día 03 de diciembre de 2020, cuya interventoría la realiza el "**JPS INGENIERIA SA" II)** Que es necesario adicionar el contrato de interventoría a fin de que la interventoría realice la función hasta la terminación del contrato de obra ejecutado por el "**CONSORCIO CALDAS"** más un (1) mes de liquidación; **III)** Que mediante comunicación JPS-640-048-2020 del 11 noviembre de 2020, la interventoría presenta presupuesto para la adición del contrato, el cual es avalado por la supervisión del contrato y de igual forma, se tiene disponibilidad de recursos en la entidad para atender el mayor valor del contrato; **IV)** Que, a la luz de la información suministrada por la supervisión del contrato, el Secretario de Infraestructura validó la suscripción del presente instrumento; **V)** Que el Supervisor y el Ordenador del Gasto diligenciaron los formatos correspondientes ante la Secretaría Jurídica para efectos de trámite; **VI)** Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se establece que las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en dicha ley, correspondan a su esencia y naturaleza, de igual forma, indica la disposición, que las partes podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad de las partes y requieran el cumplimiento de los fines estatales y de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. Dadas las anteriores consideraciones, y en atención a su validez jurídica, se realiza la presente adición al Contrato de Interventoría número 10062020-0640, que se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas, por el Contrato originario y por la Ley:

Primera: Valor: El valor de la presente modificación es de (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $(24.981.577 COP). INCLUIDO IMPUESTOS, los cuales serán cancelados con cargo al CDP número 3500012738 del 13 de febrero de 2020 de la Gobernación de Caldas y 720 y 620 del SPGR del Sistema General de Regalías.

Segunda: Garantía Única. El Contratista se obliga a ajustar las garantías del contrato de acuerdo a lo establecido en el presente modificatorio.

Tercera: Perfeccionamiento y Ejecución. Este instrumento se entiende perfeccionado con la firma del documento contentivo del acuerdo de voluntades y para su ejecución se requiere la modificación de las respectivas garantías y la expedición del registro presupuestal.

Parágrafo. Los gastos que pudiere llegar a causar la ejecución de la presente prórroga estarán a cargo del Contratista.

Cuarta: Publicación. Conforme lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, la presente adición será publicada en el SECOP para los fines de control pertinentes.

Quinta: Vigencia. Las estipulaciones no modificadas expresamente por el presente instrumento, continúan plenamente exigibles y vigentes.

Para constancia se firma en Manizales a los doce (12) días del mes de noviembre de 2020

LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ
Secretario de Infraestructura
Departamento de Caldas

JORGE ELIECER PARRA SALINAS
Representante Legal
JPS INGENIERIA SA

Proyectó: Jorge Éduar Ocampo Suárez
Profesional Especializado Grado 05

Revisó: María del Pilar Gómez Valencia
Supervisor

JPS Ingeniería S.A.
Consultoría-Interventoría-Obras Civiles

Manizales, noviembre 11 de 2020
JPS-640-048-2020

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
Manizales

Referencia: Contrato de Interventoría No.10062020-0640

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los contratos de obra resultantes del proceso de licitación LP-SI-034 2019, modulo 2: Villamaría – Llanitos

Asunto: *Adicional contrato de interventoría*

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el trámite de prórroga del contrato de obra proyectado hasta el 03 de diciembre de 2020, adjunto al presente enviamos distribución de recursos del contrato de interventoría, esto con el fin de realizar el adecuado seguimiento a las actividades proyectadas por el contratista de obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- **INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Se considera necesario la participación de este profesional con una dedicación del 20% hasta finalizar el contrato de obra.

- **INGENIERO RESIDENTE**
- **INGENIERO AUXILIAR**
- **PROFESIONAL AMBIENTAL**
- **PROFESIONAL SOCIAL - SYSO**

Calle 125 Nº 20 - 70 Oficina 602
Tels: 6129434 - 6129454 - 6129464 Fax: Ext. 102
Email:jpsingenieria@gmail.com

- **TOPOGRAFO - INSPECTOR**
- **2 CADENEROS**

Estos profesionales se consideran necesarios con una dedicación del 100% hasta el 3 de diciembre de 2020.

- **Secretaria 1**

No se consideró la participación de este personal en el contrato

El resto decursos se consideran necesarios 100% hasta el final del contrato.

Con base en lo anteriormente expuesto y la distribución de recursos propuesta para realizar el adecuado control a las actividades de obra, se requieren recursos adicionales por **$ 24.981.577**.

Agradecemos su atención

Atentamente,



JORGE ELIECER PARRA SALINAS
Representante Legal
JPS INGENIERIA S.A
CC ARCHIVO

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud	12 noviembre 2020	**Contrato Nro.**	10062020-0640
Tipo de Contrato	Interventoría	**Nombre del contratista**	JPS ingeniería SA
Objeto contractual	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MODULO 2: VILLAMARÍA-LLANITOS**		
Valor inicial	$260.494.030		
ADICIÓN No. 1 (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	$24.981.577		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.	3500012738 / 720 /620		
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	84.17%		
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	• Teniendo en cuenta el trámite de prórroga del contrato de obra No. 10062020-0639 proyectado hasta el 03 de diciembre de 2020, se realizó una distribución de recursos del contrato de interventoría, esto con el fin de realizar el adecuado seguimiento a las actividades proyectadas por el contratista de obra, hasta la fecha ya mencionada.		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	oficio JPS-640-048-2020 fechado el 11 noviembre de 2020, informe de supervisión No.3		
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto al valor.			
PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud		**Contrato Nro.**	
Tipo de Contrato		**Nombre del contratista**	
Objeto contractual			
Plazo			
Fecha de Acta de Inicio			
PRÓRROGA No. 1 (favor incluir más casillas en caso de realizarse nuevas prórrogas) indicar las fechas exactas			
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)			


GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020


Reinicio. (indicar las fechas exactas)	
Indicar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	
Nota: Se requiere modificar la garantía en cuanto a la ampliación del plazo.	

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud		**Contrato Nro.**	
Tipo de Contrato		**Nombre del contratista**	
Objeto contractual			
Plazo			
Valor			
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.			
Causa o causas que originan la modificación.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.			
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.			

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-01-014 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 29/01/2020

Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del interventor y/o supervisor	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho	LUIS ALBERTO GIRALDO FERNANDEZ
Firma	
Fecha	12/11/2020
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORÍA

SECRETARIA:	INFRAESTRUCTURA				
	INFORME DE SUPERVISION ACTA 03 PARCIAL				
CONTRATO	10062020-0640	RADICADO JURID. NRO:	10062020-0640		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MODULO 2: VILLAMARÍA-LLANITOS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JPS INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			MODIFICATORIO 01	N/A
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 225,238,168	VALOR IVA	$ 35,255,862	MODIFICATORIO 02	N/A
VALOR TOTAL	$ 260,494,030				

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA							DIFER.	INTERV. EJECUTADA SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA				
PERSONAL	**SALARIO MES**	**CANT.**	**APLICACIÓ**	**PLAZO**	**V/TOTAL**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**PLAZO**	**APLIC.**	**V/TOTAL**	**PESO %**
Ingeniero Director de Interventoría	5,190,763.00	1	0.20	5.00	5,190,763			1	3.60	0.20	3,737,349	
Ingeniero Residente Nivel 1	3,335,571.00	1	1.00	4.00	13,342,284			1	3.60	1.00	12,008,056	
Ingeniero Auxiliar Nivel 4	2,582,756.00	1	1.00	4.00	10,331,024			1	3.60	1.00	9,297,922	
Profesional Ambiental Nivel 4	2,582,756.00	1	1.00	4.00	10,331,024			1	3.60	1.00	9,297,922	
Profesional Social - SYSO Nivel 4	2,582,756.00	1	1.00	4.00	10,331,024			1	3.60	1.00	9,297,922	
Topógrafo Inspector	2,391,425.00	1	1.00	4.00	9,565,700			1	3.60	1.00	8,609,130	
Cadenero 1	877,803.00	1	1.00	4.00	3,511,212	**70.86**		1	3.60	1.00	3,160,091	
Cadenero 2	877,803.00	1	1.00	4.00	3,511,212			1	3.60	1.00	3,160,091	**58.86**
Secretaria 1	877,803.00	1	1.00	5.00	4,389,015			1	0.00	1.00	0	
		SUMA	**A**		**70,503,258**				**A**		**58,568,483**	
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**		**2.20**				**B**		**2.20**	
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**		**155,107,168**				**C=A*B**		**128,850,663**	
		VALOR DEL IVA	**D=19%*C**	**19**	**29,470,362**				**D=19%*C**	**19**	**24,481,626**	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	**E=C+D**		**184,577,530**				**E=C+D**		**153,332,289**	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS						DIFER.	PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS				
CONCEPTO	**VALOR MES**	**APLIC. MES**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**VALOR MES**	**PLAZO**	**APLIC. MES**	**V/TOTAL**	**PESO %**
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	1,200,000	1.00	4.00	4,800,000.00			1,200,000.00	3.60	1.00	4,320,000	
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	900,000	4.00	4.00	14,400,000.00			900,000.00	3.60	4.00	12,960,000	
FACTOR MULTIPLICADOR		**A**		**19,200,000.00**	**8.77**			**A**		**17,280,000.00**	**7.89**
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		**B**		**1.00**				**B**		**1.00**	
VALOR DEL IVA		**C=A*B**		**19,200,000.00**				**C=A*B**		**17,280,000.00**	
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		**D=19%*C**	**19**	**3,648,000.00**				**D=19%*C**	**19**	**3,283,200.00**	
0		**E=C+D**		**22,848,000.00**				**E=C+D**		**20,563,200.00**	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS								PROVISION OTROS C. DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS				
	UNIDAD	**VALOR**	**APLIC.**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**	**%**	**VALOR**	**APLIC.**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**	**PESO %**
Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y	MES	100,000	4.00	5.00	2,000,000.00			100,000	4.00	3.60	1,440,000	
Edición de informes, impresiones	MES	150,000	1.00	5.00	750,000.00			150,000	1.00	3.60	540,000	
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	100,000	1.00	5.00	500,000.00			100,000	1.00	3.60	360,000	
Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	MES	100,000	1.00	5.00	500,000.00	**5.14**		100,000	1.00	3.60	360,000	**3.70**
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	1,500,000	1.00	5.00	7,500,000.00			1,500,000	1.00	3.60	5,400,000	
		SUMA	**A**		**11,250,000.00**				**A**		**8,100,000.00**	
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**		**1.00**				**B**		**1.00**	
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**		**11,250,000.00**				**C=A*B**		**8,100,000.00**	
		VALOR DEL IVA	**D=19%*C**	**19**	**2,137,500.00**				**D=19%*C**	**19**	**1,539,000.00**	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	**E=C+D**		**13,387,500.00**				**E=C+D**		**9,639,000.00**	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS							DIFER.	PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS				
RECURSO	**UND**	**VALOR**	**APLICACIÓN**	**PLAZO**	**V/TOTAL**	**PESO %**	**%**	**VALOR**	**PLAZO**	**APLIC.**	**V/TOTAL**	**PESO %**
Vehículo con conductor (4 x 4 de mas de 2,000 CC)	Según comprobante del mes	5,000,000.00	1.00	4.00	20,000,000.00			5,000,000.00	3.60	1.00	18,000,000.00	
Ensayos de laboratorio (facturados)	Según comprobante del mes	2,420,250.00	1.00	4.00	9,681,000.00			2,420,250.00	3.60	1.00	8,712,900.00	
Comisión Topografía (incluye transito, nivel y elementos complementarios	Según comprobante del mes	2,500,000.00	1.00	4.00	10,000,000.00	**15.23**		2,500,000.00	3.60	1.00	9,000,000.00	**13.71**
		SUMA	**A**		**39,681,000.00**				**A**		**35,712,900.00**	
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**		**1.00**				**B**		**1.00**	
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**		**39,681,000.00**				**C=A*B**		**35,712,900.00**	
		VALOR DEL IVA MES	**D=0%*C**	**0**	**0.00**				**D=0%*C**	**0**	**0.00**	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD CON IVA	**E=C+D**		**39,681,000.00**				**E=C+D**		**35,712,900.00**	

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	**225,238,168**		**VALOR TOTAL ANTES DE IVA**	**189,943,563**	
VALOR IVA 19%	**35,255,862**		**VALOR IVA 19%**	**29,303,830**	
VALOR TOTAL CONTRATADO	**260,494,030**	**100.00**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**219,247,393**	**84.17**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	JPS INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 260,494,030
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 260,494,030
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
FECHA INICIACION	13 DE JULIO DE 2020
FECHA TERMINACION	12 DE DICIEMBRE DE 2020

SUPERVISION
LA SUPERVISION AL CONTRATO ES REALIZADA POR LA ING. MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA , PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA S.I

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MODULO 1: VÍA CURAZAO- SAN FRANCISCO

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

Manizales, noviembre 12 de 2020

Ingeniero
LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Caldas
Ciudad

Asunto: Adición 1.

Referencia: CONTRATO 10062020-0640

Una vez recibida la solicitud presentada por parte de la interventoría correspondiente al contrato de la referencia, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-034 2019, MÓDULO 2: VILLAMARÍA-LLANITOS.",** mediante oficio JPS-640-048-2020 fechado el 11 noviembre de 2020, este solicita adición de (veinticuatro millones novecientos ochenta y un mil quinientos setenta y siente pesos $24.981.577), en razón de las siguientes causas:

- Teniendo en cuenta el trámite de prórroga del contrato de obra número 10062020-0639 proyectado hasta el 03 de diciembre de 2020, se realizó una distribución de recursos del contrato de interventoría, esto con el fin de realizar el adecuado seguimiento a las actividades proyectadas por el contratista de obra, hasta la fecha ya mencionada.

La supervisión después de revisar los argumentos de la solicitud de la interventoría, avala la adición solicitada de (veinticuatro millones novecientos ochenta y un mil quinientos setenta y siente pesos $24.981.577) y desde el punto de visto jurídico, es viable realizar la respectiva adición.

Cordialmente,

V.B.JORGE ÉDUAR OCAMPO SUÁREZ
Profesional especializado
Área jurídica
Gobernación de Caldas

MARÍA DEL PILAR GOMEZ V.
Supervisora

Nota: La prórroga deberá quedar previamente publicada en la plataforma del Secop II para efectos de aprobación.