ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES



Volver

Modificación de

| Ref. de Modific | Cambios |
|---|---|
| CO1.CTRMOD.1 | Detalle |

Volver

X

Estado de la fecha Bogotá, Lima, Quito)

**Justificación de la modificación** SE SUSPENDE CONTRATO POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| MINUTA SUSPENSION - FDL-182-2026.pdf | MINUTA SUSPENSION - FDL-182-2026.pdf | (detalle) |
| SOLICITUD APOYO A LA SUPERVISION .pdf | SOLICITUD APOYO A LA SUPERVISION .pdf | (detalle) |
| Alcance suspension Cto 182-2026.pdf | Alcance suspension Cto 182-2026.pdf | (detalle) |
| 20265910064972.pdf | 20265910064972.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendidos.

**Reconocido por el proveedor** *MARIAN UPEGUI ENRIQUEZ 11-06-2026 16:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *Maria Camila forero 11-06-2026 15:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO 11-06-2026 15:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar