	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/04/2026				
INFORME No.	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/03/2026	Y EL	3/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2025 Y DEMAS NORMATIVAS REGLAMENTARIA Y VIGENTE				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	471.224.675,00
PROCESO No.:	CI-003-2025		FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.:	01235-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GUAVATÁ		LOCALIZACIÓN	Municipio de Guavatá	
NIT CONTRATISTA:	890.210.094-5		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8965375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	Maria Alejandra Moreno Mogollón	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	18/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 221.224.675,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 471.224.675,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 471.224.675,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 221.224.675,00				
% POR PAGAR	46,95%				
% AVANCE FINANCIERO	53,05%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	11/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	5,00%	0,00%
2	25,00%	10,00%	100,00%
3	37,50%	13,00%	100,00%
4	50,00%	16,00%	100,00%
5	62,50%	21,00%	100,00%

PROGRAMADO	62,50%	
EJECUTADO	21,00%	
ATRASOS	-41,50%	
DESEMPEÑO		0,34
% PAGADO A LA FECHA	53,05%	
Pendiente por Ejecutar total	$	221.224.675,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	46,95%	
Índice de avance financiero		2,53

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el periodo evaluado se desarrollaron actividades correspondientes a la fase inicial del proyecto, orientadas a la recopilación, gestión y solicitud de información secundaria ante entidades del orden nacional y regional, tales como el Servicio Geológico Colombiano, la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres – UDGRD.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:

Revisión de los oficios proyectados por el contratista para la solicitud de información técnica a entidades competentes

Verificación de la pertinencia y coherencia de las solicitudes de información en relación con el objeto del contrato

Validación y trámite para la radicación y envío oficial de los oficios por parte del municipio

Seguimiento al cumplimiento de las actividades iniciales del contrato, conforme al cronograma establecido

Consolidación de soportes documentales correspondientes a las gestiones adelantadas durante el periodo

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>




Solicitud de información Servicio Geológico Colombiano



Solicitud de información a la CAS



Solicitud de información a la UDGRD



Solicitud de información a la UNGRD



Respuesta del Servicio Geológico Colombiano

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			