	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/05/2026				
INFORME No.	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/04/2026	Y EL	3/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2025 Y DEMAS NORMATIVAS REGLAMENTARIA Y VIGENTE				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	471.224.675,00
PROCESO No.:	CI-003-2025		FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.:	01235-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GUAVATÁ		LOCALIZACIÓN	Municipio de Guavatá	
NIT CONTRATISTA:	890.210.094-5		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8965375&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	Maria Alejandra Moreno Mogollón	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	18/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 221.224.675,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 471.224.675,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 471.224.675,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 221.224.675,00				
% POR PAGAR	46,95%				
% AVANCE FINANCIERO	53,05%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	11/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	5,00%	0,00%
2	25,00%	10,00%	100,00%
3	37,50%	13,00%	100,00%
4	50,00%	16,00%	100,00%
5	62,50%	21,00%	100,00%
6	75,00%	31,00%	100,00%

PROGRAMADO	75,00%	
EJECUTADO	31,00%	
ATRASOS	-44,00%	
DESEMPEÑO		0,41
% PAGADO A LA FECHA	53,05%	
Pendiente por Ejecutar total	$	221.224.675,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	46,95%	
Índice de avance financiero		1,71

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el periodo evaluado se continúan realizando actividades correspondientes a la fase inicial del proyecto, orientadas a la recopilación, gestión y solicitud de información secundaria ante entidades del orden nacional y regional, al a fecha se han recibido respuesta de diferentes entidades que son insumo para dar continuidad al proyecto, así mismo se viene adelantando por parte de profesionales de la consultoría visitas de campo a las diferentes veredas verificando las condiciones de territorio.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Revisión de los oficios proyectados por el contratista para la solicitud de información técnica a entidades competentes.

Presentación del personal profesional ante la comunidad que esta realizando la visita de campo.

Seguimiento al cumplimiento de las actividades iniciales del contrato, conforme al cronograma establecido.

Consolidación de soportes documentales correspondientes a las gestiones adelantadas durante el periodo.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

 Toma de muestras de suelo sector urbano municipio de Guavatá	 Toma de muestras de suelo sector urbano municipio de Guavatá	 Toma de puntos y georeferenciación planta de tratamiento PTAP	 Toma de imágenes aéreas casc urbano – cancha de futbol
Toma de muestras de suelo sector urbano municipio de Guavatá	oma de muestras de suelo sector urbano municipio de Guava	Toma de puntos y georeferenciación planta de tratamiento PTAP	Toma de imágenes aéreas casc urbano – cancha de futbol
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			