No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Categoria							Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
														Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria						
1	General	Externo	Precontractual	Riesgos operacionales	No firma del convenio por parte del contratista y documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del convenio	Retraso en el Inicio de la ejecución del convenio	1	2	3	Riesgo Bajo	CONVINIENTE	Implementar términos para legalización y adelantar las acciones orientadas al cumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONVINIENTE	Desde la etapa precontractual	hasta la suscripción del convenio	Requerir al contratista una vez se encuentre el convenio para firma en Secop II	Una vez al momento de la expedición del acto administrativo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en desarrollo de las actividades previstas en el convenio por insuficiencias, faltantes, omisiones en las especificaciones iniciales necesarias para establecer el plan de contratación derivada del convenio.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del convenio Reprogramaciones.	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL	Validar requisitos insumos de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras para el desarrollo del plan de contratación derivada. Verificar frente a documentos precontractuales de la contratación derivada. Establecer ítems o procesos de la ruta crítica. Establecer holguras en procesos críticos.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	UARIV	fecha inicio de ejecución del convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Mediante seguimiento por parte de la supervisión y el equipo tecnico de la subdireccion de Reparacion Colectiva de la UARIV.	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que imputen nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.	Afecta los tiempos del convenio y de acompañamiento en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades.	2	3	5	Riesgo Bajo	CONVINIENTE	1, Monitorear periódicamente la normatividad aplicable al programa. 2.Aplicar inmediatamente las disposiciones legales. 3.Ajustar los procesos y procedimientos internos 4.Desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales para aclaraciones de nuevas normatividades. 5.Reconcertar los insumos acordados en las fichas si es necesario.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	fecha inicio de ejecución del convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Mediante supervisión y el equipo tecnico de la subdireccion de Reparacion Colectiva de la UARIV	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibles perjuicios derivados por incumplimiento del conviniente	Afecta la realización y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	4	5	Riesgo Bajo	CONVINIENTE	1, Adquisición de garantías de cumplimiento y calidad a través de pólizas con entidades certificadas. 2. Seguimiento al cronograma de ejecución por parte de la supervisión y el equipo tecnico de la subdireccion de Reparacion Colectiva de la UARIV.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	fecha inicio de ejecución del convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Mediante supervisión y el equipo tecnico de la subdireccion de Reparacion Colectiva de la UARIV	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Retraso en el desembolso presupuestal para cumplir con las metas definidas	Retraso en la ejecución presupuestal y desarrollo del proyecto	3	4	7	Riesgo Alto	HOSPITAL	Generar apropiación institucional del objeto del convenio y los desembolsos con anticipación	3	2	5	Riesgo Medio	SI	UARIV	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar el desembolso total del presupuesto estimado	Seguimiento al desembolso hasta su realización	Diario hasta el desembolso del dinero
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la divulgación de los lineamientos de aspiración y participación del proyecto, baja participación de los grupos a beneficiar	No se contaría con el número de grupos requeridos en las zonas de focalización para el cumplimiento de la meta de intervención, lo que conlleva un atraso en el inicio de la ejecución del proyecto	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Diseño de instrumentos y estrategias de intervención para la aplicación por parte de los diferentes proyectos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	UARIV / CONVINIENTE	fecha inicio de ejecución del convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Monitoreo y seguimiento permanente	Informe de seguimiento mensual
7	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en el perfeccionamiento e inicio de ejecución de los convenios derivados, por errores, omisiones y/o insuficiencias en la realización de los trámites precontractuales a cargo de los contratistas derivados.	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del convenio. Reprogramaciones.	3	2	5	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Validar requisitos precontractuales con el contratista seleccionado,	2	2	4	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	Fecha de inicio de los convenio derivados	Fecha de terminación del convenio	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
8	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Demoras en la ejecución de las actividades del convenio, reprogramaciones por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común.	Reprogramaciones de las actividades del convenio, incremento en costos.	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Establecer canales de comunicación y consulta con autoridades locales y fuerza pública. Establecer requisitos equivalentes a contratistas derivados.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	UARIV / CONVINIENTE	Fecha de Inicio del convenio	Fecha de terminación del convenio	Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Cambios en costos para la realización de procesos de contratación por mayor número de procesos de contratación requeridos frente a los previstos inicialmente por necesidades del proyecto.	cambios en costos	3	2	5	Riesgo medio	CONVINIENTE	Validar requisitos de contratación, establecer reserva de contingencia	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONVINIENTE	Una vez la Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez el contratista finalice las actividades generadoras de riesgo.	Seguimiento a todos los procesos contractuales	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Cambios en costos, por redefinición de especificaciones técnicas, reprocesos por insuficiencias en la identificación de necesidades técnicas de las intervenciones	Demoras en la ejecución de las actividadesdel convenio. Reprogramaciones	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL	Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	UARIV	Una vez la Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez el contratista finalice las actividades generadoras de riesgo.	Seguimiento a todos los procesos contractuales	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las actividades del convenio, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos	Reprogramsaciones de las actividades del convenio, incremento en costos.	3	2	5	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Establecer en plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	Fecha de inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en vías de acceso o falta de medios de transporte, generando demoras en suministro de materiales, insumos, equipos, acceso de personal, derivando en demoras en las actividades del convenio y/o tiempos muertos	Reprogramaciones de las actividades del convenio, incremento en costos.	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Establecer requisitos en la contratación derivada contemplando planes de trabajo con rutas alternas de acceso y medios de transporte redundantes. Establecer actividades de la ruta crítica y asignar holguras.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	UARIV / CONVINIENTE	fecha de inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance

13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Errores u omisiones en manejo de comunicaciones con la comunidad beneficiaria, autoridades locales, dependencias involucradas, contratistas derivados y demás actores relacionados, derivando en reprocesos de las actividades de convenio	Suspensión de los trabajos, reprogramaciones de actividades, demoras en la ejecución del convenio.	3	3	6	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Establecer pertinencia y legitimidad de los involucrados en el plan de gestión de interesados. Establecer comités de relacionamiento con las comunidades. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada.	3	2	5	Riesgo Bajo	si	UARIV	fecha de inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del convenio, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control del administrador de recursos y/o sus contratista derivados y/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	2	3	5	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	UARIV	fecha de inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incumplimiento de la normatividad vigente del componente ambiental	Sanciones por parte de los entes reguladores, suspensión del proyecto, Impacto ambiental en la zona de ejecución	3	3	6	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Asignar holguras en los tiempos y realizar un seguimiento constante al cumplimiento de la normatividad ambiental	2		4	Riesgo Bajo	SI	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Desde el inicio de la ejecución	Al finalizar la ejecución	Informes periódicos con soporte de avances	Cada 3 meses
16	General	Interno	Ejecución	Riesgos Administrativos	Accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio de terceros	Abandono de los puestos de trabajo, posibles reclamaciones judiciales, atrasos en la gestión integral	1	3	4	Riesgo Bajo	HOSPITAL	Establecer requisitos y seguimiento con la ARL	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	HOSPITAL	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Acta de liquidación del convenio	El supervisor debe verificar la recepción de los productos y/o informes conforme a los plazos establecidos	Mensual
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financiero	Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos por el administrador de recurso para la ejecución de sus actividades en el marco del convenio por variaciones en el tipo de cambio.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos.	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Incluir en el costeo del proceso elementos de riesgo que permitan manidorar y respaldar el convenio en caso de altas volatilidades en el tipo de cambio	2	2	5	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Acta de liquidación del convenio	Estricta revisión de los informes presentados por el Contratista	Durante la ejecución del convenio
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores o fallas en proceso de manejo de inventarios de materiales e insumos requeridos en el convenio bajo cuidado, tenencia y control del administrador de recursos y/o sus contratistas derivados y/o colaboradores, derivando en costos por pérdidas en inventario	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos.	3	3	6	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Acta de liquidación del convenio	Plan de trabajo	Durante la ejecución del convenio
19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Tiempo limitado para la ejecución del convenio	Retraso en la ejecución de la operación del convenio incumpliendo en la ejecución presupuestal.	3	4	7	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	cronograma de trabajo para poder cumplir con los tiempos establecidos, controles mensuales en las etapas de cumplimiento.	3	2	5	Riesgo Bajo	SI	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Informes periódicos con soporte de avances	Mensual financiero y general
20	General	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Afectación de los recursos debido a extorciones por grupos al margen de la ley.	Retraso en la ejecución de las actividades y proyectos de los grupos beneficiarios o desistimiento de este.	3	3	6	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Capacitación y acompañamiento en los procesos de supervisión al equipo de la UARIV, levantamiento de información, y elaboración de informes de supervisión	3	3	5	Riesgo Bajo	SI	CONVINIENTE	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Informes periódicos de supervisión con el seguimiento al caso con soportes	En los casos que se requiera
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Riesgo por la no ejecución del proyecto tal como se tiene estimado ni la devolución de los recursos	Incidencia en las metas relacionadas y los impactos esperados	3	3	5	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos, así como el aseguramiento de los recursos mediante garantías que amparen el cumplimiento y/o devolución del anticipo entregado con ocasión de los convenios derivados.	3	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONVINIENTE	al iniciar la ejecución	Al finalizar el proyecto	Acompañamiento mensual	de acuerdo con la necesidad
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Falta de garantías para acceder al territorio por factores de seguridad y convivencia	Problemas de orden público que limiten el accesо al territorio lo que limitaría la ejecución de los diferentes proyectos	4	3	7	Riesgo Alto	CONVINIENTE	Levantamiento constante de información y monitoreo de la situación social de la región	4	2	6	Riesgo Medio	SI	CONVINIENTE	al iniciar la ejecución	Al finalizar el proyecto	cada vez que se presente	Revisión general
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja oferta de materias primas.	Retraso en el desarrollo del proyecto	4	4	8	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Desarrollo de plan operativo y logistico.	3	2	5	Riesgo Bajo	SI	CONVINIENTE	al iniciar la ejecución	Al finalizar el proyecto	mensual	de acuerdo con la necesidad
24	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo frente a problemáticas de bioseguridad	Retraso y disminución frente al porcentaje de avance en el desarrollo del proyecto	2	4	6	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Capacitaciones, socialización e implementación y articulación interinstitucional.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	HOSPITAL/ CONVINIENTE	en el momento que se presente el riesgo	al superar la emergencia	de acuerdo con la necesidad	de acuerdo con la necesidad
25	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Afectación de los procesos y proyectos por factores de riesgo de causas naturales.	Afectación parcial de los proyectos	1	4	5	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Realizar una articulación interinstitucional para prevenir y mitigar los posibles riesgos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	HOSPITAL/ CONVINIENTE	desde el inicio del proceso productivo	al finalizar el proceso productivo	de acuerdo con la necesidad	de acuerdo con la necesidad
26	General	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Articulación ineficaz con los grupos de interés.	retrasos en el desarrollo de las tareas interinstitucionales para garantizar el adecuado cumplimiento del convenio	3	4	7	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Realizar mesas de trabajo con los grupos de interés para dar a conocer y definir los roles y necesidades de participación de cada grupo	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	HOSPITAL/ CONVINIENTE	desde el inicio de la ejecución	al finalizar el proceso productivo	de acuerdo con la necesidad	de acuerdo con la necesidad
27	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos por el administrador de recursos para la ejecución de sus actividades en el marco del convenio por variaciones en el tipo de cambio.	Incremento de costos	3	2	5	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	2	2	5	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	desde el inicio de la ejecución	al finalizar el proceso productivo	de acuerdo con la necesidad	de acuerdo con la necesidad
28	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del convenio por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del convenio.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	2	5	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	3	2	5	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
29	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de los lugares de ejecución de las actividades, incluidos epidemias, pandemias y sindemias.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	2	6	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	3	2	5	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
30	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Retrasos, reprogramaciones de las actividades del convenio por condiciones adversas derivadas de fenómenos climáticos.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	3	2	5	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenios	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
31	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad temporal.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.

32	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución de las actividades del convenio por actos voluntarios o culposos de personal vinculado directa o indirectamente al convenio.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	3	2	5	Riesgo Medio	HOSPITAL	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
33	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ineficiencia en manejo de equipos y herramientas, desperdicios de materiales e insumos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de personas vinculadas al convenio por parte del administrador de recursos directa o indirectamente.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costo	3	3	6	Riesgo Medio	CONVINIENTE	Contar con póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros y Póliza de Manejo Global. Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	2	3	5	Riesgo Bajo	si	CONVINIENTE	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
34	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del convenio por accidentes en actividades del mismo.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costo	3	3	6	Riesgo Medio	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Contar con polizas o garantias. Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL/ CONVINIENTE	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenio	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
35	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de organización por la imposibilidad de su contratación	Retraso el desarrollo de actividades	3	2	4	Riesgo Medio	HOSPITAL	Transferir riesgo mediante la contratación derivada.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	HOSPITAL	Fecha de inicio del Convenio	Fecha de Terminación del Convenios	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.
36	Específico	Externo	Ejecución	jurídico	Demora en la entrega de la documentación requerida para la liquidación del convenio	Incumplimiento en los tiempos de liquidación establecidos en el convenio,	2	2	4	Riesgo Medio	CONVINIENTE	1, Cumplimiento al cronograma. 2, Cumplimiento en la entrega de los informes y documentos finales para el proceso de liquidación	2	2	3	Riesgo Bajo	se	CONVINIENTE	Fecha de Terminación	6 meses posteriores a la terminación del convenio segun el Manual de contratacion del FCP	Plan de trabajo	durante el termino de liquidación
37	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras o retrasos, a la presentacion oportuna de las garantias exigidas para el perfeccionamiento e inicio de ejecución del convenio por parte del contratista impidiendo la legalización del convenio,	Retraso en el Inicio de la ejecución del convenio,	1	3	4	Riesgo Bajo	CONVINIENTE	1, Implementar los términos y condiciones para la legalización de las garantía y demas acciones orientadas al cumplimiento. 2, Notificar mediante la supervision al convidente el cumplimiento de la entrega y las condiciones correspondiente a la aprobacion de las garantias para el perfeccionamiento del convenio.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONVINIENTE	Desde la etapa precontractual	6 meses posteriores a la terminación del convenio segun el Manual de contratacion del FCP	Requerir al contratista una vez se encuentre el convenio para firma en Secop II	Durante todo el plazo del convenio, en cada seguimiento de avance.

Juan David Uñates Villegas
ecretario de Infraestructura Física y Gestión del Ries