ACTA DE RECIBO FINAL			
DATOS BASICOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra 231-2019	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**	18 de Diciembre de 2019
OBJETO	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 4a Y 5a DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER**		
VALOR INICIAL	**DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($296.458.895) M/CTE**		
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019	**DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($296.458.418) M/CTE**		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 477) M/CTE**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.** R/L GERMÁN ALBERTO BERBESÍ BARROSO		
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	**Nit. 900.103.726-6**		
PLAZO	Veinte (20) días		
SUPERVISOR	**CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS** Secretario de Planeación		

En el Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander a los diez (10) días del mes de febrero de 2020 en las instalaciones de la Secretaría planeación se reunieron: el Ing. **CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS,** Secretario Planeación de la Alcaldía Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, **GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO** identificado con cedula de ciudadanía Número 13.458.485 representante legal del **CONSORCIO**

CONSTRUCTORA CUCUTA S.A. con Nit. 900.103.726-6 en calidad de Contratista y **ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO** identificada con cédula de ciudadanía Número 60.373.700 de Cúcuta representante legal de la **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAVIMENTO CHINACOTA** con Nit. 901.349.766-0 en calidad de interventor, considerando que se ha ejecutado el objeto contratado, acorde con el informe de supervisión del contrato suscrito por el Interventor.

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	20 de Diciembre de 2019
ACTA DE JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÓN EN VALOR	23 de Diciembre de 2019

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**DP 1024004** **DP 1024002**	**24/10/2019** **24/10/2019**	**A3.09.02.01.1** **A3.03.11.1.11.1** **A3.03.11.1.11.3** **A3.03.11.1.12.2** **A3.03.11.1.13.1**	**$182.257.200** **$115.113.271**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP 1218011** **RP 1218007**	**18/12/2019**	**A3.09.02.01.1** **A3.03.11.1.11.1** **A3.03.11.1.11.3** **A3.03.11.1.12.2** **A3.03.11.1.13.1** **ZAR.1.1.1.4** **ZAR.1.2.2**	**$181.345.624** **$115.113.271**

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

El supervisor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación del pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social, acorde con el siguiente detalle:

N° PLANILLA:	9402682399

PAGO:	559953981
PERIODO:	Pensión: Diciembre-2019, Salud: enero-2019
VALOR PAGADO:	$6.679.500
N° PLANILLA:	8601748701
N° PIN:	8601748520
PERIODO:	Pensión: Diciembre-2019, Salud: Diciembre-2019
VALOR PAGADO:	$236.100
N° PLANILLA:	17173313
N° PIN:	17173313
PERIODO:	Pensión: Diciembre-2019, Salud: Enero-2020
VALOR PAGADO:	$1.331.400
N° PLANILLA:	17171793
N° PIN:	17171793
PERIODO:	Pensión: Diciembre-2019, Salud: Diciembre-2019
VALOR PAGADO:	$237.900
N° PLANILLA:	17172593
N° PIN:	17172593
PERIODO:	Pensión: Diciembre-2019, Salud: Enero-2020
VALOR PAGADO:	$2.675.700
N° PLANILLA:	17173355
N° PIN:	17173355
PERIODO:	Pensión: Enero-2020, Salud: Enero-2020
VALOR PAGADO:	$250.300
N° PLANILLA:	17553891
N° PIN:	17353891

PERIODO:	ARL: Diciembre
VALOR PAGADO:	$ 47.700
OBSERVACIONES:	

El valor de ejecución de obra a corte de la presente acta de recibo final es de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($296.458.418) M/CTE,** como se evidencia en el anexo No1.

Para constancia se firma, en el municipio de Chinácota a los diez (10) días del mes de Febrero de 2020.

GERMAN ALBERTO BERBESÍ BARROSO CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A Contratista	**ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO** UT INTERVENTORIA PAVIMENTO CHINACOTA Interventor

CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Supervisor

	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DEL ACTA:	10/02/2020
	CONTRATO No. 0231 - 2019		

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1,00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**											
1.01	Excavación mecanica sin clasificar.	m^3	190,61	$ 21.700	$ 4.136.237	190,61	$ 4.136.237	190,61	$ 4.136.237	100,00%	0,000	$ -
1.02	Relleno con material seleccionado de la misma excavación. Compacto manualmente.	m^3	76,86	$ 67.700	$ 5.203.422	76,86	$ 5.203.422	76,86	$ 5.203.422	100,00%	0,000	$ -
1.03	Escarificación, nivelación y compactación mecánica de la subrasante.	m^2	574,56	$ 5.900	$ 3.389.904	574,56	$ 3.389.904	574,56	$ 3.389.904	100,00%	0,000	$ -
1.04	Excavación manual en material sin clasificar.	m^3	174,15	$ 62.600	$ 10.901.790	174,15	$ 10.901.790	174,15	$ 10.901.790	100,00%	0,000	$ -
1.05	Cargue manual y retiro de material sobrante de excavación y/o escombros de construcción.	m^3-km	4623,57	$ 1.900	$ 8.784.783	4623,57	$ 8.784.783	4623,57	$ 8.784.783	100,00%	0,000	$ -
2,00	**ACERO DE REFUERZO**											
2.01	Suministro, armado y colocación de acero de refuerzo fy: 420 MPa.	kg	593,33	$ 7.900	$ 4.687.307	593,33	$ 4.687.307	593,33	$ 4.687.307	100,00%	0,000	$ -
2.02	Sum./inst. Malla de refuerzo fy: 420 Mpa.	kg	1431,64	$ 8.200	$ 11.739.448	1431,64	$ 11.739.448	1431,64	$ 11.739.448	100,00%	0,000	$ -
3,00	**SISTEMA DE ALCANTARILLAD**											
3.01	Pozo de inspección en mampostería Ø1,50m, h ≤ 1,50m, mortero 1:3, cañuela	und	2,00	$ 2.932.300	$ 5.864.600	2,00	$ 5.864.600	2,00	$ 5.864.600	100,00%	0,000	$ -
3.02	Sum./inst. Tubería PVC de pared estructural Ø 30 plg.	m	54,00	$ 1.276.400	$ 68.925.600	54,00	$ 68.925.600	54,00	$ 68.925.600	100,00%	0,000	$ -

	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA DEL ACTA:	10/02/2020
	CONTRATO No. 0231 - 2019		

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
3.03	Aro-tapa circular Ø 0,60m HF. Incluye niples HG de ventilación Ø 1 plg.	und	2,00	$ 625.000	$ 1.250.000	2,00	$ 1.250.000	2,00	$ 1.250.000	100,00%	0,000	$ -
3.04	Concreto estructural clase D para cabezote pluvial.	m³	1,64	$ 1.299.000	$ 2.130.360	1,64	$ 2.130.360	1,64	$ 2.130.360	100,00%	0,000	$ -
4,00	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
4.01	Sum./inst. Base granular BG-25.	m³	229,210000	$ 214.100	$ 49.073.861	229,21	$ 49.073.861	229,21000	$ 49.073.861	100,00%	0,000	$ -
4.02	Sardinel en concreto 0,15×0,40 m f'c:21,0 Mpa. Icluye relleno de sobre ancho con material de excavación.	m	206,10	$ 74.100	$ 15.272.010	206,10	$ 15.272.010	206,10	$ 15.272.010	100,00%	0,000	$ -
4.03	Pavimento en concreto hidráulico MR: 4,0 MPa.	m³	92,78	$ 1.068.000	$ 99.089.040	92,78	$ 99.089.040	92,78	$ 99.089.040	100,00%	0,000	$ -

TOTAL COSTO DE OBRA	$ 290.448.362	$ 290.448.362	$ 290.448.362	$ -
Implementación Plan de Manejo de Transito	$ 2.502.328	$ 2.502.328	$ 2.502.328	$ -
Implementación Plan de Manejo Ambiental	$ 3.507.728	$ 3.507.728	$ 3.507.728	$ -
COSTO TOTAL	**$ 296.458.418**	**$ 296.458.418**	**$ 296.458.418**	**$ -**
Ajuste por modificación (saldo a favor del municipio)	**$ 477**			
VALOR CONTRATADO	**$ 296.458.895**			

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Consorcio Constructora Cúcuta S.A.
R/L German Alberto Berbesi Barroso

Unión Temporal Interventoría Pavimento Chinácota
R/L Zulay Yadira Vasquez Pino

Ing. Carlos Augusto Orozco Rios
Secretario de Planeación Municipal