ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 210 DE 2019			
DATOS BASICOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**	06 de NOVIEMBRE DE 2019
OBJETO	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 5ª Y 9ª DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER**		
VALOR	**SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($79.478.052,00)**		
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CHINACOTA VG**		
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	**NIT. No. 901.337.917-4**		
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O 3 MESES		
SUSPENSIÓN	15 DE ENERO DE 2020		
REINICIO Nº 001	02 DE MARZO DE 2020		
PLAZO FINAL	17 DE MARZO DE 2020		
SUPERVISOR	Ing. **CARLOS AUGUSTO OROZCO RÍOS** – Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación Municipal		

En el Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander a los 07 SEP 2020 en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, se reunieron, el Dr. **JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS** Alcalde Municipal, **el** Ing. **CARLOS AUGUSTO OROZCO RÍOS**, Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato y la **UNION TEMPORAL CHINACOTA VG** con Nit. No. 901337917-4 R.L. **ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO** con C.C. No. 60.373.700 de Cúcuta, su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de liquidar el contrato N° 210 de 2019 y conforme a los siguientes detalles:

ACTAS SUSCRITAS

Juntos por el Progreso

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

ACTA DE INICIO	**07 DE NOVIEMBRE DE 2019**
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	**27 DE DICIEMBRE DE 2019**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	**15 DE ENERO DE 2020**
ACTA DE REINICIO No. 01	**02 DE MARZO DE 2020**
ACTA DE RECIBO FINAL	**17 DE MARZO DE 2020**

SOPORTE JURÍDICO

ASEGURADORA	ASEGURADORA CONFIANZA	NUMERO DE LA PÓLIZA	POLIZA GU 033323 GU 050331
AMPARO	VR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		DESDE (DIA, MES, AÑO)	HASTA (DIA MES AÑO)
CUMPLIMIENTO	$7.947.805,20	17/03/2020	21/06/2020
SALARIOS	$7.947.805,20	17/03/2020	17/03/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$23.843.415,60	17/03/2020	02/09/2020

SOPORTE FINANCIERO

Concepto	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CDP	DP 0717005	17/07/2019	ZAR.1.1.2.3	$79.539.313
CRP	RP 1160001	06/11/2019	ZAR.1.1.2.3	$79.478.052

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES

El supervisor del contrato, certifica que realizó frente al contratista la verificación del pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social, acorde con el siguiente detalle:	
N° PLANILLA:	9405104553 – 9401334537 – 9403954344 – 9405104664 – 9403954459 - 9405104744
PERIODO:	Pensión: 12/2019, Salud: 01/2020, Riesgos: 12/2019 – Pensión: 12/2019, Salud: 01/2020, Riesgos: 12/2019, Pensión: 01/2020, Salud: 02/2020, Riesgos: 01/2020 – Pensión: 01/2020, Salud: 02/2020, Riesgos: 01/2020 – Pensión: 01/2020, Salud: 02/2020, Riesgos: 01/2020 – Pensión: 03/2020, Salud: 04/2020, Riesgos: 03/2020 – Pensión: 03/2020, Salud: 04/2020, Riesgos: 03/2020.
VALOR PAGADO:	$793.800 - $2.274.500 - $2.229.200 - $815.000 - $712.100 - $257.800.

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$79.478.052,00	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$78.746.854,00
VALOR ACTA FINAL		$731.198,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$0,00
SUMAS IGUALES	**$79.478.052,00**	**$79.478.052,00**

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, de conformidad con lo estipulado en el Contrato de interventoría Nº 210 de 2019:

Juntos por el Progreso

Carrera 4 No. 4-01 Palacio Municipal B. Centro – Telfs. 5 86 4150, 5 864108, fax 5 86 5610
alcaldia@chinacota-nortedesantander.gov.co, sec.general@chinacota-nortedesantander.gov.co
www.chinacota-nortedesantander.gov.co, Código Postal 541070

a. Que el objeto del contrato fue cumplido a cabalidad por el contratista y verificado por el supervisor a entera satisfacción.

b. Que en la presente acta de liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al Contrato de interventoría Nº 210 de 2019.

c. Que el contratista presentó para el pago de la cuenta final del Contrato de interventoría Nº 210 de 2019, los documentos exigidos en el texto del contrato.

d. Que el contratista manifiesta que el Municipio de Chinácota, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el contratante en relación con el Contrato de interventoría Nº 210 de 2019 y la presente liquidación.

e. La presente Acta de Liquidación no exime a la contratista y al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de interventoría Nº 210 de 2019 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 y decretos que lo reglamenten.

Para constancia se firma, en el municipio de Chinácota a los 07 SEP 2020

Dr. **JOSE LUIS DUARTE CONTRERAS** Alcalde Municipal	Ing. **CARLOS AUGUSTO OROZCO RIOS** Secretario de Despacho Secretaría de Planeación Supervisor

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CHINACOTA VG
Nit. No. 901.337.917-4
R.L. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
C.C. No. 60.373.700 de Cúcuta
Contratista.