CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	2001193 H3-2020 LOTE 2
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	**UT AEROTRANSPORTES 2020 – NIT 901440130-5**
OBJETO	"*PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA*"
VALOR INICIAL	**$962.702.872,00 EXENTO DE IVA**.
VALOR FINAL	**$1.522.700.600,00 EXENTO DE IVA**.
PLAZO	Hasta el 14 de febrero del 2023
CDP	41821 del 27 de enero del 2021
RP	22421 del 27 de enero del 2021
FECHA LEGALIZACIÓN	del 29 de diciembre del 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR** Director Aeronáutico Regional Centro Sur

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 7 de julio de 2023, en las instalaciones de la de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – "AEROCIVIL", se reunieron con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del contrato cuyo objeto establece: "***PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA – HOY REGIONAL CENTRO SUR",*** el señor **GONZALO LOPEZ PINTO**, identificado con cedula de ciudadanía No 14.324.756, obrando en calidad de representante legal del contratista **UT. AEROTRANSPORTES 2020** NIT.901.440.130-5, y el Ingeniero **JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR,** identificado con cedula de ciudadanía No **79.958.521** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 29 de diciembre de 2020

SUSPENSIONES: NO APLICA

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: NO APLICA

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Adición hasta el 14 de febrero de 2023

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$962.702.872
ADICION 1	$20.216.760
ADICION 2	$96.951.139
ADICION 3	178.791.838
ADICION 4	143.033.470
ADICION 5	21.868.120
ADICION 6	99.136.461
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1.522.700.660**

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Hasta el 14 de febrero de 2023

ACTA DE RECIBO FINAL

Hasta el 17 de febrero de 2023

SANCIONES: NO APLICA

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($962.702.872,00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.522.700.660)

FORMA DE PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS

Mensualidades vencidas de acuerdo con el servicio efectivamente prestado certificado por el supervisor del contrato

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

UT. AEROTRANSPORTES 2020 DEL 29 AL 31-DICIEMBRE-2020

CDP Y RP	MES	SALDO POR EJECUTAR RP	FACTURA No.	VALOR FACTURADO Y PAGADO 4	SALDO RP
104120 - 226820	**DICIEMBRE-2020**	48.135.144,00	FEVA-5	5.362.500,00	42.772.644,00

UT. AEROTRANSPORTES 2020 VIGENCIA 2021

RPS	MES	SALDO POR EJECUTAR RP	FACTURA No.	VALOR FACTURADO Y PAGADO 4	SALDO RP
22421	ENERO-2021	**577.621.723,00**	FEVA-6	51.910.000,00	525.711.723,00
	FEBRERO-2021	525.711.723,00	FEVA-7	51.910.000,00	473.801.723,00
	MARZO-2021	473.801.723,00	FEVA-8	45.090.647,00	423.348.576,00
	ÁBRIL-2021	423.348.576,00	FEVA-9	49.819.874,00	373.528.702,00
	MAYO-2021	373.528.702,00	FEVA-10	41.396.201,00	332.132.501,00
	JUNIO-2021	332.132.501,00	FEVA-11	48.135.134,00	284.007.367,00
	JULIO-2021	284.007.367,00	FEVA 14	144.405.432,00	139.601.935,00
	AGOSTO-2021		FEVA 15		
	SEPTIEMBRE-2021		FEVA 16		
	OCTUBRE-2021	139.601.935,00	FEVA 19	96.270.288,00	43.331.647,00
	NOVIEMBRE-2021		FEVA 20		
	DICIEMBR-2021	43.331.647,00	FEVA 22	48.135.144,00	

VALOR EJECUTADO 2020-2021 **577.072.720,00**

UT. AEROTRANSPORTES 2020 VIGENCIA 2022

RPS	MES	SALDO POR EJECUTAR RP	FACTURA No.	VALOR FACTURADO Y PAGADO	SALDO RP
44522	ENERO-2022	**336.945.005,00**	FEVA 23	48.135.143,57	288.809.861,43
	FEBRERO-2022	288.809.861,43	FEVA 24	48.135.143,57	240.674.717,86
	MARZO-2022	240.674.717,86	FEVA 25	48.135.143,57	192.539.574,29
	ÁBRIL-2022	192.539.574,29	FAVA 26	46.185.144,00	146.354.430,29
	MAYO-2022	146.354.430,29	FEVA 27	43.135.144,00	103.219.286,29
	JUNIO-2022	103.219.286,29	FEVA 28	43.135.144,00	60.084.142,29
	JULIO-2022	60.084.142,29	FEVA 30	48.135.144,00	11.948.998,29
	AGOSTO-2022	11.948.998,29	FEVA 34	11.948.998,29	0,00
	AGOSTO-2022	**96.951.139,00**		71.031.139,00	25.920.000,00
		25.920.000,00		25.120.000,00	800.000,00
	SEPTIEMBRE-2022	**178.791.838,00**	FEVA 35	48.636.735,00	130.155.103,00
179122	OCTUBRE-2022	130.155.103,00	FEVA 36	71.516.735,00	58.638.368,00
194822	NOVIEMBRE-2022	58.638.368,00	FEVA 37	15.838.214,00	42.800.154,00
270322	NOVIEMBRE-2022	42.800.154,00		59.506.311,00	83.527.159,00
310022		**143.033.470,00**			
8323	DICIEMBR-2022	83.527.159,29	FEVA 38	71.516.735,00	**12.010.424,29**
	ENERO-2023	12.010.424,29		12.010.424,00	**0,29**
		21.868.120,00	FEVA 40	21.868.120,00	0,00
		99.136.461,00		49.080.867,71	50.055.593,29
	FEBRERO-2023	50.055.593,29	FEVA 41	46.933.817,00	3.121.776,29

ANTICIPO: ***NO APLICA***

ACTAS DE RECIBO PARCIAL. NO APLICA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 962.702.872,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 559.997.788,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 1.479.927.016,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 42.773.644,00	
VALOR PAGADO			$ 1.479.927.016,00
VALOR DESCUENTOS			
VALOR PENDIENTE DE PAGO	0	0	0
TOTALES	$ 1.522.700.660,00	$ 1.522.700.660,00	

NOTA: El saldo no ejecutado es por valor de **$42.773.644 a cargo del RP 226820** el cual se debe liberar toda vez que la ejecución de la prestación del servicio se dio satisfactoriamente, cumpliendo con las necesidades establecidas por la Aeronáutica Civil.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA

NOTA: NO APLICA

GARANTIAS: SI APLICAN

29 de diciembre de 2020 Plazo de ejecución del Contrato y Cuatro (4) Meses mas

La presente acta se firma a los Siete (7) días del mes de julio de Dos Mil veintitrés (2.023)

GONZALO LOPEZ PINTO
Representante Legal
UT. Aerotransportes 2020

JAIRO EDUARDO GUARNIZO ESCOBAR
Director Regional Cundinamarca
Supervisor y/o Interventor

ESMERALDA MOLINA GOMEZ
Ordenadora del Gasto

Proyecto y Reviso: Catalina Aldana Nieto – Técnico Aeronáutico DRAC