# MATRIZ DE RIESGOS

| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase | General | General | General | General | General | General |
| Fuente | Interno | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo |
| Etapa | ejecución | planeación | ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Operacional | Económico | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad | Aumento Significativo, grave y severo de los precios | Manifestaciones o alteración del orden pubico, emergencias ecologicas, sanitarias, | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Infraestructura no incumplimiento de las normas de funcionamiento. | Mano de obra y profesionales no calificados |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Desequilibrio económico | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Disminución de la capacidad laboral del contratista | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Incumplimiento obligaciones contractuales |
| Probabilidad | Posible | Improbable | Posible | Posible | Posible | Posible |
| Impacto | Moderado | Menor | Moderado | Menor | Menor | Moderado |
| Valoración del riesgo | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Categoría | bajo | bajo | bajo | bajo | bajo | bajo |
| ¿A quién se le asigna? | Entidad contratante | Entidad Contratante | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista |
| Tratamiento/Controles a ser implementados | evitar el riesgo | evitar el riesgo | evitar el riesgo | transferir el riesgo | transferir el riesgo | evitar el riesgo |
| Impacto después del tratamiento | | | | | | |
| Probabilidad | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Impacto | Menor | imenor | menor | insignificante | insignificante | menor |
| Valoración del riesgo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Categoría | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | Entidad contratante | Entidad Contratante | Contratista y Entidad | Contratista | Contrtatista | Contratista |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | A partir de la etapa de planeación | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | A partir de la etapa de planeación |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Hasta la terminación del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Hasta la terminación del contrato. |