ENERGÍA ELÉCTRICA

PRONE - GGC-706-2021 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS ACACIOS

Meta - Puerto Gaitan - ID: 2960

Regresar

1. Actividad | 2. Avance Cualitati | 3. Indicador | 4. Rendimient | 5. Fotos y Document | 6. Confirm | 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Julio - 2024

Reuniones Realizadas: 0

Visitas de Campo Realizadas: 0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio): el contratista anexa el informe de fiducia. Mediante radicado No. 2-2024-023097de fecha 2024-07-18 sobre las

Acciones a realizar – Evaluación Técnica: solicitar el cargue de los informes pendientes

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión
junio - 2024	Lina Julieth Bernal Niampira	EMSA E.S.P.	Aprobado	Se continua en la actividad de entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de	Revisión a documentación que entregue EMSA, para suscripción de acta de terminación y balance	1	1	28/05/2025

				de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de administración				
julio - 2024	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Aprobado	el contratista anexa el informe de fiducia. Mediante radicado No. 2-2024-023097de fecha 2024-07-18 sobre las estimaciones en que realizará el desembolso del último pago del convenio PRONE 706 de 2021	solicitar el cargue de los informes pendientes	0	0	25/06/2026
julio - 2024	Andres Mauricio Ruiz Molano	EMSA E.S.P.	Rechazado	el contrato se encuentra en prorroga , de aacuerdo a lo informado en secop II que indica: por medio del memorando 3-2024-010204 del 4 DE ABRIL DE 2024, el (la) supervisor(a) del contrato PRONE GGC-706-2021, solicitó Otrosí al contrato PRONE GGC-706-2021 en el sentido de prorrogar la actividad de construcción y puesta en operación, por el termino de 6 meses, contados a partir del día siguiente a la terminación del plazo de la prórroga, esto es, desde el 8 de abril de 2024, hasta el 7 de octubre de 2024	Corregir informacion de avance cualitativo , el contrato no esta suspendio para el presente periodo, se suspendio en desde el 7 de octubre de 2024, hasta el 6 de enero de 2025.	0	0	01/05/2026
julio - 2024	Lina Julieth Bernal Niampira	EMSA E.S.P.	Rechazado	Por favor corregir los datos de rendimientos ya que no coinciden con la documentación adjunta para el		1	0	20/06/2025

Mostrando: 10 de 29 Evaluaciones

< 1 2 3 4 5 6 >

Anterior

Energía

Versión: 4.0.28

INENERGÍA

alle 43 No. 57 - 31 CAN

ogotá D.C., Colombia

ódigo Postal: 111321

ONTACTO

(57) +1 220 0300

018000 910 180

Whatsapp

lineaetica@minenergia.gov.co

menergia@minenergia.gov.co

notijudiciales@minenergia.gov.co

unes a Viernes
7:00 a 16:00 horas

ocial

© Powered by Interkont.co