Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6063 DE 2024

PROVEEDOR :
COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
BISMAR DURAN BERMUDEZ	15172160	CFFE 75547	$ 1.519.765
		TOTAL	**$ 1.519.765**

APROBADO POR:

Lizeth Elara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico

SUPERVISOR

FECHA: 18 JUNIO DE 2026

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión:	5
Fecha de aprobación:	15/04/2025
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6063 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	16 JUNIO DE 2026

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS	NIT O C.C	900084476-7	Valor Inicial:	$20.000.000	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL 51807 DE 15 AGOSTO 2024	10/09/2024	9/11/2024
				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición		
Representante Legal:	LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE	Cedula Representante	87.573.918	Adición: 1	67634 DE 09 DE NOV 2024	$15.000.000	PRORROGA: 1	10/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición: 2	80430 DE 16 DIC DE 2024	$20.000.000	PRORROGA: 2	17/12/2024	16/01/2025
Duración Inicial	2 MESES			Adición: 3	4457 DE 16 ENE 2025	$20.000.000	PRORROGA: 3	17/01/2025	16/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		Adición: 4	16818 DE 16 FEB 2025	$5.000.000	PRORROGA: 4	17/02/2025	16/03/2025
			CODIGO	Adición: 5	18015 DE14 MAR 2025	$30.000.000	PRORROGA 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adición: 6	19622 DE 10 ABR 2025	$20.000.000	PRORROGA 6	17/04/2025	16/05/2025
				Adición: 7	21557 DE 12 DE MAYO DE 2025	$30.000.000	PRORROGA 7	17/05/2025	16/06/2025
				Adición: 8	14244 DE28 FEBRERO 2026	$20.000.000	PRORROGA 8	17/06/2025	16/08/2025
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		4245010401				PRORROGA 9	17/08/2025	16/10/2025
							PRORROGA 10	17/10/2025	16/01/2026
							PRORROGA 11	17/01/2026	28/02/2026
							PRORROGA 12	1/03/2026	30/04/2026
							PRORROGA 13	1/05/2026	30/06/2026
				Valor Total:		$180.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2026
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	29/08/2026								

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CFEE51255	11-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 1.081.875	1.081.875	178.918.125	1%	
2	CFEE51254	16-09-2024	SEPTIEMBRE	18-09-2024	$ 2.163.750	3.245.625	176.754.375	2%	
3	CFEE52091	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 3.118.688	6.364.313	173.635.687	4%	
4	CFEE52093	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 565.000	6.929.313	173.070.687	4%	
5	CFEE52092	7/10/2024	OCTUBRE	07-10-2024	$ 1.081.875	8.011.188	171.988.812	4%	
6	CFEE52094	7/10/2024	OCTUBRE	09-10-2024	$ 2.163.750	10.174.938	169.825.062	6%	
7	CFEE53105	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 2.163.750	12.338.688	167.661.312	7%	
8	CFEE53106	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 211.125	12.549.813	167.450.187	7%	
9	CFEE53107	6/11/2024	NOVIEMBRE	13-11-2024	$ 1.711.503	14.261.316	165.738.684	8%	
10	CFEE54032	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 2.163.750	16.425.066	163.574.934	9%	
11	CFEE54031	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 1.666.450	18.091.516	161.908.484	10%	
12	CFEE54033	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 105.563	18.197.079	161.802.921	10%	
13	CFEE54034	3/12/2024	DICIEMBRE	04-12-2024	$ 3.047.343	21.244.422	158.755.578	12%	
14	CFEE54845	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 211.126	21.455.548	158.544.452	12%	
15	CFEE54844	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 1.500.377	22.955.925	157.044.075	13%	
16	CFEE54843	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.069.405	26.025.330	153.974.670	14%	
17	CFEE54842	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 2.806.919	28.832.249	151.167.751	16%	

18	CFEE54841	2/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.015.202	31.847.451	148.152.549	18%	
19	CFEE54951	8/01/2025	ENERO	09-01-2025	$ 3.424.808	35.272.259	144.727.742	20%	
20	CFEE55101	14/01/2025	ENERO	15-01-2025	$ 3.220.996	38.493.255	141.506.746	21%	
21	CFEE55533	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.394.813	39.888.067	140.111.933	22%	
22	CFEE55534	23/01/2025	ENERO	24-01-2025	$ 1.557.044	41.445.111	138.554.889	23%	
23	CFEE55932	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 2.840.669	44.285.780	135.714.220	25%	
24	CFEE55931	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 183.836	44.469.616	135.530.384	25%	
25	CFEE55930	1/02/2025	FEBRERO	06-02-2025	$ 3.082.702	47.552.318	132.447.682	26%	
26	CFEE56588	16/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 401.572	47.953.890	132.046.110	27%	
27	CFEE56756	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.226.328	51.180.218	128.819.782	28%	
28	CFEE56757	19/02/2025	FEBRERO	21-02-2025	$ 3.569.354	54.749.572	125.250.428	30%	
29	CFEE 57262	3/03/2025	MARZO	06-03-2025	$ 211.126	54.960.698	125.039.302	31%	
30	CFEE 57457	6/03/2025	MARZO	07-03-2025	$ 1.701.688	56.662.386	123.337.614	31%	
31	CFEE 57737	13/03/2025	MARZO	17-03-2025	$ 1.926.474	58.588.860	121.411.140	33%	
32	CFFE58238	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 1.719.193	60.308.053	119.691.947	34%	
33	CFEE 58817	4/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 211.126	60.519.179	119.480.821	34%	
34	CFEE 58889	4/04/2025	ABRIL	07-04-2025	$ 2.451.356	62.970.535	117.029.465	35%	
35	CFEE 58965	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$ 1.565.068	64.535.603	115.464.397	36%	
36	CFEE 58966	9/04/2025	ABRIL	10/04/2025	$ 105.563	64.641.166	115.358.834	36%	
37	CFEE59362	21/04/2025	ABRIL	22/04/2025	$ 1.711.400	66.352.566	113.647.434	37%	
38	CFEE 59550	24/04/2025	ABRIL	25/04/2025	$ 1.500.377	67.852.943	112.147.057	38%	
39	CFEE60009	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 1.446.174	69.299.117	110.700.883	38%	
41	CFEE60010	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 245.026	69.544.143	110.455.857	39%	
40	CFEE60011	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 2.944.000	72.488.143	107.511.857	40%	
42	CFEE60012	7/05/2025	MAYO	8/05/2025	$ 1.711.503	74.199.646	105.800.354	41%	
43	CFEE60172	12/05/2025	MAYO	14/05/2025	$ 183.836	74.383.482	105.616.518	41%	
44	CFEE60173	12/05/2025	MAYO	14/05/2025	$ 2.163.750	76.547.232	103.452.768	43%	
45	CFEE60495	20/05/2025	MAYO	21/05/2025	$ 183.835	76.731.067	103.268.933	43%	
46	CFEE61243	4/06/2025	JUNIO	5/06/2025	$ 2.163.750	78.894.817	101.105.183	44%	
47	CFEE 61814	18/06/2025	JUNIO	20/06/2025	$ 1.286.815	80.181.632	99.818.368	45%	
48	CFEE61880	18/06/2025	JUNIO	24/06/2025	$ 2.162.950	82.344.582	97.655.418	46%	
49	CFEE61931	20/06/2025	JUNIO	24/06/2025	$ 689.250	83.033.832	96.966.168	46%	
50	CFEE62186	1/07/2025	JULIO	3/07/2025	$ 1.967.914	85.001.746	94.998.254	47%	
51	CFEE62242	2/07/2025	JULIO	3/07/2025	$ 2.912.482	87.914.228	92.085.772	49%	
52	CFEE62445	7/07/2025	JULIO	8/07/2025	$ 2.556.919	90.471.147	89.528.853	50%	
53	CFEE64621	3/09/2025	SEPTIEMBRE	3/09/2025	$ 6.098.380	96.569.527	83.430.473	54%	
54	CFEE 64971	11/09/2025	SEPTIEMBRE	12/09/2025	$ 1.542.490	98.112.017	81.887.983	55%	
55	CFEE65016	12/09/2025	SEPTIEMBRE	12/09/2025	$ 211.126	98.323.143	81.676.857	55%	
56	CFEE65340	23/09/2025	SEPTIEMBRE	23/09/2025	$ 3.107.025	101.430.168	78.569.832	56%	
57	CFEE65421	25/09/2025	SEPTIEMBRE	25/09/2025	$ 1.801.239	103.231.407	76.768.593	57%	
58	CFEE65729	1/10/2025	OCTUBRE	2/10/2025	$ 216.563	103.447.970	76.552.030	57%	
59	CFEE66272	15/10/2025	OCTUBRE	15/10/2025	$ 67.500	103.515.470	76.484.530	58%	
60	CFEE66273	15/10/2025	OCTUBRE	15/10/2025	$ 1.542.490	105.057.960	74.942.040	58%	
61	CFEE66443	17/10/2025	OCTUBRE	21/10/2025	$ 1.975.389	107.033.349	72.966.651	59%	
62	CFEE66958	4/11/2025	NOVIEMBRE	7/11/2025	$ 67.500	107.100.849	72.899.151	60%	
63	CFEE66959	4/11/2025	NOVIEMBRE	7/11/2025	$ 1.555.371	108.656.220	71.343.780	60%	
64	CFEE67174	11/11/2025	NOVIEMBRE	12/11/2025	$ 3.470.067	112.126.287	67.873.713	62%	
65	CFEE67792	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 2.163.750	114.290.037	65.709.963	63%	
66	CFEE67791	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 33.750	114.323.787	65.676.213	64%	
67	CFEE67801	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 1.081.875	115.405.662	64.594.338	64%	
68	CFF67800	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 689.250	116.094.912	63.905.088	64%	

69	CFEE67798	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 105.563	116.200.475	63.799.525	65%	
70	CFEE67794	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 2.163.750	118.364.225	61.635.775	66%	
71	CFEE67793	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 920.421	119.284.646	60.715.354	66%	
72	CFEE67799	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 316.250	119.600.896	60.399.104	66%	
73	CFEE67806	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 1.616.028	121.216.924	58.783.076	67%	
74	CFEE67807	25/11/2025	NOVIEMBRE	25/11/2025	$ 1.939.327	123.156.251	56.843.749	68%	
75	CFEE68082	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 1.657.575	124.813.826	55.186.174	69%	
76	CFEE68083	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 1.725.303	126.539.129	53.460.871	70%	
77	CFEE68097	2/12/2025	DICIEMBRE	2/12/2025	$ 67.500	126.606.629	53.393.371	70%	
78	CFEE68616	15/12/2025	DICIEMBRE	17/12/2025	$ 67.500	126.674.129	53.325.871	70%	
79	CFEE68617	15/12/2025	DICIEMBRE	17/12/2025	$ 1.378.148	128.052.277	51.947.723	71%	
80	CFEE68636	15/12/2025	DICIEMBRE	17/12/2025	$ 33.750	128.086.027	51.913.973	71%	
81	CFEE 69288	5/01/2026	ENERO	6/01/2026	$ 182.813	128.268.840	51.731.160	71%	
82	CFEE 69289	5/01/2026	ENERO	6/01/2026	$ 1.751.815	130.020.655	49.979.345	72%	
83	CFEE 69290	5/01/2026	ENERO	6/01/2026	$ 819.969	130.840.624	49.159.376	73%	
84	CFEE 69389	9/01/2026	ENERO	13/01/2026	$ 2.188.741	133.029.365	46.970.635	74%	
85	CFEE 69407	9/01/2026	ENERO	13/01/2026	$ 1.542.490	134.571.855	45.428.145	75%	
86	CFEE 69684	16/01/2026	ENERO	20/01/2026	$ 2.163.750	136.735.605	43.264.395	76%	
87	CFEE 69764	19/01/2026	ENERO	20/01/2026	$ 819.969	137.555.574	42.444.426	76%	
88	CFEE 70353	2/02/2026	FEBRERO	4/02/2026	$ 1.381.098	138.936.672	41.063.328	77%	
89	CFFE70474	5/02/2026	FEBRERO	10/02/2026	$ 67.500	139.004.172	40.995.828	77%	
90	CFEE 70721	13/02/2026	FEBRERO	18/02/2026	$ 67.500	139.071.672	40.928.328	77%	
91	CFEE 70722	13/02/2026	FEBRERO	18/02/2026	$ 67.500	139.139.172	40.860.828	77%	
92	CFEE 70812	16/02/2026	FEBRERO	18/02/2026	$ 853.719	139.992.891	40.007.109	78%	
93	CFFE71508	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 1.716.640	141.709.531	38.290.469	79%	
94	CFFE71509	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 3.334.112	145.043.643	34.956.357	81%	
95	CFFE71510	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 135.000	145.178.643	34.821.357	81%	
96	CFFE71511	2/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 1.575.059	146.753.702	33.246.298	82%	
97	CFFE71554	3/03/2026	MARZO	4/03/2026	$ 101.250	146.854.952	33.145.048	82%	
98	CFEE71747	7/03/2026	MARZO	6/03/2026	$ 745.344	147.600.296	32.399.704	82%	
99	CFEE71786	10/03/2026	MARZO	6/03/2026	$ 1.647.732	149.248.028	30.751.972	83%	
100	CFFE72053	16/03/2026	MARZO	17/03/2026	$ 101.250	149.349.278	30.650.722	83%	
101	CFFE72054	16/03/2026	MARZO	17/03/2026	$ 67.500	149.416.778	30.583.222	83%	
102	CFFE72055	16/03/2026	MARZO	17/03/2026	$ 853.719	150.270.497	29.729.503	83%	
103	CFFE72824	7/04/2026	ABRIL	7/04/2026	$ 5.681.006	155.951.503	24.048.497	87%	
104	CFFE72826	7/04/2026	ABRIL	7/04/2026	$ 67.500	156.019.003	23.980.997	87%	
105	CFFE73058	13/04/2026	ABRIL	14/04/2026	$ 1.490.688	157.509.691	22.490.309	88%	
106	CFFE73069	13/04/2026	ABRIL	14/04/2026	$ 745.344	158.255.035	21.744.965	88%	
107	CFFE73428	20/04/2026	ABRIL	21/04/2026	$ 745.344	159.000.379	20.999.621	88%	
108	CFFE73429	20/04/2026	ABRIL	21/04/2026	$ 67.500	159.067.879	20.932.121	88%	
109	CFFE73956	4/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 745.344	159.813.223	20.186.777	89%	
110	CFFE73957	4/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 101.250	159.914.473	20.085.527	89%	
111	CFFE74012	5/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 745.344	160.659.817	19.340.183	89%	
112	CFFE74013	5/05/2026	MAYO	5/05/2026	$ 819.969	161.479.786	18.520.214	90%	
113	CFFE74066	7/05/2026	MAYO	7/05/2026	$ 1.490.688	162.970.474	17.029.526	91%	
114	CFFE74218	11/05/2026	MAYO	14/05/2026	$ 745.344	163.715.818	16.284.182	91%	

115	CFFE74578	20/05/2026	MAYO	20/05/2026	$ 1.762.652	165.478.470	14.521.530	92%	
116	CFFE75169	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 67.500	165.545.970	14.454.030	92%	
117	CFFE75170	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 2.086.782	167.632.752	12.367.248	93%	
118	CFFE75171	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 1.081.875	168.714.627	11.285.373	94%	
119	CFFE75172	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 67.500	168.782.127	11.217.873	94%	
120	CFFE75173	1/06/2026	JUNIO	2/06/2026	$ 3.678.720	172.460.847	7.539.153	96%	
121	CFFE75547	12/06/2026	JUNIO	12/06/2026	$ 1.519.765	173.980.612	6.019.388	97%	
TOTAL					$ 173.980.612	173.980.612	6.019.388	97%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS		
	X	
Existencia de Garantías	X	SI:
		NO:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEICIENTOS DOCE PESOS M/CT	$ 173.980.612
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHETNA Y OCHO PESOS M/CT	$ 6.019.388

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 1.519.765
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
CFFE75547* *	JUNIO DE 2026
VALOR A PAGAR	$ 1.519.765
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Lizeth Lara Yanes C.C. 52.768.842 Instrumentador Quirúrgico FUCS
NOMBRE Y APELLIDOS	Lizeth Patricia Lara Yanes
C.C. No.	52768842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

NIT. 900084476-7

Fecha y Hora de Envio: 2026-06-12 15:11:31 Correo: suroccidentefacosteosintesis25@gmail.com

CUFE: c0ef424538c025d237208383c688d3d993c2c39d33779c0302583f382d1dc84649bd51f464c64c59985d7bc7ad5a8ed8

CIUDAD EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA CIRUGIA
PASTO	2026-06-12	2026-09-10	2026-06-11

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CFFE 75547

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. NIT: 900959048-4

DIRECCIÓN CLIENTE: CL 9 39 46 CIUDAD: BOGOTÁ

SEDE: BOGOTÁ TELÉFONO: 6014546800 PEDIDO:10201

PACIENTE: BISMAR DURAN BERMUDEZ MEDICO: AVENDAÑO EFRAIN

No. HCL: 15172160 CLINICA: HOSPITAL DE FONTIBON

REF	DESCRIPCIÓN	LOTE	CAN.	V. UNITARIO	IVA	V. TOTAL
A5.15080	TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 8	241118H026	1	182,813	0	182,813
A5.15120	TORNILLO TT CORTICAL HD 1.5X 12	240101H001	4	182,813	0	731,252
A2C.08070	PLACA TT BLOQUEADA CONDILAR QUANTUM HD 1.5 5X2H	1810140001025	1	605,700	0	605,700

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
16 JUN 2026
Lizeth Lara Gomes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HOCS

Resol. Dian: 18764104937331-2026/01/23-AUTORIZA NUMERACION CFFE 70001 AL CFFE 90000

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

RECIBIDO Y ACEPTADO
(FIRMA Y SELLO)

ELABORO JUAN AGUIRRE

VALOR	$1,519,765
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,519,765
IVA	$0
RETE. FUENTE	$0
RETE ICA	$0
TOTAL	$1,519,765

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio segun Art. 774 del código de comercio. Después de vencida cobramos intereses de mora a la tasa establecida por la ley. Cheques devueltos por fondos insuficientes, sanción del 20%.
No aceptamos devolucionesde mercancia que presente deterioro

CUENTAS PARA CONSIGNACIÓN: BANCO DE BOGOTA CTA. CTE. No. 693000069 // BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 879-512677-24 // BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE. No. 050-01164-2 // BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. No. 1086 6999 9964

Fecha Validación DIAN: 2026-06-12 15:56:33-05:00

SC-CER456889

COMERCIALIZADORA Fijación EXTERNA S.A.S

El suscrito Revisor Fiscal de

COMERCIALIZADORA FIJACIÓN EXTERNA S.A.S

Certifica que:

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que la empresa **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS** con **NIT** 900.084.476-7 ha cumplido con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los Parafiscales, SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento.

Este certificado se expide y se firma en San Juan de Pasto el primer día (1) día de junio del año dos mil veintiséis (2026).

OSCAR JAVIER HUALPA MENDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 85124-T