Secretaria de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 6064 DE 2024

PROVEEDOR :
LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.

Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas a continuación de los pacientes.

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MAICOL STEVEN DIAZ SUAREZ	1012407784	E88877	$ 2.565.000
		TOTAL	**$ 2.565.000**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

FECHA: 03 JUNIO DE 2026

SUPERVISOR

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S
NIT: 830.023.819-5:
RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 88877

Vendido A:	Paciente:	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4546800 Observaciones:	MAICOL STEVEN DIAZ SUAREZ Id. Paciente: 1012407784 Historia Clínica: 1012407784	Fecha: 03/06/2026 Pag: 1 Vencimiento: 03/09/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No DE CONTRATO: 6064-2024 . HOSPITAL FONTIBON DR AVENDANO

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 1012407784	Paciente: MAICOL STEVEN DIAZ SUAREZ						
P356	Rg 1 - Placa DCP 3.5mm x 6 H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: PMAEAA Un: 1	P356	94	1		1,100,000	1,100,000
P13BL5	Rg 2 - Placa bloq 1/3 Cana 5H Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 19B1-08303.1878 Un: 1	P13BL5	94	1		475,000	475,000
TC3512	Rg 3 - Tornillo cortical 3.5 x 12 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 821408.1467 Un: 1	TC3512	94	1		110,000	110,000
TC3514	Rg 4 - Tornillo cortical 3.5 x 14 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.513 Un: 5	TC3514	94	5		110,000	550,000
TC3516	Rg 5 - Tornillo cortical 3.5 x 16 mm Reg. Sanitario: 2024DM-0010095-R1 FV: 2034/01/15 Lote: 75321.971 Un: 3	TC3516	94	3		110,000	330,000

Total Registros: 5 Total Cant: 11

Son:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	2,565,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	28,318
Retefuente:	64,125
TOTAL:	2,472,557

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/06/03 Hora: 09:24:18

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: qdrtFIIBV9Ras3yFIDkVGAfs5oJoxq3jz9t+
FAwekZS2tME2YTihmMBF6BjcenW49+5Q8V6NkoYnSgQL50EyvvGY4MH
x4B9NoGfkVYXwQVQF0e6SVK8trlmCr5z9yFH8OeiO3lxppcOCOT+cYi
6NRu2dxW7UWIuD2Vnk9lGxT/sPZq0HREmoXwy0MhxKoA7NIO6J5Ohq6
VOdUQRVwJREeNueyQ/fhbUPa8EWikiuhp8pkIdkwMkg7QmtkdkBt4QG
vMBYhcmrZT5hGDwoswdDrXOxIPSIPZBaMBIYIPC4DSinSakOjr93lmU
oWbZlm+a8U3m3BeBWx5QiHc6taGbmKg==

LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: e0c7d9003c6d50f796e337c8d57eb7c0caf889e4c5a298ee251f5a85d2ba7f3843ad142453db8d394c488f1850a2f905
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-06-03 09:26:05.822

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
03 JUN 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirurgico
RUCS

Recibido: 03/06/2026 09:26:27 a. m.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	6064 DE 2024	FECHA DEL INFORME :	03 JUNIO DE 2026

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				No. Adición	Fecha Registro Presupuestal	Valor Adición	Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:	
Contratista:	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	48438 DE 09 AGO 2024	$80.000.000		10/09/2024	9/11/2024
Representante Legal:	NICOLAS MORALES FAJARDO	Cedula Representante	1.032.476.385	Adición:1		$ 10.000.000	Prorroga: 1	10/11/2024	16/12/2024
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición:2	76455 DE 12 DIC 2024	$ 20.000.000	Prorroga: 2	17/12/2024	31/01/2025
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición:3	16797 DE 14 FEB 2025	$ 50.000.000	Prorroga: 3	1/02/2025	28/02/2025
Disponibilidades Números	N° 0919 de fecha 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales					Prorroga: 4	1/03/2025	16/03/2025
				Adicion: 4	18010 de 14 mar 2025	$ 30.000.000	Prorroga: 5	17/03/2025	16/04/2025
				Adicion: 5	19637 de 11 abr 2025	$ 30.000.000	Prorroga: 6	17/04/2025	16/05/2025
				Adicion: 6	39250 de 25 sep 2025	$ 50.000.000	Prorroga: 7	17/05/2025	16/06/2025
			CODIGO	Adicion: 7		$ 8.000.000	Prorroga: 8	17/06/2025	16/08/2025
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		Adicion: 8	10459 DE 16 DE ENERO 2026	$ 42.000.000	Prorroga: 9	17/08/2025	16/10/2025
				Adicion: 9	14348 DE 09 MARZO DE 2026	$ 70.000.000	Prorroga: 10	17/10/2025	1/01/2026
				Adicion: 10		$ 25.000.000	Prorroga: 11	2/01/2026	16/01/2026
							Prorroga: 12	17/01/2026	16/03/2026
							Prorroga: 13	17/03/2026	31/05/2026
							Prorroga: 14	1/06/2026	2/07/2026
				Valor Total:		$415.000.000	Fecha Terminación actual:		2/07/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	31/08/2026

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11			Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
			X		Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E86815	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 4.630.000	4.630.000	410.370.000	1%	
2	E86816	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 380.000	5.010.000	409.990.000	1%	
3	E86817	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 210.000	5.220.000	409.780.000	1%	
4	E86818	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 4.980.000	10.200.000	404.800.000	2%	
5	E86821	23/09/2024	SEPTIEMBRE	24-09-2024	$ 220.000	10.420.000	404.580.000	3%	
6	E86878	8/10/2024	OCTUBRE	16-10-2024	$ 13.021.000	23.441.000	391.559.000	6%	
7	E86879	11/10/2024	OCTUBRE	16-10-2024	$ 3.630.000	27.071.000	387.929.000	7%	
8	E86880	26/09/2024	OCTUBRE	16-10-2024	$ 3.500.000	30.571.000	384.429.000	7%	
9	E86990	13/11/2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 3.220.000	33.791.000	381.209.000	8%	
10	E86991	13/11/2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 3.630.000	37.421.000	377.579.000	9%	
11	E86992	13/11/2024	NOVIEMBRE	15-11-2024	$ 2.380.000	39.801.000	375.199.000	10%	
12	E87043	2/12/2024	DICIEMBRE	02-12-2024	$ 4.000.000	43.801.000	371.199.000	11%	
13	E87044	2/12/2024	DICIEMBRE	02-12-2024	$ 4.930.000	48.731.000	366.269.000	12%	
14	E87182	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 4.980.000	53.711.000	361.289.000	13%	
15	E87183	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 12.000.000	65.711.000	349.289.000	16%	
16	E87184	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 210.000	65.921.000	349.079.000	16%	
17	E87185	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 9.960.000	75.881.000	339.119.000	18%	
18	E87186	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 9.607.000	85.488.000	329.512.000	21%	
19	E87187	10/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 10.340.000	95.828.000	319.172.000	23%	
20	E87206	13/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 1.350.000	97.178.000	317.822.000	23%	
21	E87208	13/01/2025	ENERO	13-01-2025	$ 3.420.000	100.598.000	314.402.000	24%	
22	E87456	3/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 420.000	101.018.000	313.982.000	24%	
23	E87457	3/04/2025	ABRIL	04-04-2025	$ 3.920.000	104.938.000	310.062.000	25%	
24	E87536	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	105.038.000	309.962.000	25%	
25	E87537	2/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 30.416.000	135.454.000	279.546.000	33%	
26	E87538	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.554.000	279.446.000	33%	
27	E87539	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.654.000	279.346.000	33%	
28	E87540	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.754.000	279.246.000	33%	
29	E87541	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.854.000	279.146.000	33%	
30	E87542	5/05/2025	MAYO	05-05-2025	$ 100.000	135.954.000	279.046.000	33%	

104	E88686	22/04/2026	ABRIL	24-04-2026	$	210.000	378.654.000	36.346.000	91%		
105	E88687	22/04/2026	ABRIL	24-04-2026	$	4.290.000	382.944.000	32.056.000	92%		
106	E 88732	4/05/2026	MAYO	05-05-2026	$	100.000	383.044.000	31.956.000	92%		
107	E 88738	5/05/2026	MAYO	05-05-2026	$	4.360.000	387.404.000	27.596.000	93%		
108	E88776	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$	2.300.000	389.704.000	25.296.000	94%		
109	E88805	19/05/2026	MAYO	25-05-2026	$	100.000	389.804.000	25.196.000	94%		
110	E88806	19/05/2026	MAYO	25-05-2026	$	100.000	389.904.000	25.096.000	94%		
111	E88807	19/05/2026	MAYO	25-05-2026	$	50.000	389.954.000	25.046.000	94%		
112	E88808	19/05/2026	MAYO	25-05-2026	$	100.000	390.054.000	24.946.000	94%		
113	E88861	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$	1.700.000	391.754.000	23.246.000	94%		
114	E88862	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$	1.650.000	393.404.000	21.596.000	95%		
115	E88863	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$	50.000	393.454.000	21.546.000	95%		
116	E88864	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$	2.301.000	395.755.000	19.245.000	95%		
117	**E88877**	**3/06/2026**	**JUNIO**	**03-06-2026**	**$**	**2.565.000**	**398.320.000**	**16.680.000**	**96%**		
TOTAL					$	398.320.000	398.320.000	16.680.000	96%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CT	$ 398.320.000
Saldo por ejecutar	DIECISEIS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/TC	$ 16.680.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 2.565.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E88877**	JUNIO 2026
VALOR A PAGAR	$ 2.565.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZET PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52.768.842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUCS