ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
INDEPORTES ANTIOQUIA	**INDEPORTES ANTIOQUIA**
edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO**
P&C PINTURAS & COLORES S.A.S. LÍDERES EN SEÑALIZACIÓN VIAL	**P&C PINTURAS Y COLORES S.A.S.**
FECHA	jueves, 11 de septiembre de 2025
CONTRATO Nº	CO-015-2025
OBJETO	ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL PAJONAL DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS – ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	lunes, 21 de abril de 2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cinco (5) meses y diecisiete (17) días sin superar el 20 de septiembre., contados a partir del momento que se disponga en el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en la Invitación para Contratación Directa No. CD-035-2025.
VALOR	$ 547.262.975,00
FORMA DE PAGO	La Entidad entregará el 21.38% del valor del contrato como anticipo, el excedente del valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
PRORROGAS	N/A
SUSPENSION N. 1	17 DE JUNIIO DE 2025
REINICIO N. 1	24 DE JULIO DE 2025
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$ 117.001.050,00
CONTRATISTA	INSOLCOP SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	PINTURAS Y COLORES S.A.S

OBSERVACIONES

Con el objeto de recibir el contrato relacionado con pendientes, en Angelópolis a los 11 días del mes de septiembre de 2025 se recibió el Contrato No. CO-015-2025 por parte del Contratista INSOLCOP S.A.S. y por la interventoria Pinturas y Colores S.A.S.

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA INTERVENTOR

JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ

RL: PINTURAS Y COLORES S.A.S

FIRMA CONTRATISTA

JUAN SANTIAGO CARDONA PUERTA

RL: INSOLCOP S.A.S

FIRMA SUPERVISOR

DAVID CENDOYA OCAMPO

INDEPORTES ANTIOQUIA

FIRMA MUNICIPIO

DUVAN CAMILO TORO RUIZ

SEC. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL