

INFORME PARCIAL N° 4
CONVENIO 790 FIP 2025

OBJETO
"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PUEBLO RROM"

CONVINIENTE: FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT: 901.009.307 -5

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO N°:		790 FIP 2025
CONVINIENTE:		FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID" NIT: 901.009.307 - 5
OBJETO:		"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PUEBLO RROM"
PLAZO:		CINCO (5) MESES
VALOR:	**APORTE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:**	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.448.664.050).
	APORTE DE LA FUNDACION:	TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000)
	VALOR TOTAL CONVENIO:	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.479.664.050)
FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES:		Los aportes serán desembolsados al Patrimonio Autónomo por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD SOCIAL – FIP de la siguiente manera: Un único desembolso por valor del DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.448.664.050) correspondiente al cien por ciento (100%) del aporte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, incluidos todos los impuestos a que haya lugar. Los recursos antes indicados serán desembolsados al Patrimonio Autónomo una vez suscrito el convenio, cumplidos los requisitos de ejecución y dado el cumplimiento de los siguientes requisitos: •Presentación del cronograma de ejecución del convenio. • La no objeción por parte de Prosperidad Social del manual operativo del contrato fiduciario. •Constitución del Patrimonio Autónomo. Todo desembolso está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizado PAC de PROSPERIDAD SOCIAL y en todo caso la obligación de giro empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la solicitud sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos y en

<table>
<tr><td></td><td>forma correcta, situación que sabe y acepta la Fundación para la gestión integral del desarrollo FUNGID.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:</td><td>No. 24925 de fecha 04 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>147325 de fecha 22 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>24 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE FINALIZACIÓN:</td><td>23 de mayo de 2026</td></tr>
<tr><td>PÓLIZAS:</td><td>No. Póliza: NB-100112927
Vigencia desde: 22/12/2025
Vigencia hasta: 22/05/2026
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>LIMITE POR EVENTO</th><th>LIMITE POR VIGENCIA</th><th>SUMA ASEGURADA</th></tr>
<tr><td>AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
<tr><td>PATRONAL</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
<tr><td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
</table>
Fecha de Aprobación de pólizas: 23/12/2025

No. Póliza: NB-100424338
Vigencia desde: 22/12/2025
Vigencia hasta: 22/05/2029
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGURADA</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>22/12/2025</td><td>22/11/2026</td><td>$495.932.810,00</td></tr>
<tr><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>22/12/2025</td><td>22/05/2029</td><td>$123.983.202,50</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>22/12/2025</td><td>22/11/2026</td><td>$495.932.810,00</td></tr>
</table>
Fecha de Aprobación de pólizas: 23/12/2025</td></tr>
<tr><td>PERÍODO DEL PRESENTE INFORME:</td><td>Desde 24 de marzo de 2026 hasta 23 de abril de 2026</td></tr>
</table>

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

GENERALIDADES DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO

CODIGO DEL CONVENIO: 790 FIP 2025

JUSTIFICACIÓN:

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 *"Colombia Potencia Mundial de la Vida"*, y en cumplimiento de lo dispuesto mediante la Resolución01454 del 13 de julio de 2023, se establece como pilar fundamental la inclusión de la visión de desarrollo de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y del Pueblo Rrom. Esta resolución incorpora salvaguardas orientadas a garantizar los derechos fundamentales a la autonomía, la integridad étnica y cultural, el territorio y la participación de estos pueblos.

En concordancia con lo anterior, se propone la intervención dirigida al Pueblo Rrom, en el marco de los acuerdos establecidos en la Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rrom. Esta intervención tiene como propósito brindar atención a dicha población, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 del Decreto Ley 4634 de 2011. En este sentido, se priorizará a emprendedores gitanos que se encuentren debidamente registrados en el auto censo reportado por el Ministerio del Interior. Con ellos se desarrollarán actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades y al acceso a oportunidades para la generación autónoma de ingresos, mediante el impulso de negocios o iniciativas productivas, el acceso a activos productivos y procesos formativos que propicien su sostenibilidad económica. Todo esto enmarcado en el objetivo de avanzar en la superación de condiciones de vulnerabilidad derivadas del conflicto armado interno.

Es relevante destacar que Prosperidad Social hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme al artículo 160 de la Ley 1448 de 2011. En virtud de ello, la Entidad tiene el deber legal de atender al Pueblo Rrom, reconocido como víctima del conflicto armado en condición de desplazamiento forzado.

Esta intervención se fundamenta en el reconocimiento de la cosmovisión del Pueblo Rrom, por lo cual aspectos como las temáticas de formación, los calendarios, horarios y lugares para el desarrollo de la ruta operativa

se adaptaron a sus dinámicas culturales y territoriales. Se procuró el reconocimiento de sus autoridades representativas y el fortalecimiento de sus prácticas económicas tradicionales, permitiendo así que los beneficiarios pudieran alternar la formación con sus actividades laborales cotidianas. En consecuencia, el fortalecimiento de las unidades productivas Rrom contribuirá al incremento de los ingresos familiares y al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares gitanos.

OBJETIVO:

Desarrollar una ruta integral que contribuya a la generación de ingresos del Pueblo Rrom/Gitano, mediante los proyectos productivos que promuevan su autonomía económica y el fortalecimiento de sus unidades productivas.

ALCANCE DEL PROYECTO:

Para esta atención, el proyecto contempla la implementación de una ruta operativa para atención del Pueblo Rrom con tres líneas de intervención:

1) Apoyo unidades nuevas de generación de ingresos

2) Línea de atención para las mujeres Rrom

3) Fortalecimiento a unidades productivas.

La ruta se desarrollará en tres etapas:

- **FASE I: Alistamiento**

- FASE II: Vinculación

- FASE III: Capitalización

- FASE IV: Seguimiento



Población objetivo de la intervención:

El proyecto "Apoyo para la generación de ingresos a Unidades productivas del Pueblo Rrom" está dirigida a la población colombiana mayor de edad y registrada en el auto censo del pueblo Rrom que se encuentre debidamente depositado ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces, y que no haya sido atendida por proyectos anteriores de Prosperidad Social y mujeres que no hayan sido postuladas por primera vez en la línea de atención para las mujeres Rrom.

En cuanto a la línea de Fortalecimiento a unidades productivas, está dirigida únicamente a población colombiana mayor de edad y registrada en el auto censo del pueblo Rrom que se encuentre debidamente depositado ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces, atendida con anterioridad por el proyecto de atención al pueblo Rrom implementado por Prosperidad Social entre el año 2019 y 2022 que cumplan con los requisitos estipulados en el anexo para considerarse como activas y en funcionamiento.

En relación con la línea de atención a las mujeres Rrom, está dirigida a las mujeres Rrom colombianas, mayores de edad y registradas en el auto censo del pueblo Rrom que se encuentre debidamente depositado ante la

Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces, y que no hayan sido atendidas por proyectos anteriores de Prosperidad Social (Proyectos nuevos o fortalecimientos), que no estén postuladas para hacer atendidas por la Línea de "Proyecto de apoyo para la generación de ingresos a las Unidades productivas del Pueblo Rrom" y cuyas iniciativas productivas no contemplen en su capitalización ganado.

Focalización territorial:

La ejecución del proyecto se realiza en los 9 departamentos donde se encuentran ubicadas las kumpanias y organizaciones debidamente constituidas y registradas ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior. Las personas por atender deberán ser mayores de edad y estar registradas en el auto censo del pueblo Rrom de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior o la instancia que haga sus veces.

Para la vigencia 2025, se atenderá la siguiente población por cada Kumpania y Organización, acorde con el censo remitido y al cruce de base de datos atendidas en las anteriores vigencias.

Zonas	Departamentos	Municipio/ tipo Intervención	Mujeres	Nuevo	Fortalecimiento	Total
1	Norte de Santander	Cúcuta	54	74	19	147
2	Santander	Girón	18	7	9	34
		Lasho Rrom	13	6	12	31
3	Nariño	Pasto	1	3	2	6
	Tolima	Ibagué		4	8	12
4	Bogotá	Unión Romaní	6	19	18	43
		Pro Rrom	1		6	7
5	Atlántico	Sabanalarga		1	6	7
	Sucre	Sampúes	2	5	6	13
	Córdoba	San Pelayo		1	4	5
Total			95	120	90	305

PRESUPUESTO DEL CONVENIO

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total DPS	Valor Unitario Contrapartida	Total Contrapartida	TOTAL CONVENIO
1. Bolsa Talento Humano				**$ 455.000.000**			**$ 455.000.000**
1.1 Bolsa Talento Humano	Global		$ 455.000.000	$ 455.000.000			$ 455.000.000
2. Encuentro y Talleres				**$ 140.816.000**			**$ 140.816.000**
2.1 Salones de reuniones y ayudas audiovisuales	Unidad	23	$ 4.200.000	$ 96.600.000			$ 96.600.000
2.2 Refrigerios y Almuerzo Encuentro	Unidad	305	$ 45.000	$ 13.725.000			$ 13.725.000
2.3 Refrigerios Talleres	Unidad	305	$ 15.000	$ 4.575.000			$ 4.575.000
2.4 Bolsa materiales para talleres (Libreta de apuntes y esfero)	Unidad	305	$ 9.200	$ 2.806.000			$ 2.806.000
2.5 Bolsa de Transporte para Participantes Encuentro y Talleres	Global	1	$ 23.110.000	$ 23.110.000			$ 23.110.000
3. Bolsa Gastos de Viaje y Desplazamiento Equipo Técnico				**$ 30.840.000**			**$ 30.840.000**
3.1 Bolsa para gastos de viaje y desplazamiento Gestores, Profesinales de Asistencia Tecnica y Talleristas	Global	1	$ 30.840.000	$ 30.840.000			$ 30.840.000
4. Gestión documental				**$ 3.660.000**			**$ 3.660.000**
4.1 Impresiones de formatos, Carpetas y cajas para conservación de archivo, Envíos de correspondencia, traslado final de archivo y papelería varios	Unidad	305	$ 12.000	$ 3.660.000			$ 3.660.000
5. Kit de Gestor ,Tallerista y Asistencia Técnica				**$ 1.620.000**			**$ 1.620.000**
5.1 Kit de Gestor ,Tallerista y Asistencia Técnica (Chaleco y gorra)	Unidad	18	$ 90.000	$ 1.620.000			$ 1.620.000
6. Inversión Directa				**$ 1.700.125.000**			**$ 1.700.125.000**
6.1 Capitalización de unidades productivas nuevas	Unidad	120	$ 4.000.000	$ 480.000.000			$ 480.000.000
6.2 Capitalización de unidades productivas mujeres	Unidad	95	$ 4.550.000	$ 432.250.000			$ 432.250.000
6.3 Capitalización de unidades productivas fortalecimiento	Unidad	90	$ 8.500.000	$ 765.000.000			$ 765.000.000
6.4 Bolsa Transporte activos e insumos participantes	Unidad	305	$ 75.000	$ 22.875.000			$ 22.875.000
SUBTOTAL RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL				**$ 2.332.061.000**			**$ 2.332.061.000**
7. Gastos de Administración				**$ 116.603.050**			**$ 116.603.050**
7.1 Gastos de Administración (Sobre le subtotal de la intervención 5%)		5%	$ 116.603.050	$ 116.603.050			$ 116.603.050
TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL				**$ 2.448.664.050**			**$ 2.448.664.050**
8. CONTRAPARTIDA						**$ 31.000.000**	**$ 31.000.000**
8.1 Desarrollar sesiones teórico-prácticas en Marketing digital y Branding para lograr el impulso de los fortalecimientos capitalizados		3			$ 13.000.000	$ 13.000.000	$ 13.000.000
8.2 Desarrollo y diseño de documento de innovación y competitividad para fortalecimiento en Branding digital		1			$ 18.000.000	$ 18.000.000	$ 18.000.000
TOTAL CONVENIO				**$ 2.448.664.050**		**$ 31.000.000**	**$ 2.479.664.050**

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL PERÍODO

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe de ejecución que tiene por objeto presentar el avance técnico del proyecto en el periodo señalado, incluyendo el cronograma de actividades detallado por semanas para cada municipio, el desarrollo de las actividades ejecutadas, el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y lineamientos definidos por la entidad supervisora, correspondiente al período comprendido entre el **24 DE MARZO DE 2026 HASTA 23 DE ABRIL DE 2026.**

En el marco de la ejecución del proyecto, se presenta la ruta de atención por gestor y los cronogramas, en el cual se relacionan las actividades programadas y ejecutadas, discriminadas por semana y municipio, evidenciando su estado de cumplimiento:

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

RUTAS DE ATENCION POR GESTOR - CONVENIO 790 FIP 2025

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Daniela	RAQUEL ESTEFANY GOMEZ GOMEZ	1090433579	CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARIA BELEN MOLINA SULETA	60322321	CUCUTA	MUJERES
Daniela	YAJAIRA MICLOS GARCIA	37279671	CUCUTA	MUJERES
Daniela	SHARON DAYANA MICLOS GOMEZ	1094047562	CUCUTA	MUJERES
Daniela	ELENA GOMEZ CORREDOR	1136912184	CUCUTA	MUJERES
Daniela	SARAI PAMELA GOMEZ MENDOZA	28152331	CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARIA EUGENIA GOMEZ GOMEZ	32946317	CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ	37397117	CUCUTA	MUJERES
Daniela	FANY GOMEZ GOMEZ	42006455	CUCUTA	MUJERES
Daniela	LINDA MARCELA GOMEZ SINING	1090425029	CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARIA LUISA GOMEZ VALENCIA	1095966863	CUCUTA	MUJERES
Daniela	ANGELICA GOMEZ GOMEZ	28154635	CUCUTA	MUJERES
Daniela	YENY SOFIA GOMEZ GOMEZ	57296371	CUCUTA	MUJERES
Daniela	DAYANA GOMEZ GOMEZ	1095963476	CUCUTA	MUJERES
Daniela	MERCEDES MARINA SANTANDER DAZA	60328675	CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARTHA VIVIANA GOMEZ GOMEZ	1090371151	CUCUTA	MUJERES
Daniela	DALIA LILIANA GOMEZ PARAMO	1136912106	CUCUTA	MUJERES
Daniela	JENIFFER ADRIANA MENDOZA GOMEZ	1090527572	CUCUTA	MUJERES
Daniela	YOLANDA GOMEZ GOMEZ	42784642	CUCUTA	MUJERES
Daniela	GINA GOMEZ GOMEZ	2000003780	CUCUTA	MUJERES
Daniela	LUZ ESTELLA VALENCIA HERNANDEZ	1087988391	CUCUTA	MUJERES
Daniela	AURORA MARIA MENDOZA GOMEZ	37228394	CUCUTA	MUJERES
Daniela	NICOLE DAYANA GOMEZ BERBESI	1103497136	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	LUPE GOMEZ GOMEZ	60444152	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	LEIDY JOHANNA GOMEZ GOMEZ	1093801291	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARLENE GOMEZ	1121547801	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	YAQUELINE GOMEZ GOMEZ	1193138844	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARIA HELENA GOMEZ GOMEZ	60393869	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	SALOME GOMEZ GOMEZ	1091971964	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	YINA CHURON CHURON	60400587	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	LAURA VALENTINA GOMEZ GOMEZ	1094049345	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARY CHURON GOMEZ	2000015030	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARIA ONEIDA SANCHEZ BUITRAGO	34058602	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	MARTA GOMEZ GOMEZ	2000022313	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	DAYHANNA GOMEZ PALACIOS	1090455948	DROM CUCUTA	MUJERES
Daniela	SILVIA GOMEZ GOMEZ	1127956343	DROM CUCUTA	MUJERES

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Eulalia	KATIA MARGARITA CARRANZA LOBO	1001866046	SABANALARGA	FORTALECIMIENTO
Eulalia	KEINNY PATRICIA MANOTA PADILLA	1236441445	SABANALARGA	FORTALECIMIENTO
Eulalia	MARIA CAMILA PEÑA PEREZ	1007893483	SABANALARGA	FORTALECIMIENTO
Eulalia	ANID PATRICIA BARRERA CASIANO	44192060	SABANALARGA	FORTALECIMIENTO
Eulalia	ISABEL MARIA TORRES GONZALEZ	32833698	SABANALARGA	FORTALECIMIENTO
Eulalia	SHIRLEY ELENA VELASQUEZ OROZCO	1043000852	SABANALARGA	FORTALECIMIENTO
Eulalia	DIANA PATRICIA GALLARDO FLOREZ	1047228110	SABANALARGA	NUEVO
Eulalia	MOISES DAVID MENDOZA MENDOZA	1005030417	SAMPUES	FORTALECIMIENTO
Eulalia	KATERINE BETTIN CARRASCAL	1100688645	SAMPUES	FORTALECIMIENTO
Eulalia	MARIA DE JESUS GOMEZ DUMETT	30647233	SAMPUES	FORTALECIMIENTO
Eulalia	MARIA ALEJANDRA MENDOZA GOMEZ	1003715500	SAMPUES	FORTALECIMIENTO
Eulalia	ANGELICA MARIA MENDOZA MENDOZA	1100695047	SAMPUES	FORTALECIMIENTO
Eulalia	LINA JANETH YANCOVICH GOMEZ	37395384	SAMPUES	FORTALECIMIENTO
Eulalia	YULIETH MARGOTH MENDOZA VERGARA	64718833	SAMPUES	MUJERES
Eulalia	SALMA LUCIA ALVAREZ TABOADA	1101124953	SAMPUES	MUJERES
Eulalia	LUIS FERNANDO MENDOZA ESPINOZA	1005457083	SAMPUES	NUEVO
Eulalia	CRISTIAN FERNANDO MENDOZA JIMENEZ	1102820276	SAMPUES	NUEVO
Eulalia	EMILIO JOSE MENDOZA RAMOS	1102823487	SAMPUES	NUEVO
Eulalia	ELBER HONNY MENDOZA ROMERO	92259603	SAMPUES	NUEVO
Eulalia	YERSON ESTEBAN GERRERO MATINEZ	1005664585	SAMPUES	NUEVO
Eulalia	GLADYS BASTIDAS PEREZ	30825481	SAN PELAYO	FORTALECIMIENTO
Eulalia	ANDERSON JOSE GOMEZ BASTIDAS	1052703466	SAN PELAYO	FORTALECIMIENTO
Eulalia	ANDRI CARIDAD GOMEZ BASTIDAS	1052703919	SAN PELAYO	FORTALECIMIENTO
Eulalia	LUZDARIS GOMEZ DIAZ	1102823841	SAN PELAYO	FORTALECIMIENTO
Eulalia	BRAYAN JESUS GOMEZ HERNANDEZ	1094273473	SAN PELAYO	NUEVO

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Felix	ADRIANA GOMEZ GOMEZ	27605232	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	ZENAIDA PERALTA DE GOMEZ	30065664	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	LORENA ANDREA GOMEZ FRANCO	37398715	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	ALICIA MENDOZA	42010530	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	MARIA EUNICE FRANCO CARDONA	42064367	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	VERONICA GOMEZ GOMEZ	46380161	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	CAMILO ANDRES PEÑARANDA ALBA	1090535540	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	JOSE MARIA GOMEZ GOMEZ	1095952781	DROM CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Felix	JESUS DAVID GOMEZ BERBESI	1091970978	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	GIORGI ALEJANDRO GOMEZ PENARANDA	1004809994	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	HERNANDO GOMEZ GARCIA	4610797	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ	1090453903	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JAVIER GOMEZ JARAMILLO	18507726	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	OSCAR ESTEBAN GOMEZ GOMEZ	1103496437	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ	1084228923	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	HENRRY GOMEZ CARDOZO	10547552	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	ANDRES FELIPE GOMEZ JAIMES	1103739141	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	HERNANDO GOMEZ PERALTA	93369114	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JESUS DAVID GOMEZ PALACIOS	1004926094	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	DIEGO GOMEZ GOMEZ	1091964264	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JESUS MAURICIO GOMEZ GOMEZ	1085947722	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	YERI GOMEZ GOMEZ	91180718	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	ADRIAN FELIPE GOMEZ SANCHEZ	88264772	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	PEDRO GOMEZ PRADA	1106776	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JAVIER CARDONA GOMEZ	1127957363	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	FANNY GOMEZ GOMEZ	60358853	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JAIRO PEPE CHURON CHURON	79585009	DROM CUCUTA	NUEVO
Felix	JHONATHAN CHURON CHURON	1095967088	DROM CUCUTA	NUEVO

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Jairo	HEINE IVAN GOMEZ SALCEDO	2995138	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	EULISES MENDOZA MENDOZA	88259464	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	JESUS GOMEZ GOMEZ	91176277	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	DEIBBY ELIAS GOMEZ GRECO	91176897	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	DAVID ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ	91182062	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	OSWALDO GOMEZ PAEZ	91182834	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	YOVANI GOMEZ GOMEZ	91184365	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	MARVIN ELIAS GOMEZ RAMIREZ	91185324	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	HENRY GOMEZ GOMEZ	91266040	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	DAYRON GOMEZ GOMEZ	91476497	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	SAMUEL DAVID GOMEZ GOMEZ	1005157695	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	CRISTIAN GOMEZ GOMEZ	1095949952	LASHO RROM	FORTALECIMIENTO
Jairo	SARAY NAHOMI GOMEZ VELANDIA	1095913104	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	YESENIA GOMEZ GOMEZ	28155500	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	ANGELICA MARIA GOMEZ JARAMILLO	37861790	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	YERALDINE. GOMEZ MICLOS	1094045247	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	LINDA VALERIA GOMEZ MENDOZA	1007382989	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	TERESA GOMEZ JORGE	37343187	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	MARY CRUZ GOMEZ HERRERA	28151991	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	MANUELA GOMEZ GOMEZ	1003233432	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	ANDREA STEFANIA MENDOZA GOMEZ	1090417891	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	BRENDA GOMEZ GOMEZ	1095838934	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	RUTH LILIANA JURADO ACEVEDO	1098625953	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	EMELYN SHARON GOMEZ MICLOS	1097490598	LASHO RROM	MUJERES
Jairo	JUAN DAVID MENDOZA GOMEZ	1093598554	LASHO RROM	NUEVO
Jairo	KLEVER ISAAC GOMEZ GOMEZ	1095932363	LASHO RROM	NUEVO
Jairo	MELISSA GOMEZ GOMEZ	1095955257	LASHO RROM	NUEVO
Jairo	ISAAC GOMEZ GOMEZ	1193139763	LASHO RROM	NUEVO
Jairo	JAIME GOMEZ GARZON	70515400	LASHO RROM	NUEVO
Jairo	YOJHAN ESTEBAN GOMEZ GOMEZ	1095913427	LASHO RROM	NUEVO

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Kevin	SOLIN GOMEZ MELO	13388099	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	JAVIER MENDOZA CARVAJALINO	13488635	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	JESUS OCTAVIO MENDOZA BALLESTEROS	17844812	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	ALEXANDER GOMEZ	80831529	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	CARLOS ALVARO GOMEZ GOMEZ	88289380	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	ANYELO GOMEZ GOMEZ	1090434321	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ MENDOZA	1090447425	CUCUTA	FORTALECIMIENTO
Kevin	EURICCE MENDOZA GOMEZ	13461039	CUCUTA	NUEVO
Kevin	ISAAC JHOEL MENDOZA GOMEZ	1091358968	CUCUTA	NUEVO
Kevin	DANIEL ALEJANDRO MENDOZA JACOME	1091966133	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JIMI RAFAEL GOMEZ ALVARADO	1243340402	CUCUTA	NUEVO
Kevin	ELVER MICLOS	98622924	CUCUTA	NUEVO
Kevin	FERNANDO MENDOZA FARLEY	13390496	CUCUTA	NUEVO
Kevin	ALEJANDRO GOMEZ MICLOS	1094169575	CUCUTA	NUEVO
Kevin	FRAN MANUEL MENDOZA FARLEY	13390495	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JULIANO NICOLA GOMEZ MENDOZA	1148151227	CUCUTA	NUEVO
Kevin	REINALDO GOMEZ GOMEZ	1095932326	CUCUTA	NUEVO
Kevin	DEIVI SEBASTIAN MENDOZA MENDOZA	1192734302	CUCUTA	NUEVO
Kevin	ALAN GOMEZ GOMEZ	1095907354	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JHON SANTIAGO GOMEZ GOMEZ	1004812150	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JESUS GOMEZ MELO	13387812	CUCUTA	NUEVO
Kevin	ALDEMAR GOMEZ PRADO	88310496	CUCUTA	NUEVO
Kevin	KEVIN JOSUE GOMEZ MENDOZA	1083066604	CUCUTA	NUEVO
Kevin	WILLIAM GOMEZ GOMEZ	88198938	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JONATAN GOMEZ GOMEZ	1095963467	CUCUTA	NUEVO
Kevin	ORLANDO MENDOZA CARBAJALINO	13386061	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JOSE YESID MENDOZA GUEVARA	1092526740	CUCUTA	NUEVO
Kevin	JESUS GOMEZ GOMEZ	1012469385	CUCUTA	NUEVO
Kevin	YANGO GOMEZ GOMEZ	2000015545	CUCUTA	NUEVO
Kevin	FERNANDO GOMEZ GOMEZ	10141691	CUCUTA	NUEVO

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Marlon	AZUCENA GOMEZ GOMEZ	60253724	PRO RROM	FORTALECIMIENTO
Marlon	EVELIO GOMEZ ORTIZ	1022337390	PRO RROM	FORTALECIMIENTO
Marlon	LUZ VARGAS VALBUENA	42760523	PRO RROM	FORTALECIMIENTO
Marlon	MARIA AMILVIA ORTIZ JARAMILLO	27594403	PRO RROM	FORTALECIMIENTO
Marlon	LUIS FERNANDO CRISTO RAMIREZ	3173495	PRO RROM	FORTALECIMIENTO
Marlon	ERIKA ISABEL VARGAS GÓMEZ	1002459790	PRO RROM	FORTALECIMIENTO
Marlon	VIVIANA GOMEZ GOMEZ	37397517	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	ANDRES GOMEZ GOMEZ	80223427	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	SILVIA GOMEZ GOMEZ	28150749	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	VIVIANA GOMEZ GOMEZ	37397517	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	YORGULO CRISTO GOMEZ	80055909	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	JUAN RICARDO GOMEZ GOMEZ	88257467	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	NATHALY GOMEZ CRISTO	1126966367	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	CARMEN GOMEZ IVANOFF	42748054	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	KATTY GOMEZ GOMEZ	60444490	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	JESUS GOMEZ GOMEZ	80932202	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	SAMUEL GOMEZ MIRANDA	1022415747	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ	1005198789	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	MARCELA GOMEZ GOMEZ	53077112	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	SILVANA GOMEZ GOMEZ	52837109	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	PATRICIA GOMEZ GOMEZ	52515014	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	MARY GOMEZ GOMEZ	42771338	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	SANTIAGO GOMEZ GOMEZ	1025460075	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	VALENTIN GOMEZ GOMEZ	1005068932	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	1022448377	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	NICOLAS GOMEZ GOMEZ	1022436588	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	SALOMON TROYANO GOMEZ GOMEZ	1034780896	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	RODRIGO GOMEZ GOMEZ	79747905	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	CRISTIAN FELIPE GOMEZ GOMEZ	1013103584	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	ORLANDO GOMEZ GOMEZ	98622971	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	RAUL MARIO GOMEZ GOMEZ	79913450	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	DEIBY GOMEZ GOMEZ	98524199	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO
Marlon	DEIBY GOMEZ GOMEZ	1093796253	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	GEORGE GOMEZ COLORADO	1095909265	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	JOHN GOMEZ MONTOYA	80218481	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ	1004999024	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	EDGAR DAVID GOMEZ GOMEZ	1140414645	UNION ROMANI	NUEVO
Marlon	ZHARICK NICOLE GOMEZ ARRAUTH	1013104695	UNION ROMANI	MUJERES
Marlon	YOLANDA GOMEZ CARDENAS	42008044	UNION ROMANI	MUJERES
Marlon	TERESITA DEL NIÑO JESUS MONTOYA PANIAGUA	42898267	UNION ROMANI	MUJERES
Marlon	BRENDA GERALDIN GOMEZ GOMEZ	1005001252	UNION ROMANI	MUJERES
Marlon	BRENDA DANIELA GOMEZ GOMEZ	1127044661	UNION ROMANI	MUJERES
Marlon	ISMAEL DAVID GOMEZ GOMEZ	1022439390	UNION ROMANI	FORTALECIMIENTO

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Pedro	ALFONSO GOMEZ MURCIA	18510335	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	LUIS GABRIEL GOMEZ CALDERON	79524402	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	WILLIAM GOMEZ GOMEZ	79524403	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	JUAN CARLOS GOMEZ GOMEZ	94513364	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	ESTIU GOMEZ GONZALEZ	1005323622	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	JAVIER MENDOZA MENDOZA	1090363790	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	MAYKOL GRISALES GOMEZ	1090387213	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	VICTOR ALFONSO GOMEZ GOMEZ	1095906042	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	SANTIAGO GOMEZ PINZON	1098070090	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	CRISTIAN SAMUEL GOMEZ TORRES	1092533267	GIRÓN	NUEVO
Pedro	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ	1095937981	GIRÓN	NUEVO
Pedro	ISRAEL MIGUEL MIGUEL	1095967749	GIRÓN	NUEVO
Pedro	SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ	1093591393	GIRÓN	NUEVO
Pedro	BRANDON ESTEBAN GOMEZ GOMEZ	1091969425	GIRÓN	NUEVO
Pedro	SERGIO LUIS GOMEZ GOMEZ	1091969312	GIRÓN	NUEVO
Pedro	ISAAC GOMEZ MICLOS	1095965167	GIRÓN	NUEVO
Pedro	SANDRO GOMEZ GOMEZ	98534687	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	VANESSA GOMEZ VELASQUEZ	32299788	GIRÓN	FORTALECIMIENTO
Pedro	SHEYLA NICOLE GOMEZ GOMEZ	1092530685	GIRÓN	MUJERES
Pedro	EDITH ANDREA TORRES GELVEZ	28155768	GIRÓN	MUJERES
Pedro	SONIA GOMEZ MURCIA	42008648	GIRÓN	MUJERES
Pedro	SILVIA GOMEZ GOMEZ	1095915025	GIRÓN	MUJERES
Pedro	ANDREA MARITZA GOMEZ CUEVAS	37551619	GIRÓN	MUJERES
Pedro	LUZ ADRIANA GOMEZ GOMEZ	1095923914	GIRÓN	MUJERES
Pedro	SONIA GOMEZ GOMEZ	43834671	GIRÓN	MUJERES
Pedro	SARAY SALOME GOMEZ GONZALEZ	1097497463	GIRÓN	MUJERES
Pedro	VALENTINA GOMEZ GOMEZ	1005156605	GIRÓN	MUJERES
Pedro	ANYI PAOLA GOMEZ GOMEZ	1095950895	GIRÓN	MUJERES
Pedro	LAURA MARIA GOMEZ ROLDAN	28156206	GIRÓN	MUJERES
Pedro	LAURA JULIANA GOMEZ GOMEZ	1022420010	GIRÓN	MUJERES
Pedro	TATIANA GOMEZ GOMEZ	38565785	GIRÓN	MUJERES
Pedro	SHEYLA PAMELA GOMEZ GOMEZ	1038867960	GIRÓN	MUJERES
Pedro	VIVIANA GOMEZ GOMEZ	43183621	GIRÓN	MUJERES
Pedro	YEISSENIA MICLOS BAENA	31578635	GIRÓN	MUJERES
Pedro	KEINA SARAY GOMEZ PRADA	1098795476	GIRÓN	MUJERES
Pedro	EVELIN ADRIANA GOMEZ GOMEZ	1034321720	GIRÓN	MUJERES

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

NOMBRE RECOLECTO	NOMBRE REPRESENTANTE	NO. CC	KUMPANIA	TIPO DE INTERVENCION
Wilson	ABRAHAN YANCOVICH GOMEZ	1085907019	PASTO	FORTALECIMIENTO
Wilson	JESSICA GOMEZ GOMEZ	1093755527	PASTO	FORTALECIMIENTO
Wilson	HECTOR ISAAC YANCOVICH YEPES	1063813735	PASTO	NUEVO
Wilson	EDUAR ALEXIS MICLOS YANCOVICH	1116376748	PASTO	NUEVO
Wilson	DUVAN SEBASTIAN YANCOVICH MICLOS	1116376747	PASTO	NUEVO
Wilson	Naydu Sharlin Yancovich Miclos	1116376746	PASTO	MUJERES
Wilson	ALEX GOMEZ TRIANA	79969418	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	SHADAY NIKOL GOMEZ NUÑEZ	1000157979	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	JUAN ANTONIO GOMEZ ARIAS	1006031858	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	DEISY PAOLA GOMEZ LOPEZ	1013578149	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	JOSE ALFONSO GOMEZ TRIANA	1022348048	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	ANGIE CAROLINA MONTAÑA GOMEZ	1109490435	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	LAURA JULIANA GOMEZ SUAREZ	1192768690	TOLIMA	FORTALECIMIENTO
Wilson	DANIEL ALFONSO VARGAS GOMEZ	1052386857	TOLIMA	NUEVO
Wilson	CESAR STIVEN GONZALEZ GOMEZ	1109491766	TOLIMA	NUEVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO POR SEMANAS Y MUNICIPIOS

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (15 de abril)	Cúcuta	Cúcuta	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	100%	52	Hasta el momento hay 52 beneficiarios aprobados en la kumpania de Cúcuta.
3° semana hasta 1° semana de mayo (16 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Cúcuta	Cúcuta	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	100%	52	Hasta el momento hay 52 beneficiarios aprobados en la kumpania de Cúcuta.
3° semana hasta 1° semana de mayo (16 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Cúcuta	Cúcuta	Caracterización de entrada.	100%	52	Hasta el momento hay 52 beneficiarios aprobados en la kumpania de Cúcuta.

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (16 de abril)	Cúcuta	Drom Cúcuta	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	100%	42	Hasta el momento hay 42 beneficiarios aprobados en la kumpania de Drom Cúcuta.
3° semana hasta 1° semana de mayo (17 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Cúcuta	Drom Cúcuta	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	100%	42	Hasta el momento hay 42 beneficiarios aprobados en la kumpania de Drom Cúcuta.
3° semana hasta 1° semana de mayo (17 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Cúcuta	Drom Cúcuta	Caracterización de entrada.	100%	42	Hasta el momento hay 42 beneficiarios aprobados en la kumpania de Drom Cúcuta.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (18 de abril)	Girón	Girón	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	97,22 %	35	Hasta el momento hay 36 beneficiarios aprobados en la kumpania de Girón.
3° semana hasta 1° semana de mayo (19 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Girón	Girón	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	97,22 %	35	Hasta el momento hay 36 beneficiarios aprobados en la kumpania de Girón.
3° semana hasta 1° semana de mayo (19 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Girón	Girón	Caracterización de entrada.	97,22 %	35	Hasta el momento hay 36 beneficiarios aprobados en la kumpania de Girón.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (17 de abril)	Girón	Lasho Rrom	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	100%	30	Hasta el momento hay 30 beneficiarios aprobados en la kumpania de Lasho Rrom.
3° semana hasta 1° semana de mayo (18 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Girón	Lasho Rrom	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	100%	30	Hasta el momento hay 30 beneficiarios aprobados en la kumpania de Lasho Rrom.
3° semana hasta 1° semana de mayo (18 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Girón	Lasho Rrom	Caracterización de entrada.	100%	30	Hasta el momento hay 30 beneficiarios aprobados en la kumpania de Lasho Rrom.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (14 de abril)	Bogotá	Pro Rrom	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	100%	6	Hasta el momento hay 6 beneficiarios aprobados en la kumpania de Pro Rrom.
3° semana hasta 1° semana de mayo (15 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Bogotá	Pro Rrom	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	100%	6	Hasta el momento hay 6 beneficiarios aprobados en la kumpania de Pro Rrom.
3° semana hasta 1° semana de mayo (15 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Bogotá	Pro Rrom	Caracterización de entrada.	100%	6	Hasta el momento hay 6 beneficiarios aprobados en la kumpania de Pro Rrom.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (14 de abril)	Bogotá	Unión Romaní	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	97,22%	35	Hasta el momento hay 36 beneficiarios aprobados en la kumpania de Unión Romaní.
3° semana hasta 1° semana de mayo (15 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Bogotá	Unión Romaní	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	97,22%	35	Hasta el momento hay 36 beneficiarios aprobados en la kumpania de Unión Romaní.
3° semana hasta 1° semana de mayo (15 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Bogotá	Unión Romaní	Caracterización de entrada.	97,22%	35	Hasta el momento hay 36 beneficiarios aprobados en la kumpania de Unión Romaní.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (14 de abril)	Sabanalarga	Sabanalarga	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	100%	7	Hasta el momento hay 7 beneficiarios aprobados en la kumpania de Sabanalarga.
3° semana hasta 1° semana de mayo (15 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Sabanalarga	Sabanalarga	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	100%	7	Hasta el momento hay 7 beneficiarios aprobados en la kumpania de Sabanalarga.
3° semana hasta 1° semana de mayo (15 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Sabanalarga	Sabanalarga	Caracterización de entrada.	100%	7	Hasta el momento hay 7 beneficiarios aprobados en la kumpania de Sabanalarga.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (25 de abril)	Sampués	Sampués	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.		0	Hasta el momento hay 13 beneficiarios aprobados en la kumpania de Sampués.
3° semana hasta 1° semana de mayo (25 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Sampués	Sampués	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.		0	Hasta el momento hay 13 beneficiarios aprobados en la kumpania de Sampués.
3° semana hasta 1° semana de mayo (25 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Sampués	Sampués	Caracterización de entrada.		0	Hasta el momento hay 13 beneficiarios aprobados en la kumpania de Sampués.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (16 de abril)	Pasto	Pasto	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.	50%	3	Hasta el momento hay 6 beneficiarios aprobados en la kumpania de Pasto.
3° semana hasta 1° semana de mayo (17 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Pasto	Pasto	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.	50%	3	Hasta el momento hay 6 beneficiarios aprobados en la kumpania de Pasto.
3° semana hasta 1° semana de mayo (17 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Pasto	Pasto	Caracterización de entrada.	50%	3	Hasta el momento hay 6 beneficiarios aprobados en la kumpania de Pasto.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (28 de abril)	Ibagué	Ibagué	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.		0	Hasta el momento hay 9 beneficiarios aprobados en la kumpania de Ibagué.
3° semana hasta 1° semana de mayo (29 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Ibagué	Ibagué	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.		0	Hasta el momento hay 9 beneficiarios aprobados en la kumpania de Ibagué.
3° semana hasta 1° semana de mayo (29 de abril de 2026 – 09 de mayo de 2026)	Ibagué	Ibagué	Caracterización de entrada.		0	Hasta el momento hay 9 beneficiarios aprobados en la kumpania de Ibagué.

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

Semana	Municipio	kumpania	Actividad Programada	Porcentaje de Cumplimiento	Cobertura alcanzada	Observaciones
3° semana de abril de 2026 (POR DEFINIR)	San Pelayo	San Pelayo	Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS.		0	Hasta el momento hay 5 beneficiarios aprobados en la kumpania de San Pelayo.
3° semana hasta 1° semana de mayo (POR DEFINIR)	San Pelayo	San Pelayo	Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo.		0	Hasta el momento hay 5 beneficiarios aprobados en la kumpania de San Pelayo.
3° semana hasta 1° semana de mayo (POR DEFINIR)	San Pelayo	San Pelayo	Caracterización de entrada.		0	Hasta el momento hay 5 beneficiarios aprobados en la kumpania de San Pelayo.

Registro Fotográfico

Como soporte de las actividades desarrolladas, se anexa el correspondiente registro fotográfico, debidamente organizado por actividad, municipio y fecha, el cual constituye evidencia de la ejecución en territorio**.**

- **Actividad:** Socialización Kumpania Cúcuta
- **Municipio:** Cúcuta
- **Fecha:** 15 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Cúcuta
- **Municipio:** Cúcuta
- **Fecha:** 17 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Socialización Kumpania Drom Cúcuta
- **Municipio:** Cúcuta
- **Fecha:** 16 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Drom Cúcuta
- **Municipio:** Cúcuta
- **Fecha:** 17 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Socialización Kumpania Girón
- **Municipio:** Girón
- **Fecha:** 17 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Girón
- **Municipio:** Girón
- **Fecha:** 20 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Socialización Kumpania Lasho Rrom
- **Municipio:** Girón
- **Fecha:** 18 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Lasho Rrom
- **Municipio:** Girón
- **Fecha:** 21 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Socialización Kumpania Pro Rrom y Unión Romaní
- **Municipio:** Bogotá
- **Fecha:** 14 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Pro Rrom
- **Municipio:** Bogotá
- **Fecha:** 15de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5


- **Actividad:** Caracterización Kumpania Unión Romaní
- **Municipio:** Bogotá
- **Fecha:** 16 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Socialización Kumpania Sabanalarga
- **Municipio:** Sabanalarga
- **Fecha:** 14 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Sabanalarga
- **Municipio:** Sabanalarga
- **Fecha:** 15 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Socialización Kumpania Pasto
- **Municipio:** Pasto
- **Fecha:** 13 de abril de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Caracterización Kumpania Pasto
- **Municipio:** Pasto
- **Fecha:** 14 de abril de 2026





Dificultades, Riesgos y Contingencias

Durante la ejecución del proyecto en el presente periodo se identificaron las siguientes situaciones que han incidido en el normal desarrollo de las actividades:

- Los beneficiarios al ser gitanos y en su cultura de ser nómadas, al momento de organizar las socializaciones estas se vieron afectadas en reprogramaciones de fechas debido a que no se encontraban en el territorio.
- En el caso de San Pelayo, Córdoba se presenta la novedad que ninguno de los 5 beneficiarios se encuentra en el lugar de residencia que deberían, en este caso en el municipio de San Pelayo, lo que afecta el debido proceso de las actividades con esta población.

CONCLUSIONES

En el marco del Convenio N.º 790 FIP 2025, suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y ejecutado por la Fundación para la Gestión Integral del Desarrollo FUNGID, se evidencia que, durante el período comprendido entre el 24 de marzo y el 23 de abril de 2026, se ha logrado un avance técnico significativo del 18% en ejecución total del convenio. Este avance se ve reflejado en la implementación de la ruta operativa del proyecto, particularmente en las actividades de socialización, verificación de unidades productivas y caracterización de entrada en los diferentes territorios intervenidos.

Los resultados reflejan niveles de cumplimiento satisfactorios en la mayoría de las kumpanias, con porcentajes cercanos o iguales al 100%, lo que da cuenta del compromiso técnico y operativo del equipo ejecutor, así como de la adecuada articulación con la población beneficiaria. No obstante, se identificaron situaciones que han incidido en el desarrollo normal de algunas actividades, especialmente aquellas relacionadas con las dinámicas culturales del Pueblo Rrom, como su condición de movilidad, así como dificultades puntuales en territorios específicos como San Pelayo, donde la ausencia de los beneficiarios ha limitado la ejecución. A pesar de dichas contingencias, el proyecto mantiene su viabilidad técnica y operativa, evidenciando capacidad de adaptación frente a los retos presentados, mediante la reprogramación de actividades y ajustes en la estrategia territorial. En este sentido, se concluye que el avance del proyecto es consistente con los objetivos propuestos, garantizando el cumplimiento progresivo de los indicadores establecidos y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades productivas del Pueblo Rrom, en concordancia con el enfoque diferencial y los lineamientos definidos por la entidad supervisora.