

**INFORME PARCIAL N° 5**
**CONVENIO 790 FIP 2025**

**OBJETO**
"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PUEBLO RROM"

**CONVINIENTE: FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"**
NIT: 901.009.307 -5

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

# INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | | |
|---|---|---|
| **CONVENIO N°:** | | 790 FIP 2025 |
| **CONVINIENTE:** | | FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"<br>NIT: 901.009.307 - 5 |
| **OBJETO:** | | "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PUEBLO RROM" |
| **PLAZO:** | | CINCO (5) MESES |
| **VALOR:** | **APORTE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:** | DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.448.664.050). |
| | **APORTE DE LA FUNDACION:** | TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000) |
| | **VALOR TOTAL CONVENIO:** | DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.479.664.050) |
| **FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES:** | | Los aportes serán desembolsados al Patrimonio Autónomo por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROSPERIDAD SOCIAL – FIP de la siguiente manera:<br>Un único desembolso por valor del DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.448.664.050) correspondiente al cien por ciento (100%) del aporte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, incluidos todos los impuestos a que haya lugar.<br>Los recursos antes indicados serán desembolsados al Patrimonio Autónomo una vez suscrito el convenio, cumplidos los requisitos de ejecución y dado el cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>•Presentación del cronograma de ejecución del convenio.<br>• La no objeción por parte de Prosperidad Social del manual operativo del contrato fiduciario.<br>•Constitución del Patrimonio Autónomo.<br><br>Todo desembolso está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizado PAC de PROSPERIDAD SOCIAL y en todo caso la obligación de giro empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la solicitud sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos y en |

<table>
<tr><td></td><td>forma correcta, situación que sabe y acepta la Fundación para la gestión integral del desarrollo FUNGID.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:</td><td>No. 24925 de fecha 04 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>147325 de fecha 22 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>24 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE FINALIZACIÓN:</td><td>23 de mayo de 2026</td></tr>
<tr><td>PÓLIZAS:</td><td>No. Póliza: NB-100112927<br>Vigencia desde: 22/12/2025<br>Vigencia hasta: 22/05/2026
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>LIMITE POR EVENTO</th><th>LIMITE POR VIGENCIA</th><th>SUMA ASEGURADA</th></tr>
<tr><td>AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
<tr><td>PATRONAL</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
<tr><td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td><td>427.050.000,00</td></tr>
</table>
Fecha de Aprobación de pólizas: 23/12/2025<br><br>No. Póliza: NB-100424338<br>Vigencia desde: 22/12/2025<br>Vigencia hasta: 22/05/2029
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGURADA</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>22/12/2025</td><td>22/11/2026</td><td>$495.932.810,00</td></tr>
<tr><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>22/12/2025</td><td>22/05/2029</td><td>$123.983.202,50</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>22/12/2025</td><td>22/11/2026</td><td>$495.932.810,00</td></tr>
</table>
Fecha de Aprobación de pólizas: 23/12/2025</td></tr>
<tr><td>PERÍODO DEL PRESENTE INFORME:</td><td>Desde 24 de abril de 2026 hasta 23 de mayo de 2026</td></tr>
</table>

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

## GENERALIDADES DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO

**CODIGO DEL CONVENIO:** 790 FIP 2025

**JUSTIFICACIÓN:**

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 *"Colombia Potencia Mundial de la Vida"*, y en cumplimiento de lo dispuesto mediante la Resolución01454 del 13 de julio de 2023, se establece como pilar fundamental la inclusión de la visión de desarrollo de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y del Pueblo Rrom. Esta resolución incorpora salvaguardas orientadas a garantizar los derechos fundamentales a la autonomía, la integridad étnica y cultural, el territorio y la participación de estos pueblos.

En concordancia con lo anterior, se propone la intervención dirigida al Pueblo Rrom, en el marco de los acuerdos establecidos en la Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rrom. Esta intervención tiene como propósito brindar atención a dicha población, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 del Decreto Ley 4634 de 2011. En este sentido, se priorizará a emprendedores gitanos que se encuentren debidamente registrados en el auto censo reportado por el Ministerio del Interior. Con ellos se desarrollarán actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades y al acceso a oportunidades para la generación autónoma de ingresos, mediante el impulso de negocios o iniciativas productivas, el acceso a activos productivos y procesos formativos que propicien su sostenibilidad económica. Todo esto enmarcado en el objetivo de avanzar en la superación de condiciones de vulnerabilidad derivadas del conflicto armado interno.

Es relevante destacar que Prosperidad Social hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme al artículo 160 de la Ley 1448 de 2011. En virtud de ello, la Entidad tiene el deber legal de atender al Pueblo Rrom, reconocido como víctima del conflicto armado en condición de desplazamiento forzado.

Esta intervención se fundamenta en el reconocimiento de la cosmovisión del Pueblo Rrom, por lo cual aspectos como las temáticas de formación, los calendarios, horarios y lugares para el desarrollo de la ruta operativa

se adaptaron a sus dinámicas culturales y territoriales. Se procuró el reconocimiento de sus autoridades representativas y el fortalecimiento de sus prácticas económicas tradicionales, permitiendo así que los beneficiarios pudieran alternar la formación con sus actividades laborales cotidianas. En consecuencia, el fortalecimiento de las unidades productivas Rrom contribuirá al incremento de los ingresos familiares y al mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares gitanos.

**OBJETIVO:**

Desarrollar una ruta integral que contribuya a la generación de ingresos del Pueblo Rrom/Gitano, mediante los proyectos productivos que promuevan su autonomía económica y el fortalecimiento de sus unidades productivas.

**ALCANCE DEL PROYECTO:**

Para esta atención, el proyecto contempla la implementación de una ruta operativa para atención del Pueblo Rrom con tres líneas de intervención:

**1) Apoyo unidades nuevas de generación de ingresos**

**2) Línea de atención para las mujeres Rrom**

**3) Fortalecimiento a unidades productivas.**

La ruta se desarrollará en tres etapas:

- **FASE I: Alistamiento**

**- FASE II: Vinculación**

**- FASE III: Capitalización**

**- FASE IV: Seguimiento**




## Población objetivo de la intervención:

El proyecto "Apoyo para la generación de ingresos a Unidades productivas del Pueblo Rrom" está dirigida a la población colombiana mayor de edad y registrada en el auto censo del pueblo Rrom que se encuentre debidamente depositado ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces, y que no haya sido atendida por proyectos anteriores de Prosperidad Social y mujeres que no hayan sido postuladas por primera vez en la línea de atención para las mujeres Rrom.

En cuanto a la línea de Fortalecimiento a unidades productivas, está dirigida únicamente a población colombiana mayor de edad y registrada en el auto censo del pueblo Rrom que se encuentre debidamente depositado ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces, atendida con anterioridad por el proyecto de atención al pueblo Rrom implementado por Prosperidad Social entre el año 2019 y 2022 que cumplan con los requisitos estipulados en el anexo para considerarse como activas y en funcionamiento.

En relación con la línea de atención a las mujeres Rrom, está dirigida a las mujeres Rrom colombianas, mayores de edad y registradas en el auto censo del pueblo Rrom que se encuentre debidamente depositado ante la

Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces, y que no hayan sido atendidas por proyectos anteriores de Prosperidad Social (Proyectos nuevos o fortalecimientos), que no estén postuladas para hacer atendidas por la Línea de "Proyecto de apoyo para la generación de ingresos a las Unidades productivas del Pueblo Rrom" y cuyas iniciativas productivas no contemplen en su capitalización ganado.

**Focalización territorial:**

La ejecución del proyecto se realiza en los 9 departamentos donde se encuentran ubicadas las kumpanias y organizaciones debidamente constituidas y registradas ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior. Las personas por atender deberán ser mayores de edad y estar registradas en el auto censo del pueblo Rrom de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior o la instancia que haga sus veces.

Para la vigencia 2025, se atenderá la siguiente población por cada Kumpania y Organización, acorde con el censo remitido y al cruce de base de datos atendidas en las anteriores vigencias.

| Zonas | Departamentos | Municipio/ tipo Intervención | Mujeres | Nuevo | Fortalecimiento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norte de Santander | Cúcuta | 54 | 74 | 19 | 147 |
| 2 | Santander | Girón | 18 | 7 | 9 | 34 |
| | | Lasho Rrom | 13 | 6 | 12 | 31 |
| 3 | Nariño | Pasto | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | Tolima | Ibagué | | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Bogotá | Unión Romaní | 6 | 19 | 18 | 43 |
| | | Pro Rrom | 1 | | 6 | 7 |
| 5 | Atlántico | Sabanalarga | | 1 | 6 | 7 |
| | Sucre | Sampúes | 2 | 5 | 6 | 13 |
| | Córdoba | San Pelayo | | 1 | 4 | 5 |
| Total | | | 95 | 120 | 90 | 305 |

# PRESUPUESTO DEL CONVENIO

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Total DPS | Valor Unitario Contrapartida | Total Contrapartida | TOTAL CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Bolsa Talento Humano** | | | | **$ 455.000.000** | | | **$ 455.000.000** |
| 1.1 Bolsa Talento Humano | Global | | $ 455.000.000 | $ 455.000.000 | | | $ 455.000.000 |
| **2. Encuentro y Talleres** | | | | **$ 140.816.000** | | | **$ 140.816.000** |
| 2.1 Salones de reuniones y ayudas audiovisuales | Unidad | 23 | $ 4.200.000 | $ 96.600.000 | | | $ 96.600.000 |
| 2.2 Refrigerios y Almuerzo Encuentro | Unidad | 305 | $ 45.000 | $ 13.725.000 | | | $ 13.725.000 |
| 2.3 Refrigerios Talleres | Unidad | 305 | $ 15.000 | $ 4.575.000 | | | $ 4.575.000 |
| 2.4 Bolsa materiales para talleres (Libreta de apuntes y esfero) | Unidad | 305 | $ 9.200 | $ 2.806.000 | | | $ 2.806.000 |
| 2.5 Bolsa de Transporte para Participantes Encuentro y Talleres | Global | 1 | $ 23.110.000 | $ 23.110.000 | | | $ 23.110.000 |
| **3. Bolsa Gastos de Viaje y Desplazamiento Equipo Técnico** | | | | **$ 30.840.000** | | | **$ 30.840.000** |
| 3.1 Bolsa para gastos de viaje y desplazamiento Gestores, Profesinales de Asistencia Tecnica y Talleristas | Global | 1 | $ 30.840.000 | $ 30.840.000 | | | $ 30.840.000 |
| **4. Gestión documental** | | | | **$ 3.660.000** | | | **$ 3.660.000** |
| 4.1 Impresiones de formatos, Carpetas y cajas para conservación de archivo, Envíos de correspondencia, traslado final de archivo y papelería varios | Unidad | 305 | $ 12.000 | $ 3.660.000 | | | $ 3.660.000 |
| **5. Kit de Gestor ,Tallerista y Asistencia Técnica** | | | | **$ 1.620.000** | | | **$ 1.620.000** |
| 5.1 Kit de Gestor ,Tallerista y Asistencia Técnica (Chaleco y gorra) | Unidad | 18 | $ 90.000 | $ 1.620.000 | | | $ 1.620.000 |
| **6. Inversión Directa** | | | | **$ 1.700.125.000** | | | **$ 1.700.125.000** |
| 6.1 Capitalización de unidades productivas nuevas | Unidad | 120 | $ 4.000.000 | $ 480.000.000 | | | $ 480.000.000 |
| 6.2 Capitalización de unidades productivas mujeres | Unidad | 95 | $ 4.550.000 | $ 432.250.000 | | | $ 432.250.000 |
| 6.3 Capitalización de unidades productivas fortalecimiento | Unidad | 90 | $ 8.500.000 | $ 765.000.000 | | | $ 765.000.000 |
| 6.4 Bolsa Transporte activos e insumos participantes | Unidad | 305 | $ 75.000 | $ 22.875.000 | | | $ 22.875.000 |
| **SUBTOTAL RECURSOS PROSPERIDAD SOCIAL** | | | | **$ 2.332.061.000** | | | **$ 2.332.061.000** |
| **7. Gastos de Administración** | | | | **$ 116.603.050** | | | **$ 116.603.050** |
| 7.1 Gastos de Administración (Sobre le subtotal de la intervención 5%) | | 5% | $ 116.603.050 | $ 116.603.050 | | | $ 116.603.050 |
| **TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL** | | | | **$ 2.448.664.050** | | | **$ 2.448.664.050** |
| **8. CONTRAPARTIDA** | | | | | | **$ 31.000.000** | **$ 31.000.000** |
| 8.1 Desarrollar sesiones teórico-prácticas en Marketing digital y Branding para lograr el impulso de los fortalecimientos capitalizados | | 3 | | | $ 13.000.000 | $ 13.000.000 | $ 13.000.000 |
| 8.2 Desarrollo y diseño de documento de innovación y competitividad para fortalecimiento en Branding digital | | 1 | | | $ 18.000.000 | $ 18.000.000 | $ 18.000.000 |
| **TOTAL CONVENIO** | | | | **$ 2.448.664.050** | | **$ 31.000.000** | **$ 2.479.664.050** |

# INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL PERÍODO

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el informe de ejecución que tiene por objeto dar a conocer el avance técnico del proyecto correspondiente al período comprendido entre el **24 DE ABRIL DE 2026 HASTA 23 DE MAYO DE 2026.**

En el marco de la ejecución del proyecto, se presenta los cronogramas, en el cual se relacionan las actividades programadas y ejecutadas, discriminadas por semana y municipio, evidenciando su estado de cumplimiento:

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO POR SEMANAS Y MUNICIPIOS

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (12 de mayo) | Cúcuta | Cúcuta | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 52 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (12 de mayo) | Cúcuta | Cúcuta | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 52 |

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (13 de mayo) | Cúcuta | Drom Cúcuta | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 42 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (13 de mayo) | Cúcuta | Drom Cúcuta | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 42 |

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (11 de mayo) | Girón | Girón | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 36 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (11 de mayo) | Girón | Girón | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 36 |

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (12 de mayo) | Girón | Lasho Rrom | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 30 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (12 de mayo) | Girón | Lasho Rrom | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 30 |

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (15 de mayo) | Bogotá | Pro Rrom | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 6 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (15 de mayo) | Bogotá | Pro Rrom | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 6 |

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (15 de mayo) | Bogotá | Unión Romaní | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 38 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (15 de mayo) | Bogotá | Unión Romaní | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 38 |

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (14 de mayo) | Sabanalarga | Sabanalarga | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 7 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (14 de mayo) | Sabanalarga | Sabanalarga | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 7 |

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (11 de mayo) | Sampués | Sampués | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 13 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (11 de mayo) | Sampués | Sampués | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 13 |

FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (11 de mayo) | Pasto | Pasto | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 83% | 5 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (11 de mayo) | Pasto | Pasto | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 83% | 5 |

| Semana | Municipio | kumpania | Actividad Programada | Porcentaje de Cumplimiento | Cobertura alcanzada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2° semana de mayo de 2026<br>(11 de mayo de 2026) | Ibagué | Ibagué | Visita de socialización a los beneficiarios, Presentación de los formatos DPS. | 100% | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2° semana de mayo de 2026<br>(12 de mayo de 2026– 16 de mayo de 2026) | Ibagué | Ibagué | Visitas para verificación de las unidades productivas e identificar necesidades de fortalecimiento técnico o administrativo. | 100% | 10 |
| 2° semana de mayo de 2026<br>(12 de mayo de 2026– 16 de mayo de 2026) | Ibagué | Ibagué | Caracterización de entrada. | 100% | 10 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (17 de mayo) | Ibagué | Ibagué | Taller 1: Cómo gerenciar mi unidad productiva en lo administrativo y financiero | 100% | 10 |
| 1° semana hasta 2° semana de mayo de 2026 (17 de mayo) | Ibagué | Ibagué | Taller 2: Cómo promocionar mi negocio: Conexión a mercados | 100% | 10 |

# Registro Fotográfico

Como soporte de las actividades desarrolladas, se anexa el correspondiente registro fotográfico, debidamente organizado por actividad, municipio y fecha, el cual constituye evidencia de la ejecución en territorio**.**

- **Actividad:** Talleres Kumpania Cúcuta
- **Municipio:** Cúcuta
- **Fecha:** 12 de mayo de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Drom Cúcuta
- **Municipio:** Cúcuta
- **Fecha:** 13 de mayo de 2026






FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Girón
- **Municipio:** Girón
- **Fecha:** 11 de mayo de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Lasho Rrom
- **Municipio:** Girón
- **Fecha:** 12 de mayo de 2026






FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Pro Rrom y Unión Romaní
- **Municipio:** Bogotá
- **Fecha:** 15 de mayo de 2026






FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Sabanalarga
- **Municipio:** Sabanalarga
- **Fecha:** 14 de mayo de 2026





FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Sampués
- **Municipio:** Sampués
- **Fecha:** 11 de mayo de 2026






FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5

- **Actividad:** Talleres Kumpania Pasto
- **Municipio:** Pasto
- **Fecha:** 11 de mayo de 2026



- **Actividad:** Socialización Kumpania Tolima
- **Municipio:** Ibagué
- **Fecha:** 17 de mayo de 2026




- **Actividad:** Caracterización Kumpania Tolima
- **Municipio:** Ibagué
- **Fecha:** 17 de mayo de 2026



FUNDACION PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL DESARROLLO "FUNGID"
NIT.901.009.307-5



- **Actividad:** Talleres Kumpania Tolima
- **Municipio:** Ibagué
- **Fecha:** 17 de mayo de 2026



## Dificultades, Riesgos y Contingencias

Durante la ejecución del proyecto en el presente periodo se identificaron las siguientes situaciones que han incidido en el normal desarrollo de las actividades:

- Los beneficiarios al ser gitanos y en su cultura de ser nómadas, al momento de organizar los talleres o programar visitas, se han presentado modificaciones en las fechas que se proponen en el cronograma.
- En el caso de San Pelayo, Córdoba se presenta la novedad que ninguno de los 5 beneficiarios se encuentra en el lugar de residencia que deberían, en este caso en el municipio de San Pelayo, lo que afecta el debido proceso de las actividades con esta población. Se han hecho las gestiones para comunicarse con ellos, pero la mayoría no tiene celular y los otros no contestan o cuentan con señal al momento de realizarse las llamadas.

## CONCLUSIONES

Durante el período comprendido entre el 24 de abril y el 23 de mayo de 2026, la ejecución del Convenio N.° 790 FIP 2025 avanzó de manera satisfactoria, dando continuidad a la implementación de la ruta operativa establecida para la atención del Pueblo Rrom con enfoque diferencial en generación de ingresos.

En esta etapa se logró desarrollar actividades fundamentales para el fortalecimiento de las unidades productivas y el acompañamiento a los beneficiarios, incluyendo procesos de socialización, caracterización, verificación de condiciones productivas y jornadas de formación orientadas al fortalecimiento de capacidades administrativas, financieras y comerciales. Estas acciones permitieron consolidar información estratégica para la toma de decisiones y avanzar en la preparación de las siguientes fases del proyecto.

Asimismo, se destaca la articulación realizada con las diferentes kumpanias y organizaciones participantes, lo que facilitó la ejecución de las actividades programadas en los territorios priorizados, promoviendo la participación activa de los beneficiarios y el reconocimiento de las particularidades culturales propias del Pueblo Rrom. A pesar de algunas situaciones asociadas a la movilidad territorial de la población beneficiaria y a dificultades de contacto en casos puntuales, el equipo técnico implementó acciones de seguimiento y coordinación que permitieron mantener la continuidad operativa del proyecto y cumplir con los compromisos programados para el periodo.

En términos generales, los resultados alcanzados evidencian un desarrollo favorable del convenio, fortaleciendo las capacidades de los participantes y sentando bases sólidas para las etapas posteriores de acompañamiento, capitalización y consolidación de las unidades productivas, contribuyendo al propósito de promover la autonomía económica y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiaria.