CONSORCIO RUITOQUE 2026
NIT: 902029796-2

Fecha: 05 de junio de 2026

Señor(a)
Supervisor del Contrato
ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra No. 1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887

Respetado Ingeniero

En calidad de representante legal del CONSORCIO RUITOQUE 2026, identificado con NIT 902029796-2, contratista del Contrato de Obra No. 1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887, me permito solicitar de manera respetuosa la suspensión temporal de la ejecución del contrato, a partir del día **09 de junio de 2026**,teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas que se han presentado en la zona de influencia del proyecto.

Durante los últimos días se han registrado lluvias intensas y continuas que han afectado significativamente las condiciones del terreno, generando saturación del suelo, presencia permanente de lodo, pérdida de capacidad portante, inestabilidad de taludes y dificultades para el tránsito de maquinaria, equipos y personal. Estas circunstancias han impedido el desarrollo normal de las actividades programadas y representan un alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, así como para la correcta ejecución de las obras.

Es importante señalar que la continuidad de los trabajos bajo estas condiciones podría ocasionar afectaciones a la calidad de las actividades ejecutadas, retrasos mayores y posibles incidentes que comprometan la integridad del personal y la estabilidad de la obra, razón por la cual resulta técnica y operativamente inviable continuar con la ejecución del contrato mientras persistan las actuales condiciones climáticas.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de salvaguardar la seguridad del personal, proteger las obras ejecutadas y garantizar que la ejecución del proyecto continúe bajo condiciones que permitan cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y seguridad establecidas en el contrato.

Por lo anterior, solicitamos muy comedidamente se autorice la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 1728-2026/ CO1.PCCNTR.9188887, con fecha de inicio 09 de junio de 2026, hasta tanto cesen las condiciones climáticas adversas y existan las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para reanudar la ejecución de las actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la programación de la correspondiente acta de suspensión.

Cordialmente,

ING. CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RUITOQUE 2026
NIT: 902029796-2