	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026: para incluir ajuste salarial de los cargos y el ajuste al auxilio de transporte, atendiendo lo dispuesto en el Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, ratificado mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 e inclusión del gravamen a los movimientos financieros con Redistribución de Recursos disponibles del Contrato para la Modificación sin cambio en el valor total del Contrato.	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/03/2026 A 01/03/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL
PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
Se realizarán TRES (3) desembolsos de recursos en administración así:
1. $2.019.132.602
2. $3.399.417.464
3. $3.399.417.463

Tipo:	Cantidad	Unidad:	Acta	Fecha Inicio:	16/10/2025
Cantidad:	1	Ponderación(%):	31	Fecha Fin:	30/06/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/03/2026	01/03/2026	1	Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el numeral 3 del ítem 4.1 de la cláusula cuarta del contrato 370 de 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" se autoriza el TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO de recursos en administración por valor de $3.399.417.463"Un tercer desembolso en la vigencia 2026 correspondiente al último 50% de los recursos en administración de la vigencia 2026 por valor de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($3.399.417.463) el cual se desembolsará una vez agotado el 70% de los recursos del segundo desembolso del Contrato, previa presentación del informe de la ejecución o avance físico, el informe financiero y contando con el recibo a satisfacción por parte del supervisor técnico"	2026	3

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026: para incluir ajuste salarial de los cargos y el ajuste al auxilio de transporte, atendiendo lo dispuesto en el Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, ratificado mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 e inclusión del gravamen a los movimientos financieros con Redistribución de Recursos disponibles del Contrato para la Modificación sin cambio en el valor total del Contrato.	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/03/2026 A 01/03/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: una vez cumplidos los requisitos de avance de ejecución conforme a lo establecido en el numeral 3 de la claúsula 4.1 del contrato 370 se aprueba el desembolso del tercer pago de recursos en administración por valor de TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.399.417.463).

Firmado electrónicamente por DANIEL PEREZ ROJAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026: para incluir ajuste salarial de los cargos y el ajuste al auxilio de transporte, atendiendo lo dispuesto en el Decreto No. 1469 del 29 de diciembre de 2025, ratificado mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 e inclusión del gravamen a los movimientos financieros con Redistribución de Recursos disponibles del Contrato para la Modificación sin cambio en el valor total del Contrato.	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: DANIEL PEREZ ROJAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/03/2026 A 01/03/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO						
3	3.399.417.463		2.600.413.646	88,2	93,7	16/06/2026 A 30/06/2026